

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 219 01

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, tel.: 166 66 1

Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku,

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Bank. spojení:

číslo účtu:

a

Zhotovitel:

Michal Horák

Sídlo: B. Jelínka 120, 533 61 Choltice

Zastoupený: Michalem Horákem

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Michal Horák

E-mail/telefon:

IČO: 66261660

DIČ: CZ7106233321

Bank. spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně některých ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.7.2022, (dále jen SoD) takto:

I.

Doba plnění

Doba plnění se v článku IV původní smlouvy tímto dodatkem č. 1 upravuje následovně

mění se odst. 4.1

Zahájení prací: **srpen 2023**

Dokončení prací: **do 8 týdnů ode dne protokolárního převzetí místa provádění díla**

II.

Cena

Cena díla se v článku V původní smlouvy tímto dodatkem č. 1 upravuje následovně

mění se odst. 5.1

Cena díla se mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH: 1.076.134,10 Kč

DPH 21 % 225.988,16 Kč

Cena vč. DPH 1.302.122,26 Kč

Změnový listy ZL 1:

Důvodem pro zvýšení ceny jsou jednak reálné vícepráce při provádění zakázky (oprava 0,1 m soklu po obvodu celého prostoru, zvýšená spotřeba lité stěrky při vyrovnání severozápadního rohu sálu u šaten) a jednak zvýšením ceny samonivelační stěrky z důvodu navýšení cen oproti nabídce z roku 2022. Tyto vícepráce řeší změnový list stavby ZL 01.

Cena ZL 1 bez DPH: + 43,190,80 Kč

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH: 1.119.324,90 Kč

DPH 21 % 235.058,10 Kč

Cena vč. DPH 1.354.383,00 Kč

III.

Další ujednání

1. Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 2.10.2023, usnesením č. 25/2/2023-I.

V Přelouči dne:

V Cholticích dne:

.....
Město Přelouč

Martin Šmíd

Starosta města

.....
Michal Horák

Zhotovitel díla

Přílohy

1. Změnový list ZL 1