

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Loretská, Horažďovice

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: STAFIS-KT s.r.o.
se sídlem: Pačejov – Nádraží 74
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C9622
statutární zástupce: Ing. Libor Smolík, jednatel
IČO, DIČ: 25219090, CZ25219090
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby se dohodly obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 30.8.2023. Uvedená změna rozsahu díla znamená celkovou úsporu v hodnotě 154.505,97 Kč + DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

- 1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:**
2. Předmět (rozsah) díla je vymezen
 - a) projektovou dokumentací stavby pro objednatele Ing. Ladislavem Hanušem, Strakonice pod označením Stavební úpravy (modernizace) elektroinstalace MŠ Na Paloučku, Loretská 935, 341 01 Horažďovice s datem 07/2021,
Stavba je členěna na tyto stavební objekty
SO 01 - Školka
SO 02 - Kuchyně
SO 03 - Stavební úpravy v zázemí kuchyně
SO 04 - VRN
 - b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 18.04.2023,
 - c) rozpočtovým dodatkem ze dne 30.08.2023,
 - d) podmínkami stanovenými veřejnou soutěží na zhotovitele díla,
 - e) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

- 2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

- 1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 3.407.931,03 Kč bez DPH.**

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 3.5.2023.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 23. zasedání dne 25.09.2023.

V Horažďovicích, dne 03.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

jednatel společnosti