

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**  
číslo smlouvy objednatele: SML/0531/2016/OSM

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

**Město Hranice**

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Pavel Žeravík

Tel.: 581 828 393

E-mail: [pavel.zeravik@mesto-hranice.cz](mailto:pavel.zeravik@mesto-hranice.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Linio Plan, s.r.o.**

se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno

IČO: 27738809

DIČ: CZ27738809

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 55650

Zastoupený: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vacek

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SML/0531/2016/OSM uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.11.2016 ve znění dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě uzavřeného mezi smluvními stranami dne 24.05.2017 (dále také jen dodatek č. 2).

Název akce:

**„Hranice – Severovýchodní obchvat - Technickoekonomická studie a územní studie,,**

## I.

### Změny smlouvy o dílo

Text odstavce 2 článku V. Místo předání, doba plnění a metoda zpracování smlouvy výše specifikované ve znění jejího dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje tímto textem:

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém rámci (zahájení a ukončení prací), jednotlivé dílčí činnosti budou provedeny ve stanovených etapách a termínech daných harmonogramem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy, a to s následujícími úpravami:

Předpokládaný termín zahájení prací: 30. 11. 2016

Technickoekonomická studie termín odevzdání díla: 21 kalendářních dnů ode dne písemného pokynu města Hranic k vypracování čistopisu předmětu díla

Zhotovitel je povinen provést územní studii a předat objednateli jednotlivé části (etapy) díla v následujících lhůtách, přičemž povinnost zhotovitele dodržet stanovenou dobu se týká dílčích etap označených jako 1. etapa, 3. etapa a 5. etapa.

1. etapa – 3. etapa 90 kalendářních dnů

Územní studie (5. etapa) termín odevzdání díla 21 kalendářních dnů ode dne písemného pokynu města Hranic k vypracování čistopisu předmětu díla

## II.

### Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele SML/0531/2016/OSM uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.11.2016 ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného mezi smluvními stranami dne 24.05.2017 zůstávají beze změn.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Hranic usnesením č.1622/2017-RM 51 ze dne 6.6.2017.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 k výše specifikované smlouvě přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, kdy tento dodatek č. 2 podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Hranicích, dne .....

V Brně, dne .....

za objednatele:

za zhotovitele

Jiří Kudláček  
starosta

Ing. Pavel Vacek  
jednatel společnosti