

<b>NEMOCNICE !!!</b>	
Č.j. MNOF/	52539
Datum:	3-10-2023
	
100 016 129	

Evidenční číslo	
SM230436	
OP23T040350	
OVZ	VZ2023048
RS E	Datum:

## Dodatek č. 1

# Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

#### JVAgro Morava s.r.o.

se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
zastoupená: Jaroslavem Bolckem, jednatelem  
IČO: 26826411 DIČ: CZ26826411  
oprávněn jednat ve věcech smluvních [redacted] dnatel

dále jako **zhotovitel**

a

#### Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupená: MUDr. Petrem Uhligem, ředitelem MNO  
IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted] ředitel MNO

dále jako **objednatel**

### I. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo ev.č. SM230436, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné k provedení původních stavebních prací dle Smlouvy o dílo s názvem „**Patologie – výměna rozvodů vody, kanalizace a elektro**“.
2. Současně nebyly některé práce v důsledku okolností a v návaznosti na dodatečné stavební práce provedeny.
3. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 02.06.2023, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací a ke změně v neprovedení některých prací.
4. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení nepředvídaných dodatečných stavebních prací a zužuje o neprovedení některých stavebních prací dle položkových rozpočtů, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

5. V článku V. Cena díla, odst. 1 se v návaznosti na výše uvedené změny mění celková cena díla.

### Rekapitulace celkové ceny díla

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	7 378 888,41 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o:	594 506,08 Kč bez DPH
Neprovedené stavební práce, snížení ceny o:	- 97 275,20 Kč bez DPH
Celková cena díla po provedení úprav činí	<b>7 876 119,29 Kč bez DPH.</b>

## II. Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. SM230436, uzavřené smluvními stranami, zůstávají beze změn.
- Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
- Dodatek č. 1 včetně všech příloh, které tvoří jeho nedílnou součást, je vyhotoven ve dvou číslovaných výtiscích listinné podoby, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronicky podepsaného dodatku je dodatek vyhotoven v jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

### Přílohy Dodatku č. 1

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Za zhotovitele

Za objednatele

V Ostravě, dne

V Ostravě, dne

1- 9 -10- 2023