

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 681-2013-504201 ze dne 25.10.2013 na provedení díla s názvem:

„**Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy**“, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel:

jednající:

tel.:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Ing. Jiří Papež

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

xxxxx

xxxxx

xxxxx, referent investiční výstavby

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

01312774

CZ01312774

Konečný objednatel:

Sídlo:

zastoupený:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Plzeň

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí pobočky

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

xxxxx

xxxxx

xxxxx, výrobní ředitel

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

25344447

CZ25344447

se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XVI. odst. 2 smlouvy o dílo takto:

- v čl. V. – Cena za dílo odst. 2 se mění celková cena díla takto:

Celková cena díla bez DPH	4 800 733,00 Kč
<u>Z toho DPH</u>	<u>1 008 154,00 Kč</u>
Celková cena vč. DPH	5 808 888,00 Kč

K méněpracím za dílo dochází ke snížení částky ve výši 67 946,61 Kč bez DPH z důvodu, který je uveden v zápisu ze dne 14.11.2016 a v Nabídkové kalkulaci ze dne 14.11.2016, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zápis ze dne 14.11.2016 s prezenční listinou a Nabídková kalkulace ze dne 14.11.2016 jsou jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven v 6 výtiscích, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Plzni dne 14.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Plzeňský kraj

.....
Jiří Peřina
jednatel společnosti
AQUASYS spol. s.r.o.

Zápis

z jednání ve věci méněprací na akci

„Sanační práce 2 na vodní nádrži VN 1 v k. ú. Krsy“ ze dne 14.11.2016.

Za účasti:

zhotovitele - firma AQUASYS spol. s r.o., p.

objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň,

TDS –

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při realizaci sanačních prací 2 na vodní nádrži v k. ú. Krsy nebyly provedeny položky (viz. příloha – kalkulace méněprací fi. AQUASYS spol. s r.o. ze dne 14.11.2016) v celkovém objemu 67.946,61 Kč bez DPH. O tuto částku bude snížena faktura.

Důvodem je, že vzhledem k nepropustnému podloží v údolnici nebylo nutné betonovat celý uvažovaný úsek, jak bylo předpokládáno v projektové dokumentaci pro sanační práce 2 na vodní nádrži VN1 v k. ú. Krsy a tím došlo ke snížení kubatur těsnící betonové směsi.

Na základě této skutečnosti bude zpracován **dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 681-2013-504201.**

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Zápis sepsala :

V Plzni: 14.11.2016

Zápis jsem četl/četla a souhlasím.

Organizace	Jméno	Podpis
AQUASYS spol. s r. o.		
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň		
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň		
TDS		

Prezenční listina
z jednání a místního šetření na akci :
Stavba vodní nádrže VN 1 v k. ú. Krsy konané dne 12.9.2016 v k. ú. Krsy

Jméno	Organizace	Telefon	E - mail	Podpis
	SPV			
	SPV Povodňová ústředí			
	SPV Povodňová ústředí			
	SPV Krsy			
	AQUASYS			
	AQUATIS a.s.			
	TVP			
	SPV Povodňová ústředí			