

„Zhotovení PD na vybudování půdní vestavby v objektu ZŠ Boh.Hrabala, objekt Na Korábě 2, čp.350, Praha 8 - Libeň“

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. VR 78/2016

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace

Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických: [redacted]

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : [redacted]

E-mail : [redacted]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : VMS projekt s.r.o.

Sídlo : Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10 - Vršovice

Doručovací adresa : [redacted]

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Václav Steinhaizl

b) ve věcech technických: [redacted]

IČ : 273 94 361

DIČ : CZ273 94 361

Bankovní ústav : [redacted]

Číslo účtu : [redacted]

E-mail : [redacted]

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) tento dodatek č.1:

(dále jen „dodatek“)

Na základě skutečností vzniklých v průběhu zpracování PD se mění následující texty smlouvy o dílo:

Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA

Text úvodu čl.II (Předmět díla) smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Zhotovení PD na vybudování půdní vestavby v objektu ZŠ Bohumila Hrabala, objekt Na Korábě 2, čp.350, Praha 8 - Libeň ”, pro navýšení kapacity školy, a to v členění:

- a) DSP vč. inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení
- b) DPS vč. vypracování rozpočtu pro žádost o dotace a výkazu výměr

Odstavce 2.1. , 2.2. a 2.3. čl.II. zůstávají beze změn.

Čl. III. TERMÍNY, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

Článek IV., odst. 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Zhotovitel protokolárně předá objednateli projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení v tištěné podobě v počtu 2 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení a formulář podání žádosti o stavební povolení v termínu nejpozději do:

- bod a) **28.2.2017**
- bod b) **30.3.2017**

Čl. IV. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek V., odst. 5.7. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

a) Cena za DSP vč. inženýrské činnosti pro získání SP	
bez DPH:	480.000,- Kč
DPH 21 %:	100.800,- Kč
=====	
Cena celkem za vypracování včetně DPH:	580.800,- Kč
b) Cena za DPS vč. vypracování rozpočtu pro podání žádosti o dotace a výkazu výměr	
bez DPH:	1.080.000,-Kč
DPH 21 %	226.800,-Kč
=====	
Cena celkem za vypracování PD ve stupni DSP a rozpočet včetně DPH:	1.306.800 ,- Kč
CENA CELKEM za bod a) + b) bez DPH:	1.560.000,-Kč
DPH 21 %:	327.600,-Kč
=====	
CENA CELKEM včetně DPH:	1.887.600,- Kč
/slovy: jeden milion osm set osmdesát sedm tisíc šest set korun českých s DPH/	

**Čl. V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 5.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne **20. 03. 2017**

V Praze dne **20. 03. 2017**

Za objednatele:

Za zhotovitele:




Ing. Stanislav Hladíš
ředitel Servisního střediska




Ing. Václav Steinhaizl
jednatel společnosti



Příloha: Opravená cenová nabídka zhotovitele ze dne 24.2.2017 (oprava textů v souladu s tímto dodatkem č.1)



C



V Praze dne 24. 2. 2017


PROJEKT
VMS s.r.o.,
102 01 Praha 10 - Vršovci
DIČ: CZ27394361

.....
VMS projekt s.r.o.
Ing. Václav Steinhaizl
jednatel společnosti