

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 28. února 2023 uzavřené mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Masarykův onkologický ústav

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem

IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710

(dále jen „objednatel“)

a

MORKUS Morava s.r.o.

se sídlem Lazníky 163, 751 25 Lazníky

zastoupená Davidem Morkusem, jednatelem

IČO: 27848485, DIČ: CZ27848485

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C43420/KSOS

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 264828282/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. února 2023 (dále jen „smlouva“) k veřejné zakázce **MOÚ Brno – bourací práce v areálu bývalé transfúzní stanice, Tomešova 12**, evidenční číslo veřejné zakázky Z2022-051778, zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), která byla dne 15. června 2023 změněna uzavřením dodatku č. 1 smlouvy.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Dílem se rozumí provedení bouracích a souvisejících stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb za účelem odstranění stavebních a inženýrských objektů v areálu bývalé transfúzní stanice za podmínek dle smlouvy (dále jen „dílo“).
- 2.2. V průběhu provádění díla vyvstala na základě nově zjištěných skutečností nutnost provedení dodatečných stavebních prací a souvisejících dodávek (dále jen „vícepráce“) a zároveň odpadla potřeba realizovat některé stavební práce a některé dodávky v původně požadovaném rozsahu (dále jen „méněpráce“). Vícepráce a méněpráce včetně jejich rozsahu jsou vymezeny v příloze č. 1 dodatku. Celková povaha veřejné zakázky není těmito změnami dotčena.
- 2.3. Smluvní strany se v souladu s § 222 zákona s ohledem na výše uvedené dohodly na uzavření dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření díla o vícepráce a na zúžení díla o méněpráce.
- 3.2. Smluvní strany v souvislosti s celkovým rozsahem víceprací a méněprací a vzhledem k jejich celkové ceně sjednávají, že se cena za řádné provedení díla zvyšuje o **734 338,90 Kč bez DPH**. Ustanovení čl. 8.1. smlouvy se v této souvislosti mění a nově zní následovně:

„Celková cena díla při splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy (dále jen „cena díla“) sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena díla (v Kč bez DPH)

6 185 898,90 Kč.“

- 3.3. Smluvní strany v souvislosti s celkovým rozsahem víceprací a méněprací, který má vliv na dobu provádění díla, dále dohodly na prodloužení doby k provedení díla o 14 kalendářních dní. Ustanovení čl. 7.3. smlouvy se v této souvislosti mění a nově zní následovně:

*„7.3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla do **125 kalendářních dní** ode dne předání a převzetí staveniště.“*


4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

- 4.3.** Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jeden. Je-li dodatek podepisován elektronicky, každá smluvní strana obdrží jeho shodné elektronicky podepsané vyhotovení.
- 4.4.** Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1: Soupis prací a dodávek pro přípočty a odpočty označený jako ZL č. 1.
- 4.5.** Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Brně dne 06-10-2023

V Brně dne 03-10-2023



za objednatele
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel Masarykova onkologického ústavu

za zhotovitele
David Morkus
jednatel MORKUS Morava s.r.o.

Příloha č. 1 - ZL č. 1

Rekapitulace soupisu prací

Změnový list č.1

	ZL č.1
VRN	
Objekt A	770 213,60
Objekt B	-5 074,70
Bourání zpevněných ploch	
Bourání oplocení a opěrných zdí	
Rozpočet ZTI	
Rozpočet ZTI pro IO 01.26	-30 800,00
Zrušení kabelů	
<u>Celkem</u>	734 338,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	66-22-002_revC MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfúzní stanice	
O:	I.001	IO 01.21 Bourací práce objekt A (I.etapa)
R:	01020822	Stavební část

ZL č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Množství	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				-12 867,17
16	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m Včetně kotvení lešení. Dle popisu v tech.zprávě stavebně konstrukčního řešení : (str.8) - lešení do výšky hlavní římsy. : východ : (6,36+16,336+21,84+5,47)*8,5 západ : (6,36+16,42+21,89+5,47)*8,5 sever : (67,78-4,47*2+0,5*2+0,49*2)*8,5	m2	1 368,21100	-1 368,21	-1 368,21
17	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m Včetně kotvení lešení. jih : 38,9*11,6	m2	451,24000	-451,24	-451,24
18	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 1368,21*2	m2	2 736,42000	-2 736,42	-2 736,42
19	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 451,24*2	m2	902,48000	-902,48	-902,48
20	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	1 368,21000	-1 368,21	-1 368,21
21	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	451,24000	-451,24	-451,24
22	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m terasy : (14,3+9,5)*1*2	m2	47,60000	-47,60	-3 570,00
23	R 94-01	Zaplachtování lešení (montáž, amortizace, demontáž) 1368,21+451,24+47,6*4,2	m2	2 019,37000	-2 019,37	-2 019,37
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				783 080,77
33	R D96-02	Poplatek za likvidaci azbestu - předpoklad	t	2,50000	-2,34	-23 400,00
34	R D96-03	Poplatek za likvidaci infekčního odpadu předpoklad	t	3,50000	-3,50	-31 500,00
35	R D96-04	Poplatek za likvidaci nebezpečného odpadu předpoklad	t	1,80000	42,63	852 600,00
36	R D96-05	Nakládka, odvoz a likvidace komunálního odpadu Předpoklad 0,9 t/m3. Nutno upřesnit přesnou tonáž. : 593,5*0,9	t	534,15000	62,71	125 420,00
37	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	9 328,38898	-1 295,46	-64 773,00
38	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	83 955,50084	-11 659,14	-33 811,51
39	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9 328,38898	-1 295,46	-2 590,92
40	979990001V01	Poplatek za skládku stavební suti Průměrná cena (recyklace i skládkovné)	t	9 328,38898	-1 295,46	-38 863,80
Celkem						770 213,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	66-22-002_revC MOU Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfúzní sta		
O:	I.002	IO 01.22 Bourací práce objekt B (I.etapa)	
R:	01020822	Stavební část	ZL č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Množství	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						-5 074,70
11	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m <i>Včetně kotvení lešení.</i> <i>Dle popisu v tech.zprávě stavebně konstrukčního řešení :</i> <i>(str.8) - lešení do výšky hlavní římsy. :</i> <i>jih : (69,53+4+0,9+2,3)*6,5+23,1*0,5</i> <i>východ : 16,7*6,3</i> <i>západ : 17*5,5</i> <i>sever : (67,53-23,1)*3,5+(23,1+3,4*2+0,8)*4,9</i>	m2	1 014,94000	-1 014,94000	-1 014,94
						0,00
						0,00
				510,30000		0,00
				105,21000		0,00
				93,50000		0,00
				305,94000		0,00
12	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 <i>1014,94*2</i>	m2	2 029,88000	-2 029,88000	-2 029,88
				<i>2 029,88000</i>		0,00
13	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	1 014,94000	-1 014,94000	-1 014,94
14	R 94-01	Zaplachtování lešení (montáž, amortizace, demontáž)	m2	1 014,94000	-1 014,94000	-1 014,94
Celkem						-5 074,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	66-22-002_revC MOÚ Brno - centrum onkologické prevence a zdravotnických služeb v areálu bývalé transfúzní sta		
O:	I.006	IO 01.26 Odpojení objektu od veřejné kanalizace	
R:	01	Rozpočet ZTI pro IO 01.26	ZL č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Množství	Celkem
Díl: 17		HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI				-30 800,00
28	45252124-3	SUSPENZE POP STAV KOPOS III PEVNOST V TL. 2,0 MPA ZAFOUKÁNÍ KANALIZACE	M3	28,00000	-28,00	-30 800,00
Celkem						-30 800,00