

Česká televize

IČO: 00027383

a

P & M bau, s.r.o.

IČO: 27629252

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. VER223-00058/2234

Předmět dodatku: Vypořádání víceprací při plnění díla

Cena, případně hodnota závazku včetně dodatku: **28 823 176,36 Kč bez DPH**

Datum uzavření: 06 -10- 2023

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. VER223-00058/2234 ze dne 19.5.2023
ve znění dodatku č. 1 VER223-00093 ze dne 1.9.2023

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Sídlo: Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupená: Janem Součkem, generálním ředitelem

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1698682/0800

IBAN: CZ60 0800 0000 0000 0169 8682

SWIFT (BIC) kód: GIBACZPX

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČT“)

a

P & M bau, s.r.o.

IČO: 27629252, DIČ CZ27629252

sídlo: Dušní 906/8, Praha 1, 110 00

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. značka C120042

zastoupená: Petrou Bábelovou, jednatelkou

bank. spojení: KB, a.s., č. účtu 35-7758980227/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smlouva o dílo č. VER223-00058 (dále také jen jako „smlouva“) byla uzavřena na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem pod názvem „**Oprava střechy parkingu OZ**“. Veřejná zakázka byla vyhlášena ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „zákon“).

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 19.5.2023 (v Registru smluv uveřejněna dne 23.5.2023) smlouvu, jejímž předmětem je provedení opravy střechy parkingu OZ, ke smlouvě byl dne 1.9.2023 uzavřen dodatek č. 1 (v Registru smluv zveřejněný dne 13.9.2023), kterým byly řešeny vícepráce a méněpráce, a kterým byla stanovena nová celková hodnota závazku.
- (B) Původní celková hodnota závazku podle uzavřené smlouvy je **29 837 588 Kč bez DPH**, celková hodnota závazku ze smlouvy podle dodatku č. 1 je 26 788 763,50 Kč bez DPH, **celková hodnota závazku ze smlouvy podle tohoto dodatku je 28 823 176,36 Kč bez DPH**.
- (C) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 za účelem vypořádání víceprací vzniklých v průběhu plnění díla po vyřešení víceprací a méněprací podle dodatku č. 1.
- (D) Popis víceprací: Při plnění díla bylo zjištěno, že je nutné opravit ucpané sifony v litinové dešťové kanalizaci a vybourat větší vrstvu asfaltu a stávající hydroizolace (tohoto materiálu bylo více než předpokládala PD. Vícepráce zahrnují tedy nové sifony v dešťové kanalizaci a jejich upevnění a vyšší náklady na vybourání asfaltu a odstranění stávající hydroizolace (podrobnosti viz ZL č. 5 a 6).
- (E) **Hodnota víceprací, tj. změna závazku podle dodatku č. 2 činí 2 034 412,86 Kč bez DPH, tj. 6,82% z hodnoty původního závazku. Celková cena díla (hodnota závazku**

podle dodatku č. 1) je **26 788 763,50 Kč bez DPH**; **nová celková hodnota závazku podle tohoto dodatku je 28 823 176,36 Kč bez DPH**; proti celkové hodnotě závazku podle dodatku č. 1 se sice jedná o navýšení, ale **proti hodnotě původního závazku ze smlouvy (29 837 588 Kč bez DPH) znamená změna smlouvy snížení o 1 014 411,64, tj. o 3,4%**. Vícepráce řešené v tomto dodatku jsou dodatečnými stavebními pracemi, které vznikly při provádění díla a s dílem bezprostředně souvisejí, jedná se o změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 5 a 9 zákona, tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a cenový nárůst je nižší než 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Zároveň se jedná o dodatečné stavební práce prováděné dodavatelem původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ale jsou pro dokončení díla nezbytné; změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických ani technických důvodů, neboť je potřeba dodatečné práce provést současně s dílem. Pokud by práce nebyly provedeny současně s dílem, znamenalo by to pro objednatel značné obtíže, respektive nebylo by možné dokončit samotné dílo.

1. ZMĚNA CELKOVÉ CENY DÍLA

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6.1. smlouvy ve znění dodatku č. 1, který se mění a nově zní takto:

*Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **28 823 176,36 Kč** (slovy: dvacet osm milionů osm set dvacet tři tisíc sto sedmdesát šest korun českých třicet šest haléřů) bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.*

2. TERMÍN PLNĚNÍ

Smluvní strany konstatují, že v důsledku víceprací je nutné prodloužit dobu plnění díla o 10 dní; dílo tedy bude dokončeno nejpozději do 23.10.2023.

3. PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU

Smluvní strany konstatují, že změny podle tohoto dodatku jsou zaznamenány v Příloze č. 1 tohoto dodatku - Změny plnění, a že tento dokument doplňuje a stává se nedílnou součástí Přílohy č. 1 smlouvy - Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněným zhotovitelem a Změny plnění (příloha č. 1 dodatku č. 1). Zhotovitel se zavazuje provést v rámci plnění Díla i vícepráce specifikované v tomto dodatku.

Ostatní části smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny a nadále v platnosti a účinnosti.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak tento dodatek nabývá uveřejněním v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o Registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou dodatek a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu dodatku a ceny, případně hodnoty předmětu dodatku na titulní straně tohoto dodatku nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
- 4.3 Za účelem vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že tento dodatek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy, včetně příloh, kromě skutečností, které tento dodatek přímo upravuje.
- 4.4 Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 4.5 Příloha č. 1 dodatku - Změny plnění včetně změnových listů č. 5 a 6;

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, že jeho obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být smluvními stranami uzavřen a závazky z něj řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku. Na znamení toho, že s obsahem tohoto dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

Jméno: Jan Souček
Funkce: generální ředitel
Místo: Praha
Datum: 06-10-2023

P & M bau, s.r.o.

Jméno: Petra Babelová
Funkce: jednatelka
Místo: 02-10-2023
Datum: 02-10-2023

Č. 227629252
oddíl C, vl. 120042

	číslo D.	údag / změna ze dne	částka ze smlouvy/dodatku
Smlouva o dílo			29 837 588,00 Kč
Cena dle dodatku/změny	1	01.09.2023	26 788 763,50 Kč
Cena dle dodatku/změny	2	xx.xx.xxxx	28 823 176,36 Kč
.....další dodatky/změny			0,00 Kč

5222

				vícepráce	méněpráce	15%	4 475 638,20 Kč
odst. 4	De minimis - st. práce (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)	ZL01	31.07.2023	0,00 Kč	1 097 840,00 Kč	1 097 840,00 Kč	ok
		ZL02	31.07.2023	0,00 Kč	2 005 984,50 Kč	3 103 824,50 Kč	ok
		ZL03	31.07.2023	69 000,00 Kč	14 000,00 Kč	3 186 824,50 Kč	ok
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	3 186 824,50 Kč	ok
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	3 186 824,50 Kč	ok
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	3 186 824,50 Kč	ok
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	3 186 824,50 Kč	ok
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	3 186 824,50 Kč	ok
odst. 5	Dodatečné změny (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)	ZL05	31.08.2023	570 550,86 Kč	0,00 Kč	570 550,86 Kč	
		ZL06	04.09.2023	1 463 862,00 Kč	0,00 Kč	2 034 412,86 Kč	
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
odst. 6	Nepředvídané změny (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)	xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
odst. 9	Sledování celkového limitu změn (vícepráce po odečtu méněpráce)			vícepráce	méněpráce	30%	8 951 276,40 Kč
		xx.xx.xxxx		2 034 412,86 Kč	0,00 Kč	2 034 412,86 Kč	ok

celkové vyčíslení změny

2 103 412,86 Kč 3 117 824,50 Kč -1 014 411,64 Kč 5 221 237,36 Kč

Změnový list číslo 5

Identifikace akce

Název akce:	oprava střechy parkingu OZ IDEC: 223 847 73865/4000
Objednatel:	Česká televize, Na hřebenech I 1132/4, 140 70 Praha 4
Zhotovitel:	P & M bau, s.r.o.
Projektant:	ZAKPLAN s.r.o., Chrptová 2200/27, Praha 10

Předmět změnového listu

kanalizace a pachová uzávěra (sifon)

Část díla dotčená změnovým listem

střecha parkingu OZ

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Původní řešení uvažovalo jen s napojením nových liniových žlabů na stávající kanalizační potrubí.

Nové řešení :

Byla vyměněna celá pachová uzávěra 10ks a navazující svislé kanalizační vedení.

Zdůvodnění změny :

Při napojení odvodnění nových liniových žlabů ze střechy na stávající litinovou dešťovou kanalizaci bylo zjištěno ucpání na stávajících částech kanalizačního vedení zejména v místě pachových uzávěrů (sifonů). Bylo provedeno čištění těchto sifonů, které bylo neúspěšné, vzhledem k velmi komplikovanému tvaru. Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto o nahrazení těchto ucpaných sifonů novými z PVC. Jedná se celkem o 10kusů sifonů. 8 kusů je umístěno v obezděné konstrukci a 2 kusy jsou umístěny volně. Obezdnění 8kusů sifonů bude zbouráno a následně budou nové sifony ochráněny ocelovou zábranou - celkem 9ks ocelových zábran.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :




Není

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín:	ANO +10dní, nový termín dokončení do 23.10.2023
Vliv na kvalitu díla:	NE
Vliv na cenu:	ANA vícepráce
Přípočty k ceně díla bez DPH:	570 550,86 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	570 550,86 Kč

Přílohy: položkový rozpočet změny č.5

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:	Datum:	Datum: 23.10.2023
Datum :		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava kanalizace

Objekt: 1 - Oprava kanalizace

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 27. 8. 2023

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	570 550,86
Materiál	382 163,76
Montáž	188 387,10
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	570 550,86

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	570 550,86	21,00%	119 815,68
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	690 366,54
-------------------	--------------	-------------------

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Zhotovitel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava kanalizace

Objekt: 1 - Oprava kanalizace

Místo:

Datum: 27. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	382 163,76	188 387,10	570 550,86
HSV - Práce a dodávky HSV	167 248,67	119 916,71	287 165,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 735,45	13 357,85	21 093,30
8 - Trubní vedení	118 592,80	31 757,20	148 350,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	14 900,00	14 900,00

997 - Přesun sutě	42 920,42	56 787,46	99 707,88
998 - Přesun hmot	0,00	3 114,20	3 114,20
PSV - Práce a dodávky PSV	214 915,09	53 470,39	268 385,48
713 - Izolace lepebná	0,00	5 445,00	5 445,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	76 393,57	22 194,73	98 588,30
767 - Konstrukce zámečnické	138 521,52	25 830,66	164 352,18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	15 000,00	15 000,00
VRN7 - Provozní výhy	0,00	15 000,00	15 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

570 550,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kanalizace

Objekt: 1 - Oprava kanalizace

Místo:

Datum: 27. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								570 550,86	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						287 165,38	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osezování vyplní						21 093,30	
4	K	612111001	Úbrošení výstupků betonu vnitřních neomítnutých stěn po odbednění	m2	27,000	1,20	25,70	726,30	CS ÚRS 2023 02
6	K	612321131	Potlačení vnitřních stěn vápencementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	27,000	15,87	156,13	4 644,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	612321141	Vápenocementová omítková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	27,000	109,97	259,03	9 963,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	631311214	Mazanina tl. přes 50 do 80 mm z betonu prostře se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,000	4 305,37	1 454,63	5 760,00	CS ÚRS 2023 02
D	B	Trubní vedení						148 350,00	
14	K	850391811	Bourání stávajícího potrubí z trubkových DN přes 250 do 400	m	70,000	0,00	266,00	18 620,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	877360310	Montáž kolien na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC tub hladkých přímolečných DN 250	kus	40,000	0,57	328,43	13 160,00	CS ÚRS 2023 02
17	M	28517164	Koleno kanalizační PP SN18 15° DN 250	kus	20,000	1 300,00		26 000,00	CS ÚRS 2023 02
18	M	PPL KGRE250	KG šitici kus DN250	kus	10,000	3 580,00		35 800,00	
19	M	BSH X62RK0250A 2010	Klapka zpětná DN 250	kus	10,000	5 477,00		54 770,00	
D	B	Ostatní konstrukce a práce, bourání						14 800,00	
1	K	852031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl. do 150 mm	m2	70,000	0,00	150,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	976085411	Výbourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mlíží pl. přes 0,6 m2	kus	8,000	0,00	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 02
D	997	Přesun sutě						99 707,88	
10	K	997013118	Vnístavení a doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m s použitím mechanizace	t	33,792	0,00	1 380,00	46 632,66	CS ÚRS 2023 02
11	K	997013501	Důvoz sutě a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládce do 1 km se složením	t	33,792	0,00	289,00	9 732,10	CS ÚRS 2023 02
12	K	997013509	Připalek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládce ZKD 1 km přes 1 km	t	33,792	0,00	12,50	422,40	CS ÚRS 2023 02
13	K	997013501	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	23,552	1 610,00	0,00	37 934,82	CS ÚRS 2023 02
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,624	1 900,00	0,00	4 985,60	CS ÚRS 2023 02
D	998	Přesun hmot						3 114,20	
8	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	3,345	0,00	690,00	2 308,05	CS ÚRS 2023 02
9	K	998011015	Připalek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvýšený přesun do 1000 m	t	3,345	0,00	241,00	806,15	CS ÚRS 2023 02
D	PSV	Práce a dodávky PSV						268 385,48	
D	713	Izolace lepebná						5 445,00	
3	K	713190814	Odstavení lepebné izolace škvárového lože tl. přes 150 do 200 mm	m2	15,000	0,00	363,00	5 445,00	CS ÚRS 2023 02
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						98 588,30	
15	K	721173405.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 250	m	70,000	1 089,38	275,12	85 515,00	
20	K	998721105	Přesun hmot lonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 36 do 48 m	t	0,546	0,00	1 050,00	573,30	CS ÚRS 2023 02
26	K	722176R01	Kolvíci materiál	kpl	1,000	136,97	2 363,03	2 500,00	
D	767	Konstrukce zámečnické						164 352,18	
22	K	767163121	Montáž příměho kovového zábradlí z oceli do betonu v terénu	m	18,000	195,64	1 434,36	26 340,00	CS ÚRS 2023 02
23	M	55347284	Zábradlí s hranařským sloupkem a hranařským pruty s horním šroubením	m	18,000	7 500,00		135 000,00	CS ÚRS 2023 02
24	K	998767105	Přesun hmot lonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 36 do 48 m	t	0,007	0,00	1 740,00	12,18	CS ÚRS 2023 02
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						15 000,00	
D	VRN7	Provozní výhy						15 000,00	
25	K	070001000	Provozní výhy		1,000	0,00	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02

Změnový list číslo 6

Identifikace akce

Název akce:	oprava střechy parkingu OZ IDEC: 223 847 73865/4000
Objednatel:	Česká televize, Na hřebenech I 1132/4, 140 70 Praha 4
Zhotovitel:	P & M bau, s.r.o.
Projektant:	ZAKPLAN s.r.o., Chrptová 2200/27, Praha 10

Předmět změnového listu

likvidace odpadů

Část díla dotčená změnovým listem

střecha parkingu OZ

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Původní řešení uvažovalo s vybouráním stávající vrstvy litého asfaltu v tl. 70mm a odstraněním stávající hydroizolační vrstvy v tl. 5mm. Celková hmotnost uvedených vrstev byla v PD a soupisu prací vyčíslena na 591,72t.

Nové řešení :

stávající vrstva litého asfaltu v průměrné tl 100mm - navýšení cca o 43%
stávající vrstva hydroizolace v tl 20-50mm - navýšení cca o 600%

Zdůvodnění změny :

Při bourání stávající vrstvy litého asfaltu a hydroizolace byly zjištěny jiné tloušťky těchto vrstev, než udávala PD. Z tohoto do důvodu se navýšil celkový objem likvidovaného materiálu. Objem likvidovaného materiálu doložen potvrzením o likvidaci odpadů o celkové hmotnosti 1096,5t. Rozdíl v hmotnosti činí tedy 504,78t.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :


Není

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín:	NE
Vliv na kvalitu díla:	NE
Vliv na cenu:	ANA vícepráce
Přípočty k ceně díla bez DPH:	1 463 862,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1 463 862,00 Kč

Přílohy: položkový rozpočet změny č.5

	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
	Datum:	Datum : 04.09.2023
	Datum :	

VÝKAZ VÝMĚR A POPIS PRACÍ

AKCE: KOMPLETNÍ OPRAVA STŘECHY PARKINGU OZ, ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, PRAHA					celkem
Pol.	Popis	množ.	m.j.	Kč/m.j.	Kč
KAP.S	BOURACÍ PRÁCE - viz "půdorys střechy - stávající stav"				1 463 862,00
S99.2	likvidace a odvoz asfaltového souvrství + litého asfaltu - navýšení	504,78	t	2900	1 463 862,00
množství dle soupisu z PD		591,72	t		
celkové množství odpadu dle doložených protokolů o likvidaci		1096,50	t		