

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 9 . 6 . 2 0 2 3

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
 oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

3COMP s.r.o.

Sídlo: Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1
 Zapsaný/á: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 316227

Zastoupený/á: [REDACTED] MBA

IČO: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

ID datové schránky: 526dpmr

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „**Vyškov, Vítá Nejedlého – Internát I-4 - zlepšení podmínek ubytování - 1.- 3. NP**“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 9. 6. 2023. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) V článku III. Termín a místo plnění se ruší:

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě nejpozději do 120 dní od předání staveniště.

A nahrazuje se novým zněním:

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě nejpozději do 136 dní od předání staveniště.

2) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	19 483 052, 85 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	1 556 317,03 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	21 039 369,88 Kč

slovy: „dvacetjednamilionůtřicetdevěttisícitřistašedesátdevět korun českých osmdesát osm haléřů“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1–4 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Praze:



3COMP s.r.o.



jednatelka

ZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 01

Zhotovitel:

3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Investor:

Armádní Servisní,
příspěvková organizace

Datum: 27.7.2023

Název akce: Vyškov, Víta Nejedlého - Internát I-4 zlepšení podmínek ubytování v 1. až 3.NP

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list č. 1

Předmět změny: Nové podlahy v pokojích a kancelářích

Popis a zdůvodnění změny: Stávající podlahy vykazují nesoudržné vrstvy, četné praskliny v podlaze a celkovou nerovnost, výškové rozdíly oproti chodbě. V části pokojů bude provedena nová skladba podlah. Viz. fotodokumentace.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Po sundání původní podlahové krytiny se zjistilo, že některé podlahy vykazují poruchy betonové mazaniny (jsou rozpraskané, drolí se atd). Na základě tohoto zjištění bylo dohodnuto že u těchto podlah se betonová mazanina v celé ploše pokoje vybourá a nahradí se novým souvrstvím.

Jméno:   ...**Stanovisko projektanta stavby:**


Nálezový stav - V průběhu výstavby (po demontáži nášlapné vrstvy) bylo zjištěno, že jsou v objektu nosné betonové vrstvy (pro nové podlahové krytiny-nášlapné vrstvy) ve špatném stavu = trhliny, praskliny a nekvalitní a nesoudržný beton. Dále byly zjištěny lokální výškové rozdíly mezi místnostmi. Po ověření skutečného stavu na stavbě (kontrola stavu + přeměření) navrhuje výměnu těchto vrstev. /jedná se přípočet/
Za AD souhlasíme s návrhem změnového listu.

Jméno:  

Příloha:

1. Rozpočet I-4_V1_Poškozené podlahy v pokojích a kancelářích
2. Fotodokumentace
3. Půdorys s označenými pokoji

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 1
Zhotovitel:	3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	27.7.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nové podlahy v pokojích a kancelářích</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stávající podlahy vykazují nesoudržné vrstvy, četné praskliny v podlaze a celkovou nerovnost, výškové rozdíly oproti chodbě. V části pokojů bude provedena nová skladba podlah. Viz. fotodokumentace.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : Kč	Cena víceprací bez DPH : č	
-0,00,- Kč	+984 870,36,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 984 870,36,- Kč	+ 11 dnů	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 19.9.2023	Datum: [REDACTED]	



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	049_2022_II VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK I UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4	
Objekt:	02 Změnové listy	
Rozpočet:	06 Nové podlahy v pokojích a kancelářích	
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 16000 Praha-Dejvice	IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580
Zhotovitel:	3COMP s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1	IČO: 276 95 557 DIČ: CZ27695557

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	984 870,36
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	984 870,36

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	984 870,36 CZK
Snížená DPH	15 %	147 730,55 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **1 132 600,91 CZK**

v BRNĚ dne 19.9.2023



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						



Položkový rozpočet

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	02	Změnové listy
R:	06	Nové podlahy v pokojích a kancelářích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní											
1	602016112RT5	Omitka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 20 mm, 306,45*0,3	m2				0,02940	2,70289	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce											
2	632421198RU1	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 100 mm, včetně penetrace včetně penetrace podkladu. Beton vyztužený vlákny !!! 1.01 : 3,52*3,46 1.02 : 3,46*7,2 1.04 : 3,46*7,2 1.08 : 3,46*7,2 1.09 : 3,46*7,2 1.13 : 3,46*7,2 1.14 : 3,46*7,2 1.15 : 3,46*7,2 1.18 : 3,46*7,2 204 : 15,99 205 : 15,15 209 : 15,99 213 : 15,99 303 : 15,99 304 : 15,99 317 : 15,99	m2				0,20478	66,05490	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
3	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu, Pás dilatační 13,16+(8*20,52)+19,27+(18,31*6)	m				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
4	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem 1.01 : 3,52*3,46 1.02 : 3,46*7,2	m2				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD

24,91200

Položkový rozpočet

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	02	Změnové listy
R:	06	Nové podlahy v pokojích a kancelářích


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Stav položky
		1.04 : 3,46*7,2											
		1.08 : 3,46*7,2											
		1.09 : 3,46*7,2											
		1.13 : 3,46*7,2											
		1.14 : 3,46*7,2											
		1.15 : 3,46*7,2											
		1.18 : 3,46*7,2											
		204 : 15,99											
		205 : 15,15											
		209 : 15,99											
		213 : 15,99											
		303 : 15,99											
		304 : 15,99											
		317 : 15,99											
Díl: 96		Bourání konstrukcí											
5	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, flouštky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3				0,00000	0,00000	2,20000	97,99368	Vlastní	Indiv	SOD
		1.01 : 3,52*3,46*0,13											
		1.02 : 3,46*7,2*0,13											
		1.04 : 3,46*7,2*0,13											
		1.08 : 3,46*7,2*0,13											
		1.09 : 3,46*7,2*0,13											
		1.13 : 3,46*7,2*0,13											
		1.14 : 3,46*7,2*0,13											
		1.15 : 3,46*7,2*0,13											
		1.18 : 3,46*7,2*0,13											
		1.NP-2.NP : 15,99*0,13*7											
		19,23*0,13											
Díl: 99		Staveništní přesun hmot											
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláštíků všívk do 12 m.	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv	SOD

Položkový rozpočet

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	02	Změnové listy
R:	06	Nové podlahy v pokojích a kancelářích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: D96				Přesuny sutí a vybouraných hmot									
7	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
8	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 97,99368*3	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
10	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 97,99368*9	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
12	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 97,99368*4	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD







Příloha č.2: Fotodokumentace k ZL č.1
















[REDACTED]

[REDACTED]





OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 02

Zhotovitel: **3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1**Investor: Armádní Servisní,
příspěvková organizace Datum: 19.6.2023

Název akce: Vyškov, Víta Nejedlého - Internát I-4 zlepšení podmínek ubytování v 1. až 3.NP

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**Změnový list č. 2****Předmět změny: Větší prořez PVC****Popis a zdůvodnění změny:** Větší prořez vznikl z důvodů výběru PVC podlahy v dekóru dřeva. Jde o dřevěné dekory v pásech, které nejdou otáčet a spoje by měli navazovat. Jak podélně tak i příčně (5% je akceptovatelné u vinylových dílců , 10-15 % u PVC v roli kde se dají otáčet PVC, 20% prořez u PVC v dřevo dekoru).

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

S ohledem na předložené prohlášení o vlastnostech od dodavatele PVC firmy Graboplast souhlasím s navýšením prořezu.

Jméno: [redacted] [redacted]...

Stanovisko projektanta stavby:

V průběhu výstavby uživatel (objednatel) v rámci vzorkování vybral nášlapnou vrstvu PVC (výrobce Graboplast) v designu „dřeva“, která zlepší (zpříjemní) vnímání obytného prostoru. Po předložení technického listu (prohlášení o vlastnostech) za AD souhlasíme s návrhem změnového listu. /Jedná se o přípočet/

Jméno: [redacted] [redacted]

Příloha:

1. Rozpočet I-4_V1_Prořez PVC
2. Prohlášení výrobce

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.2
Zhotovitel:	3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	19.6.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Větší prořez PVC</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Větší prořez vznikl z důvodů výběru PVC podlahy v dekóru dřeva. Jde o dřevěné dekory v pásech, které nejdou otáčet a spoje by měli navazovat. Jak podélně tak i příčné (5% je akceptovatelné u vinylových dílců , 10-15 % u PVC v roli kde se dají otáčet PVC, 20% prořez u PVC v dřevo dekoru).</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : Kč	Cena víceprací bez DPH : č	
-0,00,- Kč	+78 443,80,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+78 443,80,- Kč	+ den	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **049_2022_II VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK
I UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4**

Objekt: **02 Změnové listy**

Rozpočet: **02 Prořez PVC**

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1
16000 Praha-Dejvice**

IČO: **60460580**
DIČ: **CZ60460580**

Zhotovitel: **3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1**

IČO: **276 95 557**
DIČ: **CZ27695557**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			78 443,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			78 443,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		78 443,80 CZK
Snížená DPH	15 %		11 766,57 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

90 210,37 CZK

v **Brně** dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	02	Změnové listy
R:	02	Prořez PVC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 776		Podlahy povlakové											
1	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I	SOD
2	28412252R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 22 000 mm; tl. 4,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční	m2				0,00230	0,52776	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
protiskluznost dle technické zprávy navýšení prořezu pro dřevěný dekor : 1349,78*0,17													




GRABOPLAST




č. Tb13826/S1501/CS-Rev

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku° Diamond Durity, Diamond Standart, Diamond Standart Color, Standart Astral, Diamond Standart Evolution Natural, Diamond Standart Forte, Diamond Standart Metal, Diamond Standart Natural, Diamond Standart Plaza, Diamond Standart Silver Knight, Diamond Standart Tech Metal
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: viz na obalu
3. Zamyšlené použití nebo zamyšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: Podlahové krytiny za komerční prostory s velmi těžkou a lehkou průmyslovou zátěží s těžkým provozem.
4. U dřevěných dekorů, kde není povoleno obracení řezů o 90° a plynulého napojení dekoru dřeva je nutné počítat s prořezem 15% - 25% dle daných rozměrů místnosti.
5. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
Graboplast Padlógyártó zRt.(H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b.)
Místo výroby: H-2800 Tatabánya, Vigadó u. 1.
6. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: nevztahuje se
7. Systém nebo systémy posuzování a ověřování i stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: 1
8. V případě prohlášení i o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innováció Nonprofit Kft. (Nr. 1415) provedl osvědčení na systému 1 podle Standard EN 14041:2004 příloha ZA2 a vydal: 1415-CPD-26-(C-50/2006) Shoda Výrobku Certifikát
9. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: nevztahuje se
10. Vlastnosti uvedené v prohlášení
11. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Ředitel závodu



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 03

Zhotovitel: **3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1**Investor: Armádní Servisní,
příspěvková organizace Datum: 21.7.2023

Název akce: Vyškov, Víta Nejedlého - Internát I-4 zlepšení podmínek ubytování v 1. až 3.NP

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: **Změnový list č. 3**
na jinou část smlouvy:**Předmět změny: 3 vrstvy stávajícího PVC****Popis a zdůvodnění změny: Při demontáži starého PVC bylo zjištěno, že v části objektu byly 3 vrstvy PVC na místo dvou. S tím je spojená ztížená demontáž a větší odpad.**

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

V rámci kontroly provádění staveb jsem byl upozorněn Zhotovitelem na místa kde byly 3 vrstvy lina místo předpokládaných 2. Za TDS s navýšením ceny souhlasím

Jméno: [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby:

V průběhu výstavby (při demontáži nášlapných vrstev) bylo zjištěno, že v částech objektu se nachází 3 vrstvy původního PVC (nálezový stav). V PD se předpokládaly 2 vrstvy.

/Jedná se o přípočet /

Za AD souhlasíme s návrhem změnového listu.

Jméno: [REDACTED]

Příloha:

1. Rozpočet I-4_V1_3 vrstvy stávajícího PVC
2. Fotodokumentace

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.3
Zhotovitel:	3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	21.7.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : Kč	Cena víceprací bez DPH : č	
-0,00,- Kč	+38 583,73,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+38 583,73,- Kč	+ den	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **049_2022_II VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK
I UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4**

Objekt: **02 Změnové listy**

Rozpočet: **03 Příplatek za likvidaci 3. vrstvy lina v 1.NP**

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1
16000 Praha-Dejvice**

IČO: **60460580**
DIČ: **CZ60460580**

Zhotovitel: **3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1**

IČO: **276 95 557**
DIČ: **CZ27695557**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 277,74
PSV			32 306,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			38 583,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	38 583,78 CZK
Snížená DPH	15 %	5 787,57 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

44 371,35 CZK

v

Brně

dne

21.07.2022

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						



Položkový rozpočet

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	02	Změnové listy
R:	03	Příplatek za likvidaci 3. vrstvy lina v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 776		Podlahy povlakové											
1	776511810RT3	Příplatek za 3 vrstvu - Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m ²	m2				0,00000	0,00000	0,00100	1,59536	Vlastní	Indiv	SOD

1 NP
 101 : 12,18*2
 102 : 24,21*2
 103 : 24,01*2
 104 : 24,21*2
 105 : 24,11*2
 106 : 24,11*2
 107 : 24,01*2
 108 : 24,21*2
 109 : 24,01*2
 110 : 10,99*2
 111 : 12,58*2
 113 : 24,01*2
 114 : 24,21*2
 115 : 24,01*2
 116 : 24,21*2
 117 : 24,06*2
 118 : 24,21*2
 119 : 24,01*2
 120 : 24,21*2
 128 : 73,87*2
 129 : 73,49*2
 140 : 24,1*2
 141 : 11,56*2
 2. - 3. NP (vše 2x)
 stávající PVC podlaha (2 vrstvy) :
 UJ - typ 1 (4 ks na patře) :
 předsíň + pokoj : 19,5*2*2


Položkový rozpočet

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	02	Změnové listy
R:	03	Příplatek za likvidaci 3. vrstvy lina v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Stav položky
		- prostor pod vest. skříní : -0,6*2,5*2 UJ - typ 2 (8 ks na patře) : předsíň + pokoj : (20,2+20,2)*2*4 - prostor pod vest. skříní : -0,6*2,5*2*4											
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot											
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
		1,59536*3											
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
		Včetně nákladní na dvortní prostředek a ploše i na skládku bo											
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
		1,59536*9											
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
		1,59536*4											
8	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I	SOD

Příloha č.2: Fotodokumentace k ZL č.2





OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 04

Zhotovitel: **3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1**Investor: Armádní Servisní, Datum: 18.9.2023
příspěvková organizace

Název akce: Vyškov, Víta Nejedlého - Internát I-4 zlepšení podmínek ubytování v 1. až 3.NP

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Změnový list č. 4**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Nová podlaha učeben 1.28 a 1.29


Popis a zdůvodnění změny: Stávající podlahy v učebnách 1.28 a 1.29 jsou v havarijním stavu (praskliny v podlaze, nesoudržné vrstvy, celková nerovnost podlahy, výškové rozdíly oproti chodbě). Viz. fotodokumentace. Na žádost investora bude provedena podlaha nová. Bouraný beton je tloušťky 14 cm, polystyren 2,5 cm. Viz. fotodokumentace.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:

Za TDS souhlasím s vybouráním betonových podlahy v místnostech 1.28 a 1.29. Podlahy jsou v havarijním stavu a pokládka nových nášlapů na tyto nevhodné betony by nebyla technologicky správná.

Jméno: 

Stanovisko projektanta stavby:

Nálezový stav - V průběhu výstavby bylo zjištěno, že v učebnách /m.č. 1.28 a m.č.1.29/ je nosná betonová vrstva pro nášlapné vrstvy ve špatném stavu = trhliny, praskliny a nesoudržný beton. Po ověření skutečného stavu na stavbě (kontrola stavu + přeměření) navrhuje výměnu těchto vrstev. /jedná se přípočet/
Za AD souhlasíme s návrhem změnového listu.

Jméno: 

Příloha:

1. Rozpočet I-4_V1_Podlaha v učebně 1.28 a 1.29
2. Fotodokumentace
3. Půdorys s označením místnosti

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.4
Zhotovitel:	3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	18.9.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nová podlaha učeben 1.28 a 1.29</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stávající podlahy v učebnách 1.28 a 1.29 jsou v havarijním stavu (praskliny v podlaze, nesoudržné vrstvy, celková nerovnost podlahy, výškové rozdíly oproti chodbě). Viz. fotodokumentace. Na žádost investora bude provedena podlaha nová. Bouraný beton je tloušťky 14 cm, polystyren 2,5 cm. Viz. fotodokumentace.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00,- Kč	+454 419,14,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+454 419,14,- Kč	+ 5 dnů	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **049_2022_II VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK
I UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4**

Objekt: **02 Změnové listy**

Rozpočet: **04 Nová podlaha v učebně 1.28 a 1.29**

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace** IČO: **60460580**
Podbabská 1589/1 DIČ: **CZ60460580**
16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: **3COMP s.r.o.** IČO: **276 95 557**
Dlouhá 730/35 DIČ: **CZ27695557**
110 00 Praha 1

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	334 617,27
PSV	119 801,87
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	454 419,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	454 419,14 CZK
Snížená DPH	15 %	68 162,87 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **522 582,01 CZK**

v BRNĚ dne 19.9.2023



Popis stavby: 049_2022_III - VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4

Popis stavby: 049_2022_III - VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4

Popis objektu: 02 - Změnové listy

Popis rozpočtu: 04 - Nová podlaha v učebně 1.28 a 1.29

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	02	Změnové listy
R:	04	Nová podlaha v učebně 1.28 a 1.29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce													
	1	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t			1,06625	0,62407	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	RTS 23/ II	RTS 23/ II
nová skladba podlahy - mazanina tl. 50 mm :													
1.28 : 73,9*3,3*1,2/1000													
1.29 : 73,9*3,3*1,2/1000													
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní													
	2	602016112RT5	Omitka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 20 mm, 69,84*0,25	m2			0,02940	0,51332	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce													
	3	632413150R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2			0,10500	15,51900	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	RTS 23/ II	RTS 23/ II
nová skladba podlahy - mazanina tl. 50 mm :													
1.28 : 73,9													
1.29 : 73,9													
	4	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2			0,00695	1,02721	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 73,90000													
73,9													
Díl: 96 Bourání konstrukcí													
	5	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3			0,00000	0,00000	2,20000	45,52240	RTS 23/ II	RTS 23/ II	RTS 23/ II
vybourání stávajících vrstev podlahy :													
1.28 : 73,9*0,14													
1.29 : 73,9*0,14													
Díl: 99 Staveništní přesun hmot													
	6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m	t			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	Indiv	SOD
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :													
1,2,3, :													
Součet: : 8,58513*2													

Položkový rozpočet

S:	049_2022_III	VÝŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	02	Změnové listy
R:	04	Nová podlaha v učebně 1.28 a 1.29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Stav položky
Díl: 711		Izolace proti vodě											
	7	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m ² Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 73,90000*2	m2			0,00033	0,04877	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ II	RTS 23/ II
	8	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů nová skladba podlahy - HI : 1.28 : 73,9 1.29 : 73,9	m2			0,00041	0,06060	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	RTS 23/ II	RTS 23/ II
	9	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva vybourání stávajících vrstev podlahy - HI : 1.28 : 73,9 1.29 : 73,9	m2			0,00000	0,00000	0,00487	0,71979	RTS 23/ II	RTS 23/ II	RTS 23/ II
	10	62832278R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: skelná rohož; horní strana: minerální posyp; spodní strana: tavitelná polymerní fólie Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 73,90000*2 Koeficient přeřez a přeložení: 0,15	m2			0,00470	0,79886	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	RTS 23/ II	RTS 23/ II
	11	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6,7,9, : Součet : 0,45412*2	t			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 713		Izolace tepelné											
	12	713102111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm vybourání stávajících vrstev podlahy - TI : 1.28 : 73,9 1.29 : 73,9	m2			0,00000	0,00000	0,00200	0,29560	RTS 23/ II	RTS 23/ II	RTS 23/ II
	13	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu nová skladba podlahy - TI : 1.28 : 73,9	m2			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový rozpočet


S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	02	Změnové listy
R:	04	Nová podlaha v učebně 1.28 a 1.29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Stav položky
		1.29 : 73,9											
14	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 73,90000*2	m2				0,00001	0,00148	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	RTS 23/ II	RTS 23/ II
15	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásk v 100 mm, včetně dodávky materiálu dilatace nové podlahy : (7,2+10,26)*2*2	m				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	RTS 23/ II	RTS 23/ II
16	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; Rf: E nová skladba podlahy - TI tl. 60 mm : 1.28 a 1.29 : 73,9*0,06*2 Koeficient prořez: 0,03	m3				0,02500	0,22835	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	RTS 23/ II	RTS 23/ II
17	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,15 ; Součet: : 0,11491*2	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot											
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů sut' celkem : 15,13989*2 - ostatní odpady : Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,35989*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,14780*-1	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	SOD
19	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,35989*2	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	Indiv	SOD
20	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,14780*2	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	RTS 23/ II	RTS 23/ II
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez p Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	Indiv	SOD


Položkový rozpočet

S:	049_2022_III	VYŠKOV, VÍTA NEJEDLÉHO - ZLEPŠENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ : INTERNÁT I-4
O:	02	Změnové listy
R:	04	Nová podlaha v učebně 1.28 a 1.29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Stav položky
		4,8,11, : Součet : 15,13989*2											
22	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	Indiv	SOD
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,8,11, : Součet : 136,25904*2											
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	Indiv	SOD
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,8,11, : Součet : 15,13989*2											
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	Indiv	SOD
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,8,11, : Součet : 60,55957*2											



Příloha č.2: Fotodokumentace k ZL č.4



[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]





• Tloušťka houraného betonu je 14 cm



[REDACTED]

[REDACTED]