




UVEŘEJNĚNO DNE:

**DODATEK č. 1 ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
informačního systému Elektronického schvalování řídicí kontroly**
Číslo smlouvy Poskytovatele: SMLO20230008
Číslo smlouvy Objednatele: HSLI-1471-5/KŘ-EKO-114-2023

Číslo dodatku Poskytovatele:
Číslo dodatku Objednatele: HSLI- 1471-14/KŘ-EKO-193-2023

uzavřena ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“) mezi následujícími smluvními stranami:

DYNATECH s.r.o.





sídlo: Londýnské náměstí 853/1, 639 00 Brno - Štýřice
Zastoupený: Mgr. Miloslavem Kvapilem, jednatelem
IČ: 25501003
DIČ: CZ25501003
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 19-9090420287/0100
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: wfu2n8y


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28196.

na straně jedné
(dále jen „Poskytovatel“)

a

ČR – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Sídlo: Barvířská ul. 29/10, 460 01 Liberec III
Zastoupený: plk. Ing. Janem Hadrbolem, ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, vrchní rada
IČ: 70888744
DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu: 77540881/0710
Telefon: +420 950 470 111
E-mail: lbk.spisovna@hzscr.cz
Datová schránka: hv4aivj
Kontaktní osoba: 
Tel: 
E-mail: 
Schvalující akceptačního protokolu: 

na straně druhé
(dále jen „Objednatel“)

Čl. I

Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2023 smlouvu o poskytování služeb informačního systému Elektronického schvalování řídicí kontroly, č.j. HSLI-1471-5/KŘ-EKO-114-2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek Poskytovatele poskytnout toto plnění:
 - a. Služby IS ESŘK dle podmínek stanovených v příloze č.1 této smlouvy;
 - b. Služby implementace k IS ESŘK dle podmínek stanovených v příloze č.2 této smlouvy;
 - c. Služby předplacené podpory k IS ESŘK dle podmínek stanovených v této smlouvě v příloze č. 3;
 - d. Další služby nad rámec předplacené podpory dle podmínek stanovených v příloze č. 4 této smlouvy.
- 2) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, který se stává nedílnou součástí smlouvy, a to za účelem její změny. Ke změně dochází v části týkající se harmonogramu realizace díla. Potřeba úpravy harmonogramu realizace, tj. prodloužení lhůty pro implementaci řešení o jeden (1) měsíc, byla zjištěna v rámci dílčích projektových schůzek a vznikla v důsledku objektivně předem nepředvídaných okolností. Prodloužení této lhůty je nezbytné pro provedení implementace sjednaného řešení jeho předání k řádnému užívání.
- 3) Smluvní strany dohodly, že implementace řešení dle přílohy č. 2 smlouvy a jeho předání Objednateli bude dokončeno nejpozději do **12. listopadu 2023**.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena a beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a **účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.**, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy.

Za Poskytovatele:

V Brně viz el. podpis

Mgr.
Miloslav
Kvapil

Digitálně
podepsal Mgr.
Miloslav Kvapil
Datum: 2023.09.25
18:30:12 +02'00'

DYNATECH s.r.o.
Mgr. Miloslav Kvapil
jednatel

Za Objednatele:

V Liberci viz el. podpis

Ing. Jan
Hadrbolec

Digitálně podepsal
Ing. Jan Hadrbolec
Datum: 2023.10.09
09:14:21 +02'00'

plk. Ing. Jan Hadrbolec
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada