








DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO**Rozšíření hřbitova**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („**občanský zákoník**“)

mezi:

Název: město Šlapanice
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO: 00282651
DIČ: CZ00282651
Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení: Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 23122641/0100
Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků: Mgr. Michaela Trněná, starostka
Oprávněný zástupce
ve věcech
technických: 
(„**objednatel**“)

a

Název: PORR a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Právní forma: Akciová společnost
Zápis ve veřejném
rejstříku: OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1006
Zastoupení: , ekonom provozu Brno, úsek dopravních staveb
PORR a. s., oblast Morava
, vedoucí provozu Brno, úsek dopravních staveb
PORR a. s., oblast Morava
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků: I , ekonom provozu Brno, úsek dopravních staveb
PORR a. s., oblast Morava
I , vedoucí provozu Brno, úsek dopravních staveb
PORR a. s., oblast Morava
Oprávněný zástupce
ve věcech
technických: 

každý samostatně
(„**zhotovitel**“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 30.1.2023 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 0423/2022 a ev. č. zhotovitele 9 – 1318A22 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „**Rozšíření hřbitova**“. Dne 7.3.2023 uzavřely smluvní strany dodatek č.1, dne 5.7.2023 dodatek č.2 a dne 26.9.2023 dodatek č.3 k této smlouvě.
- 1.2. Smluvní strany se v souladu odst. 4.3, odst. 5.4 a odst. 16.2 smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 4, jehož předmětem je dohoda o změně termínu dokončení části díla a dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení dodatečných prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které jsou nutné pro jeho provedení a bezvadné dokončení.
Změny v rozsahu díla, včetně ocenění jsou specifikovány ve změnových listech č. 5 až 8 ze dne 26.9.2023 následovně:
- změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), týkající se navýšení částky v objemu 440.353,77 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 5 až 8 ze dne 26.9. 2023, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V rámci zpracování výrobní a dílenské dokumentace domků technického zázemí byla zjištěna nutnost doplnění betonářské výztuže u svislých a vodorovných konstrukcí u obou objektů. Tyto dodatečné práce jsou rovněž předmětem tohoto dodatku a jsou nutné pro řádné a bezvadné dokončení díla.

K výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla pro domky technického zázemí a na ně navazující stavební práce pro stavební objekty SO 102 – zděné oplocení a SO 301 – Odvodnění ploch.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smlouva se mění následovně:

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- odst. 4.1. se mění a nadále zní:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště: do 14 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele (předpoklad učinění výzvy objednatele leden 2023).

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.

Dokončení díla: technické zázemí, včetně části elektroinstalace do 27. 10. 2023

část SO 102 – zděné oplocení a část SO 301 – odvodnění ploch do 20. 11. 2023

ostatní části díla zůstávají dle smlouvy o dílo a jejích uzavřených dodatků beze změny

Předání díla: do 5 pracovních dnů od dokončení díla.

Povýsadbová péče: nepřetržitě po dobu nejméně 5 let ode dne předání díla.

5. CENA DÍLA

- odstavec 5.1. se mění a nadále zní:

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo provedené v rozsahu podle čl. 2. Smlouvy a v rozsahu změn podle změnových listů (dále jen „ZL“) č. 1 až 8, se Smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

5.1.2.

Cena díla celkem bez DPH (původní)	13 900.811,00 Kč
Cena za provedení prací podle ZL č. 1 až 4	490.490,26 Kč
Vícepráce podle ZL č. 5 až 8	639.407,41 Kč
Méněpráce podle ZL č. 6	-199.053,64 Kč
Cena díla celkem po ZL	14 831.655,03 Kč
DPH 21 %	3 114.647,56 Kč
Cena celkem včetně DPH	17 946.302,59 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatků č.1 až č.3 zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č.4 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č.4 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 4 Smlouvy bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4. Dodatek č. 4 Smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží objednatel a zhotovitel po jednom.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:

Tento Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo byl v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schválen na 32. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 27.9.2023.

Přílohy:

Změnový list č. 5-8, včetně položkového rozpočtu změn


Ve Šlapanicích dne *29.9.2023*




Mgr. Michaela Trněná
starostka
objednatel

MĚSTO ŠLAPANICE
Kobylkovo náměstí 100/1
694 01 Šlapanice

V Brně dne *29-09-2023*



ekonom provozu Brno, úsek dopravních
staveb PORR a. s., oblast Morava
zhotovitel



vedoucí provozu Brno, úsek dopravních
staveb PORR a. s., oblast Morava
zhotovitel

PORR a.s.

-114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



STAVBA: Rozšíření hřbitova - Šlapanice

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA

 číslo návrhu: 5
 číslo revize:

 ze dne
 ze dne

Komu:

Město Šlapanice

Od:

PORR a.s.

Datum:

Odesláno:

Poštou:

Kурыр:

Fax:

Osobně: X

E-mail:

Předmět změny:

Změna stavby - vícepráce / méněpráce

Dotčené místo:

hřbitov Šlapanice

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Text:

Dle požadavků objednatele provedení rezervní chráničky, dodávka uzamykatelných skříněk, dodávka kabelů, jističe a spojky

Položka

Popis

Cena celkem
bez DPH

1.

Název ZL: ZL5 - Vícepráce - SO 401 VO

111 937,50

Celková cena v Kč bez DPH

111 937,50

Dopad na HMG Díla:

NE

Přílohy:

Položkové oce

PORR a.s.

8-

Dubečská 3238

100 00 Pr

Podpis:

IČO: 4300

Datum:

26. 9. 2013

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE

Text:

Podpis:

 MĚSTO ŠLAPANICE
 Masarykovo náměstí 1007
 664 51 Šlapanice

Datum:

26. 9. 2013

Stavba: Rozšíření hřbitova - Šlapanice
 Název ZL: ZL5 - Vícepráce - SO 401 VO

	VÍCEPRÁCE	MJ	Množství	JC	Celkem
1	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	40,00000	540,00	21 600,00
2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z pisku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	40,00000	72,00	2 880,00
3	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	40,00000	17,00	680,00
4	Pokládka chráničky PE do pr. 110 mm	m	40,00000	24,00	960,00
5	Zához rýhy 50/100 cm, homína tř. 3, se zhutněním	m	40,00000	225,00	9 000,00
6	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	20,00000	222,00	4 440,00
7	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním automobilem	m3	200,00000	47,00	9 400,00
8	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	80,00000	70,00	5 600,00
9	Poplatek za skládku zeminy	l	36,00000	448,00	16 128,00
10	Speciální zásuvka uzamykatelná 230V	kus	2,00000	1 050,00	2 100,00
11	Dodávka kabelu CYKY J 3x2,5	m	25,00000	35,00	875,00
12	Montáž kabelu a ukončení v rozvaděči včetně jističe	soubor	1,00000	7 900,00	7 900,00
13	Dodávka kabelu CYKY J 4x16 z důvodu zrušení stožáru 1ks	m	35,00000	342,00	11 970,00
14	Montáž spojky na kabelu CYKYJ 4x16 včetně spojky	soubor	1,00000	7 600,00	7 600,00
14	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	35,00000	157,50	5 512,50
14	Montáž přívodu napájecího kabelu z nové části hřbitova na starou - vytvoření případné rezervy vč.ukončení v rozvodné krabici	soubor	1,00000	5 292,00	5 292,00
Celkem vícepráce					111 937,50

CELKEM VÍCE/MÉNĚ PRÁCE KE bez DPH

111 937,50

STAVBA: Rozšíření hřbitova - Šlapanice

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA

 číslo návrhu: 6
 číslo revize:

 ze dne
 ze dne

Komu:

Město Šlapanice

Od:

PORR a.s.

Datum:

Odesláno:

Poštou:

Kurýr:

Fax:

Osobně: X

E-mail:

Předmět změny:

Změna stavby - vícepráce/méněpráce

Dotčené místo:

hřbitov Šlapanice

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Text:

Vícepráce - doplnění betonářské výztuže dle doplněné RDS

Méněpráce - Vylamovací výztuž zaměněna za betonářskou výztuž. Mlatový kryt nebude realizován. Bude provedeno provizorní zapravení chodníku po provedení přípojky

Položka

Popis

Cena celkem
bez DPH
 1. Název ZL: ZL6 - Vícepráce - Novostavba
 1. Název ZL: ZL6 - Méněpráce - Novostavba

 224 448,30
 -199 053,64

Celková cena v Kč bez DPH

25 394,65

Dopad na HMG Díla:

Dokončení do 27.10.2023

Přílohy:

Položkov

PORR

Dubečské

100 00 P

IČO: 4300

Podpis:

Datum:

26.9.2023

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE

Text:

Podpis:

MĚSTO ŠLAPANICE
 Masarykovo náměstí 100/7
 664 51 Šlapanice

Datum:

26.9.2023

Stavba: Rozšíření hřbitova - Šlapanice
 Název ZL: ZL6 - Vícepráce - Novostavba

	VÍCEPRÁCE	MJ	Množství	JC	Celkem
1	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	1,26506	54 053,00	68 380,29
2	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí	t	0,30000	54 053,00	16 215,90
3	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: sřih, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,74150	54 053,00	40 080,30
4	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: sřih, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	1,06130	54 053,00	57 366,45
5	Zpracování dokumentace RDS	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
6	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: sřih, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm - náhrada za vylamováky	t	0,04450	54 053,00	2 405,36
Celkem vícepráce					224 448,30

CELKEM VÍCE/MÉNĚ PRÁCE Kč bez DPH

224 448,30

Stavba: Rozšíření hřbitova - Šlapanice
 Název ZL: ZL6 - Méněpráce - Novostavba

	MÉNĚPRÁCE	MJ	Množství	JC	Celkem
1	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhuštění 50 mm,	m2	-296,00000	121,00	-35 816,00
2	D+M vylamovací výztuže, 2x10/150	m	-30,00000	601,00	-18 030,00
3	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	-228,00000	300,00	-68 400,00
4	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	-89,49000	121,00	-10 828,29
5	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 80,0 mm; b = 5,0 mm	t	-0,88595	74 473,00	-65 979,35
	Celkem vícepráce				-199 053,64

CELKEM VÍCE/MÉNĚ PRÁCE Kč bez DPH	-199 053,64
--	--------------------

STAVBA: Rozšíření hřbitova - Šlapanice

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA

číslo návrhu: 7

ze dne

číslo revize:

ze dne

Komu:

Město Šlapanice

Od:

PORR a.s.

Datum:

Odesláno:

Poštou:

Kurýr:

Fax:

Osobně: X

E-mail:

Předmět změny:

Změna stavby - vícepráce / méněpráce

Dotčené místo:

hřbitov Šlapanice

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Text:

provedení vybourání asfaltových a betonových povrchů pro provedení elektr. přípojky technického zázemí

Položka

Popis

Cena celkem
bez DPH

1. Název ZL: ZL7 - Vícepráce - Elektroinstalace

191 594,92

Celková cena v Kč bez DPH

191 594,92

Dopad na HMG Díla:

Dokončení do 27.10.2023

Přílohy: Položkové


PORR a.s.

Dubečská 323

100 00 Praha

Podpis:

IČO: 4300556

Datum:

26. 9. 2023

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE

Text:

Podpis:


ŠLAPANICE
 Masarykovo náměstí 100/7
 664 51 Šlapanice

Datum:

26. 9. 2023

Stavba: Rozšíření hřbitova - Šlapanice
 Název ZL: ZL7 - Vícepráce - Elektroinstalace

	VÍCEPRÁCE	MJ	Množství	JC	Celkem
1	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm	m2	37,60	44,00	1 654,40
2	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	58,16	129,50	7 531,72
3	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	bm	143,40	1 093,00	156 736,20
4	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	bm	94,00	195,50	18 377,00
5	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	28,88	90,00	2 599,20
6	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	144,40	6,00	866,40
7	Bourání mazanin betonových a asfaltových	m3	0,50	7 660,00	3 830,00
Celkem vícepráce					191 594,92

CELKEM VÍCE/MÉNĚ PRÁCE Kč bez DPH	191 594,92
--	-------------------

STAVBA: Rozšíření hřbitova - Šlapanice

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA

Číslo návrhu: 8

ze dne

Číslo revize:

ze dne

Komu:

Město Šlapanice

Od:

PORR a.s.

Datum:

Odesláno:

Poštou:

Kurýr:

Fax:

Osobně: X

E-mail:

Předmět změny:

Změna stavby - vícepráce/méněpráce

Dotčené místo:

hřbitov Šlapanice

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Text:

Provedení sanace pláňe, odstranění asfaltových ploch u stávající zdi, provedení nopové fólie v místě hrobových míst

Položka

Popis

Cena celkem
bez DPH

1.

Název ZL: ZL8 - Vícepráce - SO 101-104

111 426,69

Celková cena v Kč bez DPH

111 426,69

Dopad na HMG Díla:

Dokončení do 20.11.2023

Přílohy:

Položkové ocenění změny

PORR

Duben

100 000

Podpis:

IČO:

Datum:

26. 9. 2023

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE

Text:

Podpis:

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice

Datum:

26. 9. 2023

Stavba: Rozšíření hřbitova - Šlapanice
 Název ZL: ZL8 - Vícepráce - SO 101-104

	VÍCEPRÁCE	MJ	Množství	JC	Celkem
1	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	103,39000	108,00	11 166,12
2	Příplatek za lepkavost-výkopávky v zemníku v hor.3	m ³	8,81700	12,00	105,80
3	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m ³ .STROJNĚ	m ³	1,50000	361,00	541,50
4	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m ³	77,00000	72,00	5 544,00
5	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m ³	26,39000	72,00	1 900,08
6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	26,39000	180,00	4 750,20
7	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m ³	m ³	77,00000	90,00	6 930,00
8	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 96% PS	m ³	77,00000	240,00	18 480,00
9	Rozprostření omíčky, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m ²	m ²	29,00000	48,00	1 392,00
10	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	13,63000	601,00	8 191,63
11	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	12,76000	361,00	4 606,36
12	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m ² , tl.20 cm	m ²	29,00000	543,00	15 747,00
13	Odstranění podkladu pl.50 m ² , bet.prostý tl.20 cm	m ²	29,00000	960,00	27 840,00
14	Kácení stromů průměru nad 30 cm, stromy průměru 60 - 70 cm	kus	1,00000	800,00	800,00
15	Odstranění pařezů průměru nad 30 cm	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00
16	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	1,00000	637,00	637,00
	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m ²	5,00000	156,00	780,00
	Celkem vícepráce				111 426,69

CELKEM VÍCE/MÉNĚ PRÁCE KĚ bez DPH	111 426,69
--	-------------------