

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: **O/23/439**Číslo smlouvy zhotovitele: **2-VYR-014-0-23**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

2. Zhotovitel: TRASKO, a.s.

Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B/2854
IČ: 25549464 DIČ: CZ25549464
ID datové schránky: ksmgqzb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8996330267/0100
Zastoupení: Petrem Kapounkem, předsedou představenstva
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. UZAVŘENÁ SMLOUVA O DÍLO

- Dne 20.06.2023 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekonstrukce lokálních zdrojů – PK1 Heyrovského 30a**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla spočívající v rozšíření předmětu díla o vícepráce a zúžení předmětu díla o neprovedené práce (tzv. méněpráce), a s tím související změna ceny za dílo.
2. Předmět díla specifikovaný v čl. II. smlouvy o dílo se rozšiřuje o objednatel požadované vícepráce a současně objednatel požaduje neprovedení prací, které byly předmětem díla dle smlouvy o dílo, s čímž zhotovitel souhlasí.
3. Vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. V článku IV. „Cena díla“ smlouvy o dílo se v odst. 1 mění cena díla a nahrazuje tímto zněním:

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo 4 397 929,72 Kč

Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1 + 249 459,50 Kč

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 4 647 389,22 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (povinnost zveřejnění objednatele).
3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Brně dne 20-09-2023

Za objednatele




TEPLÁRNY BRNO

Teplárny Brno, a.s.
25, 638 00 Brno
634
6347534

Ve Vyškově dne

15.09.2023



Rekonstrukce lokálních zdrojů - PK1 Heyrovského 30a - Celkový přehled více a méně prací

TABULKA ZMĚN PROJEKTU

AKCE: Rekonstrukce lokálních zdrojů - PK1 Heyrovského 30a

C.změny	Iniciátor změny	Popis změny	Cenový dopad	Stav schválení	poznámka
1		Záměna klapky			
2		Doplnění kouřovodu			
3		Doplnění dodávky a prací pro integraci datových bodů z předávacích stanic			
4		Dobetonování fundamentu pod kotel			
5					
6					
7					
		Celkem			

Změna č. 1	Záměna klapky
-------------------	----------------------

Stavba :	Rekonstrukce lokálních zdrojů - PK1 Heyrovského 30a	
Objekt :	Plynové odběrové zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	732	Strojovny				
1		Klapka mezipřírubová, uzavírací a regulační, litinová, spoj bez navaření přírub, DN 80, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus			
2		Přímochinný bezpečnostní plynový uzávěr DN 100, přírubový, PN16, provozní přetlak 0-50 kPa vč. montáže	kus			
3		Kulový uzávěr přírubový - série pro plyn - DN 80; L=180mm	kus			
4		Přímochinný bezpečnostní plynový uzávěr DN 100, přírubový, PN16, provozní přetlak 0-50 kPa vč. montáže	kus			

Celkem

Změna č. 2	Doplnění kouřovodu
-------------------	---------------------------

Stavba :	Rekonstrukce lokálních zdrojů - PK1 Heyrovského 30a	
Objekt:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	731	Kotelna				
1		Sestava odkouření, komín, v nerezovém provedení, včetně montáže odbornou firmou, pro kotle K1, v celkové délce cca 3,3m	kpl			
2		Sestava odkouření, komín, v nerezovém provedení, včetně montáže odbornou firmou, pro kotle K2, v celkové délce cca 3,3m	kpl			
3		Sestava odkouření, komín, v nerezovém provedení, včetně montáže odbornou firmou, pro kotle K3 v celkové délce cca 3,3m	kpl			

Celkem

Změna č. 3	Doplnění dodávky a prací pro integraci datových bodů z předávacích stanic
-------------------	--

Stavba :	Rekonstrukce lokálních zdrojů - PK1 Heyrovského 30a	
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	731	Kotelna				
1		Regulátor Hawk 8000 s wifi modulem - ND (HW bez licence, pouze pro výměnu)	kpl			
2		Paměťová karta pro regulátor Hawk 8000, micro-SD 4GB	kpl			
3		HAWK 8000 - Licence pro 250 DB	kpl			
4		Uživatelský software- Generace datových bodů DDC dle RPD - 0-250DB	DB			
5		Uživatelská vizualizace "CENTRALA" KOMPLETNÍ TECHNOLOGIE - 0-250DB	DB			

Celkem

Změna č. 4	Dobetonování fundamentu pod kotel
------------	-----------------------------------

Stavba :	Rekonstrukce lokálních zdrojů - PK1 Heyrovského 30a	
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl:	731	Kotelna
1		Rozšíření základu pod kotel o rozměrech 130x50x20

Celkem