

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Nová Dědina – garáž SDH a zázemí pro hřiště“ ze dne 15.6.2023

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: **Město Uničov**
Masarykovo nám.1
783 91 Uničov 1

IČO : 00299634
DIČ : CZ00299634

Zástupce ve věcech smluvních : Mgr. Radek Vincour
: starosta

1.2 Zhotovitel : **EKONSTRUKT CZ s.r.o.**
Bezručova 1167/12
785 01 Šternberk

IČO : 294 41 935
DIČ : CZ29441935
Výpis z obchodního rejstříku : Krajský soud v Ostravě
oddíl C, vložka 53472

Zástupce ve věcech smluvních : David Půček
jednatel společnosti
ve věcech technických : Martin Skopal
jednatel společnosti

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem dodatku je rozšíření předmětu díla a změna ceny díla na akci :
„Nová Dědina – garáž SDH a zázemí pro hřiště“

3. DOPLNĚNÍ A ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

3.1 Oddíl 3. - Předmět plnění

čl. 3.1 Předmětem dodatku smlouvy jsou práce nad rámec rozpočtu na základě požadavku objednatele a ne-provedené práce, které jsou odečteny.

3.2 Oddíl 4.1 - Čas plnění se neupravuje



3.3 Oddíl 5. - Cena díla

čl. 5.1 se mění takto:

Původní cena dle SOD:

Cena bez DPH	1.975.302Kč
Cena vč. 21% DPH	2.390.115,42Kč

Práce nad rámec rozpočtu a méněpráce:

Cena bez DPH	122.925,81 Kč
Cena vč. 21% DPH	148.740,23 Kč

Cena po změně:

Cena bez DPH	2.098 227,81 Kč
Cena vč. 21% DPH	2.538.855,65 Kč

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1 Ostatní články a ustanovení zůstávají beze změny.

4.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

4.3 Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.4 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami .

Uničov dne : 27 -09- 2023

Šternberk dne : 27 -09- 2023

Objednatel :

Zhotovitel :

