

DODATEK č. 2
k Prováděcí smlouvě

I/34 Pelhřimov, západní obchvat DSP/IČ, VD-ZDS, AD

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762

Číslo smlouvy Objednatele: **12PT-002157**

Číslo smlouvy Zhotovitele: **20-159**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

ve znění Dodatku č. 1 z 09.06.2020

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“

Smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIC:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
datová schránka:	zia4rhz
zastoupeno:	
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:	K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO:	45272387
DIC:	CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	

zastoupen dle OR:

zastoupen při elektronickém podpisu tohoto dodatku

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako správce společnosti „PGP/VLAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 469 95 447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 618 53 267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě.

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 17.04.2020 Prováděcí smlouvu, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“), včetně související inženýrské činnosti pro stavbu „**I/34 Pelhřimov, západní obchvat**“ (dále jen „Stavba“),
- čistopis DSP byl předán objednateli ke dni 05.12.2022,
- před předáním dokumentace DSP nebyla realizovaná polní cesta na začátku úseku. Tato cesta je plánovaným obchvatem přerušena. Proto je nutno zajistit přístup na stavbou řešené pozemky v km 0,000 - 0,400,
- v průběhu jednání s dotčenými orgány státní správy došlo k požadavku na doplnění veřejného osvětlení v místě MUK Pelhřimov sever,

- dochází k technologickému vývoji telematiky komunikací rozhodl se objednatel doplnit do PD zařízení pro provozní informace
- řešená změna není podstatnou změnou ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť nemění ve smyslu výše uvedených skutečností celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřesahuje limity §222, odst. 4. ZZVZ.

je níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírán tento Dodatek č. 2, kterým dochází k rozšíření předmětu plnění a s tím souvisejícímu navýšení ceny plnění a úpravě termínů plnění.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany se ve smyslu čl. 23.1 Všeobecných obchodních podmínek dohodly na rozšíření čl. I., odst. 1. Prováděcí smlouvy v tom smyslu, že zhotovitel provede **doplnění DUSP v rozsahu uvedeném v odstavci 3. tohoto článku.**
2. V souvislosti s rozšířením předmětu plnění dochází dále k navýšení ceny za poskytované služby dle čl. II., odst., 1 Prováděcí smlouvy o **558.400,- Kč bez DPH** na celkových **23.933.712,- Kč bez DPH**, což představuje nárůst o 2,39% oproti původnímu závazku. Podrobná specifikace navýšení je uvedena v následujícím odstavci.
3. Rozsah prací a ceny díla je následující:

-
4. S ohledem na rozšíření plnění se smluvní strany dále dohodly na doplnění Doby a místa plnění dle čl. III., odst. 1. Prováděcí smlouvy v následujícím rozsahu:

- **doplnění DUSP v rozsahu dle tohoto Dodatku č. 2do 05.12.2023**

5. Zhotovitel vystaví fakturu ve výši 100% za doplnění DUSP dle tohoto Dodatku po jeho předání a převzetí objednatelem.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2, a to oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2023.10.06
14:30:27 +02'00'