

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. číslo 03141/2023/ÚPS

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

2. Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.

se sídlem: Na Máchovně 1610, Beroun-Město, 266 01 Beroun
zastoupena: Ing. Janem Cihlářem, jednatelem
IČ: 08438391
DIČ: CZ08438391
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1714352002/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 319021.

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2023 smlouvu o dílo, ev. č. 03141/2023/ÚPS (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele návrh A8-ZÚR MSK, včetně odůvodnění, a úplné znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění A8-ZÚR MSK (dále jen „dílo“).
1. Dne 7. 9. 2023 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1445 o rozdělení pořizované Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na dvě samostatné aktualizace – Aktualizaci č. 8a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „A8a-ZÚR MSK“) a Aktualizaci č. 8b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „A8b-ZÚR MSK“). Obsah Aktualizace č. 8a ZÚR MSK po rozdělení je graficky znázorněn na obrázku č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a Aktualizace č. 8b ZÚR MSK na obrázku č. 2, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
2. V rámci předběžného odhadu, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku, vyčíslil zhotovitel cenu víceprací spojených s rozdělením A8-ZÚR MSK na dvě samostatné aktualizace na 92 700 bez DPH, tj. 112 167 Kč včetně DPH. Původní celková cena díla činí 932 800,00 bez DPH, tj. 1 128 688,00 včetně DPH. Dle vyčíslení víceprací byla navýšena cena jednotlivých etap díla v čl. V odst. 1 smlouvy, konkrétně 1., 3. a 4. etapy.

III.
Změna smlouvy

1. Čl. III odst. 1 smlouvy nově zní:

„Účelem této smlouvy je zhotovení návrhů Aktualizace č. 8a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „A8a-ZÚR MSK“) a Aktualizace č. 8b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „A8b-ZÚR MSK“) pro účely vydání Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy, a zhotovení dokumentací úplného znění, aby mohly vydané A8a-ZÚR MSK a A8b-ZÚR MSK nabýt účinnosti.“

2. Čl. IV odst. 1 nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele návrh A8a-ZÚR MSK a A8b-ZÚR MSK, včetně odůvodnění, a úplné znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění A8a-ZÚR MSK a A8b-ZÚR MSK (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla vyplývá z přílohy č. 1 smlouvy – Návrh obsahu Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, o jejímž pořízení rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 11/1184 ze dne 10. 3. 2023, z přílohy č. 3 smlouvy – Počet vyhotovení a způsob zpracování díla a z příloh č. 1 a 2 dodatku – Obsahy Aktualizace č. 8a a Aktualizace č. 8b po rozdělení.“

3. V čl. IV odst. 2 smlouvy se poslední věta „Součástí odůvodnění návrhu A8-ZÚR MSK bude také návrh úplného znění s vyznačením měněných částí“ nahrazuje větou „Součástí odůvodnění návrhů A8a-ZÚR MSK a A8b-ZÚR MSK budou také návrhy úplných znění s vyznačením měněných částí.“

4. Čl. IV odst. 3 nově zní:

„Dílo má následující etapy:

1. etapa	Zpracování návrhů A8a-ZÚR MSK a A8b-ZÚR MSK pro veřejné projednání včetně odůvodnění dle rozhodnutí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje o pořízení A8-ZÚR MSK zkráceným postupem a o rozdělení A8-ZÚR MSK na dvě samostatné aktualizace (§ 42a stavebního zákona).
2. etapa	Úprava návrhů A8a-ZÚR MSK a A8b-ZÚR MSK pro opakované veřejné projednání dle pokynů plynoucích z vyhodnocení veřejného projednání (§ 42b ve spojení s § 39 odst. 5 stavebního zákona).
3. etapa	Úprava návrhů A8-ZÚR MSK a A8b-ZÚR MSK pro vydání Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje (§ 40 a 41 stavebního zákona).
4. etapa	Zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění A8a-ZÚR MSK a A8b-ZÚR MSK (§ 42 odst. 4 stavebního zákona).“

5. Čl. V odst. 1 nově zní:

Etapa díla	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
1. etapa	723 600,00	151 956,00	875 556,00
2. etapa	10 000,00	2 100,00	12 100,00
3. etapa	143 000,00	30 030,00	173 030,00
4. etapa	148 900,00	31 269,00	180 169,00
CELKEM	1 025 500,00	215 355,00	1 240 855,00

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Obsah Aktualizace č. 8a ZÚR MSK po rozdělení – grafické znázornění
Příloha č. 2: Obsah Aktualizace č. 8b ZÚR MSK po rozdělení – grafické znázornění
Příloha č. 3: Vyčíslení víceprací zhotovitelem
6. Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtmán, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje svým usnesením č. 78/5792 ze dne 25. 9. 2023.


V Ostravě

V Berouně


za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje

za zhotovitele
Ing. Jan Cihlář
jednatel

Obrázek č. 1 – obsah Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje č. 8a – zamýšlené vypuštění stávající plochy E3 a úprava využití stávajícího koridoru E10



Obrázek č. 2 – obsah Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje č. 8b – zamýšlené rozšíření plochy pro obranu a bezpečnost státu OBS1, vymezení koridorů pro dopravní a technickou



Projekt: Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Věc: Finanční odhad víceprací spojených s rozdělením A8 ZÚR MSK na dvě samostatné aktualizace A8a a A8b

Datum: 18.07.2023

Popis vícepráce		Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena vč. DPH
1.	Vícepráce spojené se zpracováním další samostatné aktualizace (textová a grafická část, textová a grafická část odůvodnění), úprav po veřejném projednání a úplného znění po jejím vydání	72 000,00 Kč	15 120,00 Kč	87 120,00 Kč
2.	Příprava podkladů, prezentace, účast a odborný výklad na veřejné projednání spojeném s další samostatnou aktualizací	13 500,00 Kč	2 835,00 Kč	16 335,00 Kč
3.	Koordinace a ostatní agenda spojená s další samostatnou aktualizací	7 200,00 Kč	1 512,00 Kč	8 712,00 Kč
CELKEM		92 700,00 Kč	19 467,00 Kč	112 167,00 Kč

Zpracoval: Ing. Jan Cihlář