

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést vícepráce a méněpráce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci. Přesný rozsah a cena těchto víceprací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo č. 0812/2023 ze dne 28.06.2023 tento dodatek č. 1, kterým **se vypouští** v čl. V. „Dohoda o ceně díla“ odst. 2 ze smlouvy o dílo ze dne 28.06.2023 tento text:

Smluvní cena díla je:	
Cena díla celkem bez DPH	1 364 130,00 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 21 %	286 467,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 650 597,00 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní cena díla je:	
Původní cena díla celkem bez DPH	1 364 130,00 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 21 %	286 467,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 650 597,00 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:	
Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:	107 379,80 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %:	22 549,76 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH:	129 929,56 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH:	1 471 509,80 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 21 %	309 016,76 Kč
Nová cena díla s DPH celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku č. 1 činí částku	1 780 526,56 Kč

DPH bude účtována zhotovitelem objednateli v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č.1 SoD – změnový list č. 1

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 02.10.2023 usnesením č. 2198/36/RM/2023.


V Kolíně dne

Michal
Digitálně podepsal
Michal Najbrt
Datum: 2023.10.06
07:40:05 +02'00'

Najbrt

.....
objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

V Hranicích dne



Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.06.2023

Změnový list č. 1 - ROZPOČET

Stavba: Demolice objektu č. p. 162, Školská, Kolín IV na pozemku p. č. st. 980 v k. ú. Kolín

Objekt: ZL 01 Vyklizení komunálního odpadu

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Soviar

Datum: 25. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 107 379,80

997 Přesun sutě 107 379,80

1	023103000	Neočekávané vyklizení objektů	m2	837,120	35,00	29 299,20
2	997221121	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m	t	15,340	295,00	4 525,30
3	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,340	365,00	5 599,10
4	998002	Odvoz velkoobjemového odpadu na skládku	t	15,340	1 000,00	15 340,00
5	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu velkoobjemového a komunálního na skládce (skládkovné)	t	15,340	2 645,00	40 574,30
6	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	15,340	785,00	12 041,90

Celkem bez DPH 107 379,80

Michal
Najbrt

Digitálně
podepsal Michal
Najbrt
Datum:
2023.10.06
07:40:49 +02'00'

objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

