

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2023

č. 787 2188 23 zhotovitele

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:****Statutární město Brno**

Se sídlem:

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Adresa pro doručování:

Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno

Zastoupený:

- ve věcech smluvních:

Bc. Petra Quittová, starostka městské části Brno – Černovice

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

44992785

**Zhotovitel:****DIRS Brno s.r.o.**

se sídlem:

Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 40526

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních

Pavel Lysek, jednatel

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

hlavní stavbyvedoucí:

stavbyvedoucí:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

26255618


DIČ:

CZ26255618

dále také obecně jako „smluvní strany“.

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) dne 29. 6. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno**“

Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č.1 vyjadřují úmysl změnit obsah Smlouvy způsobem níže



uvedeným.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU


2.1 Smluvní strany se dohodly, že znění původního čl. III. Předmět smlouvy, odst. 2 bude upraveno dle níže uvedeného tak, že se znění dle SoD mění a bude nahrazeno novým zněním.

### Původní znění čl. III. odst. 2 dle SoD:

2. *Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen (priorita dokumentů je dána pořadím tohoto bodu):*
  - a) *dle této smlouvy;*
  - b) *dle podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno“ (dále jen „Zadávací dokumentace“);*
  - c) *dle projektové dokumentace zpracované společností Architekti A90 s.r.o., zodpovědným projektantem je Ing. arch. Marie Nováková, se sídlem Jeníčkova 3, Brno 619 00, autorizace: 01 875 – bez specifikace oboru, pod názvem Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno – Černovice (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“).*

### Nové znění čl. III. odst. 2 dle SoD, Dodatku č. 1:

2. *Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen (priorita dokumentů je dána pořadím tohoto bodu):*
  - a) *dle této smlouvy;*
  - b) *dle podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno“ (dále jen „Zadávací dokumentace“);*
  - c) *dle projektové dokumentace zpracované společností Architekti A90 s.r.o., zodpovědným projektantem je Ing. arch. Marie Nováková, se sídlem Jeníčkova 3, Brno 619 00, autorizace: 01 875 – bez specifikace oboru, pod názvem Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno – Černovice (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“);*
  - d) *dle změnových listů ZL 1-27.*



2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že znění původního čl. VII. Cena díla, odst. 1 bude upraveno dle níže uvedeného tak, že se znění dle SoD mění a bude nahrazeno novým zněním.

**Původní znění čl. VII. odst. 1 dle SoD:**

1. *Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:*

<b>Cena díla – 32 BJ (varianta) se sprchou</b>	<b>15 473 003,84 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla – 32 BJ (varianta) s vanou</b>	<b>15 326 911,68 Kč bez DPH</b>
<b>Cena části stoupačky</b>	<b>3 148 609,42 Kč bez DPH</b>
<b>Tj cena celkem</b>	<b>33 948 524,94 Kč bez DPH</b>
<b>Z toho daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě činí</b>	<b>5 092 278,74 Kč bez DPH</b>
<b>Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem</b>	<b>39 040 803,68 Kč</b>

*(slovy: třicet devět milionů čtyřicet tisíc osm set tři korun českých a šedesát osm haléřů)*

*Smluvní strany se dohodly, že bude realizována pouze část díla ve variantě sprcha ponížená o 8 bytových jednotek, ve kterých se již výměna bytových jader prováděla.*

<b>Cena díla k realizaci činí bez daně z přidané hodnoty</b>	<b>14.753.362,30 Kč</b>
<b>Daň z přidané hodnoty – snížená sazba 15 %</b>	<b>2 213 004,34 Kč</b>
<b>Cena díla včetně daně z přidané hodnoty</b>	<b>16 966 366,65 Kč</b>


**Nové znění čl. VII. odst. 1 dle SoD, Dodatku č. 1:**

1. *Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:*

<b>Cena díla – 32 BJ (varianta) se sprchou</b>	<b>15 473 003,84 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla – 32 BJ (varianta) s vanou</b>	<b>15 326 911,68 Kč bez DPH</b>
<b>Cena části stoupačky</b>	<b>3 148 609,42 Kč bez DPH</b>
<b>Tj cena celkem</b>	<b>33 948 524,94 Kč bez DPH</b>
<b>Z toho daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě činí</b>	<b>5 092 278,74 Kč bez DPH</b>
<b>Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem</b>	<b>39 040 803,68 Kč</b>

*(slovy: třicet devět milionů čtyřicet tisíc osm set tři korun českých a šedesát osm haléřů)*

*Smluvní strany se dohodly, že bude realizována pouze část díla ve variantě sprcha ponížená o 7 bytových jednotek, ve kterých se již výměna bytových jader prováděla.*



<b>Cena díla k realizaci činí bez daně z přidané hodnoty</b>	<b>16 385 780,91Kč</b>
<b>Daň z přidané hodnoty – snížená sazba 15 %</b>	<b>2 457 867,14Kč</b>
<b>Cena díla včetně daně z přidané hodnoty</b>	<b>18 843 648,05Kč</b>

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 V ostatním, tímto Dodatkem č. 1 nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy.
- 3.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4 Pro případ, že tato Smlouva (dodatek) není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.5 Dodatek č. 1 schválila Rada MČ Brno – Černovice na své schůzi konané dne 25.9.23

Příloha č. 1: Změnové listy ZL 1-27 vč. jejich soupisu a položkových rozpočtů

V Brně dne: (viz elektronický podpis)

V Brně dne: (viz elektronický podpis)

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Bc. Petra Quittová  
starostka městské části Brno – Černovice

.....  
Pavel Lysek  
jednatel

REKAPITULACE		
<b>DLE SOD</b>	24 BJ (varianta) se sprchou	11 604 752,88
	Cena části stoupačky	3 148 609,42
	<b>CELKEM</b>	<b>14 753 362,30</b>
<b>DLE SKUTEČNOSTI A ZL</b>	24 BJ (varianta) se sprchou	11 604 752,88
	Cena části stoupačky	3 148 609,42
	ZL 1-26	1 632 418,61
	<b>CELKEM DLE SOD A DODATKU Č. 1</b>	<b>16 385 780,91</b>

### Soupis změnových listů

poř.	Název ZL	méněpráce 1 byt	vícepráce 1 byt	počet bytů	Celkem MPC	Celkem VCP	cena celkem
ZL 1	Změna BJ s vanou	-21 176,55 Kč	16 611,17 Kč	6	-127 059,29	99 667,01	-27 392,28 Kč
ZL 2a	Záměna otopného tělesa v koupelně	-5 145,50 Kč	4 685,75 Kč	26	-133 783,00	121 829,50	-11 953,50 Kč
ZL 2b	Bez otopného tělesa v koupelně	-5 145,50 Kč	0,00 Kč	6	-30 873,00	0,00	-30 873,00 Kč
ZL 3	Sprchový kout	-14 205,00 Kč	23 747,00 Kč	21	-298 305,00	498 687,00	200 382,00 Kč
ZL 4	Změnový list č. 3 - Zvýšení obkladu v koupelně a WC	-541,89 Kč	4 660,44 Kč	25	-13 547,25	116 511,00	102 963,75 Kč
ZL 5	Změna typu umyvadla	-2 400,00 Kč	2 330,00 Kč	18	-43 200,00	41 940,00	-1 260,00 Kč
ZL 6	Změna bytové rozvodnice	-717,60 Kč	613,50 Kč	32	-22 963,20	19 632,00	-3 331,20 Kč
ZL 7	Doplnění protipožárních manžet stoupacího potrubí	0,00 Kč	65 560,00 Kč	4	0,00	262 240,00	262 240,00 Kč
ZL 8	Změna kulové kouhouty před vodoměry	0,00 Kč	-985,62 Kč	32	0,00	-31 539,89	-31 539,89 Kč
ZL 9	Vybourání vestavěné skříně	0,00 Kč	6 727,30 Kč	5	0,00	33 636,50	33 636,50 Kč
ZL 10	Demontáž dřevěného obkladu stěn	0,00 Kč	2 394,49 Kč	2	0,00	4 788,98	4 788,98 Kč
ZL 11	Demontáž polystyrenových kazet stropu +se zapravením	0,00 Kč	13 821,69 Kč	1	0,00	13 821,69	13 821,69 Kč
ZL 12	Demontáž OSB podlahy	0,00 Kč	1 676,07 Kč	1	0,00	1 676,07	1 676,07 Kč
ZL 13	Prostup pro stupačku VZT nad střechu se zapravením	0,00 Kč	9 628,47 Kč	4	0,00	38 513,89	38 513,89 Kč
ZL 14	Změna hlavního jističe	-1 081,00 Kč	1 611,00 Kč	32	-34 592,00	51 552,00	16 960,00 Kč
ZL 15	Revizní dvířka WC 80/60	-4 887,60 Kč	4 887,60 Kč	31	-151 515,60	151 515,60	0,00 Kč
ZL 16	Odpočet bytových vodoměrů	-1 198,88 Kč	0,00 Kč	25	-29 972,00	0,00	-29 972,00 Kč
ZL 17	Odpočet keramického sloupku umyvadla	-753,75 Kč	0,00 Kč	25	-18 843,75	0,00	-18 843,75 Kč
ZL 18a	SDK dvířka v podhledu	0,00 Kč	1 103,61 Kč	26	0,00	28 693,86	28 693,86 Kč
ZL 18b	Odečet SDK žlab	-22 658,76 Kč	0,00 Kč	23	-521 151,48	0,00	-521 151,48 Kč
ZL 19a	Likvidace kuchyňské linky bez zpětné montáže	-1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	13	-23 400,00	23 400,00	0,00 Kč
ZL 19b	Likvidace kuchyňské linky s montáží linky	-1 800,00 Kč	3 600,00 Kč	6	-10 800,00	21 600,00	10 800,00 Kč
ZL 20a	Odpočet demontáže spízní skříně vč. úpravy povrchů	-7 931,80 Kč	0,00 Kč	10	-79 318,00	0,00	-79 318,00 Kč
ZL 20b	Odpočet demontáže spízní skříně	-6 522,54 Kč	0,00 Kč	3	-19 567,62	0,00	-19 567,62 Kč
ZL 21a	Odpočet vestavěná skřín - úpravy povrchů, podlahy	-4 733,17 Kč	0,00 Kč	6	-28 399,00	0,00	-28 399,00 Kč
ZL 21b	Odpočet vestavěná skřín – demontáž dveří	-167,00 Kč	0,00 Kč	8	-1 336,00	0,00	-1 336,00 Kč
ZL 22a	Změna dveře do kuchyně 2/3 prosklení	-3 480,00 Kč	5 329,00 Kč	12	-41 760,00	63 948,00	22 188,00 Kč
ZL 22b	Změna bez dveří do kuchyně	-4 332,67 Kč	0,00 Kč	9	-38 994,05	0,00	-38 994,05 Kč
ZL 22c	Změna pouze otvor do kuchyně	-13 375,96 Kč	0,00 Kč	5	-66 879,79	0,00	-66 879,79 Kč
ZL 22d	Změna bez dveří do koupelny	-4 507,29 Kč	0,00 Kč	1	-4 507,29	0,00	-4 507,29 Kč
ZL 23	Nátěr otopného tělesa a potrubí kuchyně	0,00 Kč	2 512,17 Kč	25	0,00	62 804,25	62 804,25 Kč
ZL 24	Změna RE2 – elektroměr pro telekomunikace (zesilovač antén)	0,00 Kč	24 259,90 Kč	2	0,00	48 519,80	48 519,80 Kč
ZL 25	Částečná rekonstrukce Přední 7, byty č. 3, 6 a Blatouchova 7 byty č. 2,6,7,12	0,00 Kč	148 394,93 Kč	6	0,00	890 369,56	890 369,56 Kč
ZL 26	Částečné rekonstrukce Přední 7, byty č. 2	0,00 Kč	325 847,74 Kč	1	0,00	325 847,74	325 847,74 Kč
ZL 27	Rekonstrukce BJ Blatouchova 7 byt č.1	0,00 Kč	483 531,37 Kč	1	0,00	483 531,37	483 531,37 Kč

Pozn.

Změnové listy jsou uvažovány vždy na 1 byt, případně na 1 stupačku. Celková výše změn bude vyčíslena po doplnění uplatnění změnových listů dle skutečnosti.

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL 1**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Změna BJ s vanou			
Odůvodnění změny:			
Uživatel bytu požaduje dispozici BJ s vanou objednatel se změnou souhlasí a povoluje			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn) dodatek k PD dokumentace skut.provedení jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		16611,17
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-21176,55
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	-4565,38
	náklady na změnu vč. DPH	-5250,19	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL 2a**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Záměna otopného tělesa v koupelně			
Odůvodnění změny:			
Objednatel požaduje změnu rozměru elektrického žebříku			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		4685,75
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-5145,50
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	-459,75
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		



**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL 2b**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Bez otopného tělesa v koupelně			
Odůvodnění změny:			
Uživatel bytu požaduje dispozici bez elektrického žebříku objednatel se změnou souhlasí a povoluje			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-5145,50
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	-5145,50
	náklady na změnu vč. DPH	-5917,33	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL 3**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Sprchový kout			
Odůvodnění změny:			
Objednatel požaduje dispozici BJ se sprchovým koutem o rozměru 900x900 čtvrtkruh dle projektové dokumentace, dle rozpočtu Sod rozměr 800x800 čtvrtkruh			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		23747,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-14205,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	9542,00
	náklady na změnu vč. DPH	10973,30	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL 4**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Změnový list č. 3 - Zvýšení obkladu v koupelně a WC			
Odůvodnění změny:			
Objednatel požaduje zvýšení obkladu do výšky 2,2m, z důvodu obložkových zárubní, u kterých horní hrana končí ve výšce 2,08m			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		4660,44
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-541,89
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	4118,55
	náklady na změnu vč. DPH	4736,33	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL 5**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Změna typu umyvadla			
Odůvodnění změny:			
Uživatel bytu požaduje změnu umístění zařizovacích předmětů a změnu šířky umyvadla, objednatel se změnou souhlasí a povoluje			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		2330,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-2400,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	-70,00
	náklady na změnu vč. DPH	-80,50	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL 6**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Změna bytové rozvodnice			
Odůvodnění změny:			
Objednatel požaduje zmenšení bytové rozvodnice z 36 modulů na 24 modulů, z důvodu umístění rozvaděče nad vstupní dveře bytu			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		613,50
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-717,60
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	-104,10
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL 7**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Doplnění protipožárních manžet stoupacího potrubí			
Odůvodnění změny:			
Dle smluvního rozpočtu protipožární manžety pouze na 1 patro ve stoupačce, objednatel požaduje manžety dle pbř na každé patro ve stoupačce			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		65560,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	65560,00
	náklady na změnu vč. DPH	75394,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Změna kulové kouchouty před vodoměry			
Odůvodnění změny:			
Objednatel požaduje kulové kohouty pouze před vodoměry v bytě			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		-985,62
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	-985,62
	náklady na změnu vč. DPH	-1133,46	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL 9**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Vybourání vestavěné skříně			
Odůvodnění změny:			
Uživatel bytu požaduje vybourání vestavěné skříně objednatel se změnou souhlasí a povoluje			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		6727,30
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	6727,30
	náklady na změnu vč. DPH	7736,40	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		



Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Demontáž dřevěného obkladu stěn			
Odůvodnění změny:			
Uživatel bytu požaduje demontáž obkladu stěn, objednatel se změnou souhlasí a povoluje			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		2394,49
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	2394,49
	náklady na změnu vč. DPH	2753,66	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Předmět díla:	Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Demontáž polystyrenových kazet stropu +se zapravením			
Odůvodnění změny:			
Uživatel bytu požaduje demontáž stropních kazet objednatel se změnou souhlasí a povoluje			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		13821,69
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	13821,69
	náklady na změnu vč. DPH	15894,94	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Předmět díla:	Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Demontáž OSB podlahy			
Odůvodnění změny:			
Uživatel bytu požaduje vybourání vrstvy OSB pod původním pvc krytinou, z důvodu samonivelační stěrky, objednatel se změnou souhlasí a povoluje			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		1676,07
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	1676,07
	náklady na změnu vč. DPH	1927,48	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Předmět díla:	Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Prostup pro stupačku VZT nad strechu se zapravením			
Odůvodnění změny:			
Absence řešení prostupu vzt a kanalizace nad střechu, objednatel požaduje nový pozinkovaný plech včetně zapravení .			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		9628,47
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	9628,47
	náklady na změnu vč. DPH	11072,74	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Předmět díla:	Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Změna hlavního jističe			
Odůvodnění změny:			
Objednatel požaduje změnu hlavního jističe u bytu z 3x20A na 3x25A			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		1611,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-1081,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	530,00
	náklady na změnu vč. DPH	609,50	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Předmět díla:	Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Revizní dvířka WC 80/60			
Odůvodnění změny:			
Objednatel požaduje záměnu 2 kusů dvířek o rozměrech 60x40cm na revizní dvířka rozměru 60x80cm do šachty.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		4887,60
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-4887,60
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	0,00
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Předmět díla:	Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Odpočet bytových vodoměrů			
Odůvodnění změny:			
Objednatel nepožaduje instalaci nových byt.vodoměrů, byty již po výměně			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-1198,88
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	-1198,88
	náklady na změnu vč. DPH	-1378,71	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Předmět díla:	Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Odpočet keramického sloupku umyvadla			
Odůvodnění změny:			
Uživatel bytu nepožaduje sloup k umyvadlu, objednatel se změnou souhlasí a povoluje			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-753,75
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	-753,75
	náklady na změnu vč. DPH	-866,81	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		



**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL 18a**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
SDK dvířka v podhledu			
Odůvodnění změny:			
Objednatel požaduje revizní dvířka k motoru vzt, z důvodu reklamace jednotky případně pozáručních oprav			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		1103,61
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	1103,61
	náklady na změnu vč. DPH	1269,15	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL 18a**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Odečet SDK žlab			
Odůvodnění změny:			
Dle projektové dokumentace sdk žlab tvaru U pouze 1ks na BD			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-22658,76
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	-22658,76
	náklady na změnu vč. DPH	-26057,57	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Předmět díla:	Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Likvidace kuchyňské linky bez zpětné montáže			
Odůvodnění změny:			
Uživatel bytu požaduje likvidaci staré kuch. Linky, objednatel se změnou souhlasí a povoluje			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		1800,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-1800,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	0,00
	náklady na změnu vč. DPH	0,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Předmět díla:	Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Likvidace kuchyňské linky s montáží linky			
Odůvodnění změny:			
Uživatel bytu požaduje likvidaci staré kuch. Linky a montáž nové vlastní kuch. Linky standartního rozměru a členění, objednatel se změnou souhlasí a povoluje			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		3600,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-1800,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	1800,00
	náklady na změnu vč. DPH	2070,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL 20a**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Odpočet demontáže spižní skříně vč. úpravy povrchů			
Odůvodnění změny:			
Uživatel bytu nepožaduje likvidaci spižní skříně, objednatel se změnou souhlasí a povoluje			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-7931,80
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	-7931,80
	náklady na změnu vč. DPH	-9121,57	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL 20b**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Odpočet demontáže spižní skříně			
Odůvodnění změny:			
Spižní skříní při převzetí k rekonstrukci již vybourána uživatelem bytu			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-6522,54
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	-6522,54
	náklady na změnu vč. DPH	-7500,92	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL 21a**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Odpočet vestavěná skřín - úpravy povrchů, podlahy			
Odůvodnění změny:			
Uživatel bytu nepožaduje demontáž vestavěné skříně a stavebních prací uvnitř prostoru, objednatel se změnou souhlasí a povoluje			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-4733,17
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	-4733,17
	náklady na změnu vč. DPH	-5443,14	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL 21b**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Odpočet vestavěná skřín – demontáž dveří			
Odůvodnění změny:			
Dveře vestavěné skřín při převzetí k rekonstrukci již vybourané uživatelem bytu			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-167,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	-167,00
	náklady na změnu vč. DPH	-192,05	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		



**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL 22a**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Změna dveře do kuchyně 2/3 prosklení			
Odůvodnění změny:			
Uživatel bytu požaduje dveře do kuchyně šířky 800mm s 2/3 prosklením z důvodu prosvětlení předsíně, objednatel se změnou souhlasí a povoluje			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		5329,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-3480,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	1849,00
	náklady na změnu vč. DPH	2126,35	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL 22b**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Změna bez dveří do kuchyně			
Odůvodnění změny:			
Uživatel bytu nepožaduje dveře do kuchyně šířky 800mm , objednatel se změnou souhlasí a povoluje			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-4332,67
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	-4332,67
	náklady na změnu vč. DPH	-4982,57	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL 22c**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Změna pouze otvor do kuchyně			
Odůvodnění změny:			
Uživatel bytu požaduje průchod do kuchyně bez dveří a obložkové zárubně , objednatel se změnou souhlasí a povoluje			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-13375,96
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	-13375,96
	náklady na změnu vč. DPH	-15382,35	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL 22d**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Změna bez dveří do koupelny			
Odůvodnění změny:			
Uživatel bytu nepožaduje dveře a zárubně do koupelny , objednatel se změnou souhlasí a povoluje			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-4507,29
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	-4507,29
	náklady na změnu vč. DPH	-5183,38	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Předmět díla:	Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Nátěr otopného tělesa a potrubí kuchyně			
Odůvodnění změny:			
Objednatel požaduje nátěr otopného tělesa v kuchyni			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		2512,17
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	2512,17
	náklady na změnu vč. DPH	2889,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Předmět díla:	Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Změna RE2 – elektroměr pro telekomunikace (zesilovač antén)			
Odůvodnění změny:			
Objednatel požaduje přesun elektroměru telekomunikaci do rozvaděče RE2, RE1 – RE 8 objednaný dle projektové dokumentace, nejbližší volná pozice pro elektroměr v RE2			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		24259,90
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	24259,90
	náklady na změnu vč. DPH	27898,88	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Předmět díla:	Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Částečná rekonstrukce Přední 7, byty č. 3, 6 a Blatouchova 7 byty č. 2,6,7,12			
Odůvodnění změny:			
Před zahájením prací uživatel po dohodě a souhlasu od objednatele upřesnil rozsah částečné rekonstrukce .			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		148394,93
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	148394,93
	náklady na změnu vč. DPH	170654,17	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Předmět díla:	Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Částečné rekonstrukce Přední 7, byty č. 2			
Odůvodnění změny:			
Před zahájením prací uživatel po dohodě a souhlasu od objednatele upřesnil rozsah částečné rekonstrukce .			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		325847,74
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	325847,74
	náklady na změnu vč. DPH	374724,90	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		



**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. ZL27**

Předmět díla:	<b>Modernizace bytových jader Blatouchová 7, Přední 7, Brno</b>		
Objekt:	Přední 7 Blatouchova 7		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno		
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény, DiS.		
Projektant:	Ateliér A90, Radnická 14, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Rekonstrukce BJ Blatouchova 7 byt č.1			
Odůvodnění změny:			
Před zahájením prací uživatel po dohodě a souhlasu od objednatele změnil rozsah z částečné rekonstrukce na celkovou rekonstrukci (variantu se sprchou).			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		483531,37
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:	15%	483531,37
	náklady na změnu vč. DPH	556061,08	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

počty ZL

Číslo a název bytové jednotky		ZL1	ZL2a	ZL2b	ZL 3	ZL 4	ZL 5	ZL 6	ZL 7	ZL 8	ZL 9	ZL 10	ZL 11	
Přední 7, byt č. 1	Vana	1	1			1		1	1	1				
Přední 7, byt č. 3	částečná, sprcha		1					1		1				
Přední 7, byt č. 5	Sprcha		1		1	1	1	1		1		1		
Přední 7, byt č. 7	Sprcha		1		1	1	1	1		1	1			
Přední 7, byt č. 9	Sprcha			1	1	1	1	1		1	1			
Přední 7, byt č. 11	Vana	1		1		1		1		1			1	
Přední 7, byt č. 13	Sprcha		1		1	1	1	1		1				
Přední 7, byt č. 15	Vana	1	1			1		1		1				
Přední 7, byt č. 2	částečná, sprcha		1		1			1	1	1				
Přední 7, byt č. 4	Sprcha		1		1	1	1	1	1					
Přední 7, byt č. 6	částečná, sprcha		1		1			1	1					
Přední 7, byt č. 8	Sprcha		1		1	1	1	1	1					
Přední 7, byt č. 10	Sprcha		1		1	1	1	1	1					
Přední 7, byt č. 12	Sprcha		1		1	1	1	1	1					
Přední 7, byt č. 14	Sprcha		1		1	1	1	1	1	1			1	
Přední 7, byt č. 16	Sprcha		1		1	1	1	1	1	1				
Blatouchova 7, byt č. 1	Sprcha		1		1	1		1	1	1				
Blatouchova 7, byt č. 3	Sprcha		1		1	1		1		1				
Blatouchova 7, byt č. 5	Sprcha		1		1	1	1	1		1				
Blatouchova 7, byt č. 7	částečná, sprcha			1				1		1				
Blatouchova 7, byt č. 9	Sprcha		1		1	1	1	1		1	1			
Blatouchova 7, byt č. 11	Sprcha		1		1	1	1	1		1				
Blatouchova 7, byt č. 13	Sprcha		1		1	1	1	1		1				
Blatouchova 7, byt č. 15	Vana	1	1			1		1		1				
Blatouchova 7, byt č. 2	částečná, sprcha			1				1	1					
Blatouchova 7, byt č. 4	Sprcha		1		1	1	1	1	1					
Blatouchova 7, byt č. 6	částečná, sprcha			1				1	1					
Blatouchova 7, byt č. 8	Sprcha		1		1	1	1	1	1					
Blatouchova 7, byt č. 10	Vana	1	1			1		1	1					
Blatouchova 7, byt č. 12	částečná, sprcha			1				1	1					
Blatouchova 7, byt č. 14	Sprcha		1		1	1	1	1	1					
Blatouchova 7, byt č. 16	Vana	1	1			1		1	1					

	ZL1	ZL2a	ZL2b	ZL 3	ZL 4	ZL 5	ZL 6	ZL 7	ZL 8	ZL 9	ZL 10	ZL 11
<b>Počet bytů na jednotlivý ZL</b>	6	26	6	21	25	18	32	4	32	5	2	1

## počty ZL

Číslo a název bytové jednotky		ZL 12	ZL 13	ZL 14	ZL 15	ZL 16	ZL 17	ZL 18a	ZL 18b	ZL 19a	ZL 19b	ZL 20a	ZL 20b	
Přední 7, byt č. 1	Vana	1	1	1	1	1	1	1		1		1		
Přední 7, byt č. 3	částečná, sprcha			1	1									
Přední 7, byt č. 5	Sprcha			1	1	1	1	1	1	1				
Přední 7, byt č. 7	Sprcha			1	1	1	1	1	1	1				
Přední 7, byt č. 9	Sprcha			1	1	1	1	1	1	1				
Přední 7, byt č. 11	Vana			1	1	1	1	1	1	1			1	
Přední 7, byt č. 13	Sprcha			1	1	1	1	1	1	1			1	
Přední 7, byt č. 15	Vana		1	1	1	1	1	1	1			1		
Přední 7, byt č. 2	částečná, sprcha		1	1	1			1						
Přední 7, byt č. 4	Sprcha			1	1	1	1	1	1	1			1	
Přední 7, byt č. 6	částečná, sprcha			1	1									
Přední 7, byt č. 8	Sprcha			1	1	1	1	1	1	1			1	
Přední 7, byt č. 10	Sprcha			1	1	1	1	1	1					
Přední 7, byt č. 12	Sprcha			1	1	1	1	1	1			1		
Přední 7, byt č. 14	Sprcha			1	1	1	1	1	1		1			
Přední 7, byt č. 16	Sprcha		1	1	1	1	1	1	1					
Blatouchova 7, byt č. 1	Sprcha		1	1	1	1	1	1			1			
Blatouchova 7, byt č. 3	Sprcha			1	1	1	1	1	1		1			
Blatouchova 7, byt č. 5	Sprcha			1	1	1	1	1	1		1			
Blatouchova 7, byt č. 7	částečná, sprcha			1	1									
Blatouchova 7, byt č. 9	Sprcha			1	1	1	1	1	1			1		1
Blatouchova 7, byt č. 11	Sprcha			1	1	1	1	1	1				1	
Blatouchova 7, byt č. 13	Sprcha			1	1	1	1	1	1			1		
Blatouchova 7, byt č. 15	Vana		1	1	1	1	1	1				1		
Blatouchova 7, byt č. 2	částečná, sprcha		1	1	1									
Blatouchova 7, byt č. 4	Sprcha			1	1	1	1	1	1					1
Blatouchova 7, byt č. 6	částečná, sprcha			1										
Blatouchova 7, byt č. 8	Sprcha			1	1	1	1	1	1		1			
Blatouchova 7, byt č. 10	Vana			1	1	1	1	1	1		1			1
Blatouchova 7, byt č. 12	částečná, sprcha			1	1									
Blatouchova 7, byt č. 14	Sprcha			1	1	1	1	1	1		1			
Blatouchova 7, byt č. 16	Vana		1	1	1	1	1	1			1			

	ZL 12	ZL 13	ZL 14	ZL 15	ZL 16	ZL 17	ZL 18a	ZL 18b	ZL 19a	ZL 19b	ZL 20a	ZL 20b
<b>Počet bytů na jednotlivý ZL</b>	1	4	32	31	25	25	26	23	13	6	10	3

## počty ZL

Číslo a název bytové jednotky		ZL 21a	ZL21b	ZL 22a	ZL 22b	ZL 22c	ZL 22d	ZL 23	ZL 24	ZL 25	ZL 26	ZL27	
Přední 7, byt č. 1	Vana					1		1	1				
Přední 7, byt č. 3	částečná, sprcha									1			
Přední 7, byt č. 5	Sprcha		1		1			1					
Přední 7, byt č. 7	Sprcha			1				1					
Přední 7, byt č. 9	Sprcha					1		1					
Přední 7, byt č. 11	Vana	1			1			1					
Přední 7, byt č. 13	Sprcha	1			1			1					
Přední 7, byt č. 15	Vana		1			1		1					
Přední 7, byt č. 2	částečná, sprcha			1								1	
Přední 7, byt č. 4	Sprcha			1				1					
Přední 7, byt č. 6	částečná, sprcha										1		
Přední 7, byt č. 8	Sprcha			1				1					
Přední 7, byt č. 10	Sprcha			1				1					
Přední 7, byt č. 12	Sprcha				1			1					
Přední 7, byt č. 14	Sprcha			1				1					
Přední 7, byt č. 16	Sprcha				1			1					
Blatouchova 7, byt č. 1	Sprcha		1		1			1	1			1	
Blatouchova 7, byt č. 3	Sprcha		1			1		1					
Blatouchova 7, byt č. 5	Sprcha		1		1			1					
Blatouchova 7, byt č. 7	částečná, sprcha										1		
Blatouchova 7, byt č. 9	Sprcha				1			1					
Blatouchova 7, byt č. 11	Sprcha	1		1				1					
Blatouchova 7, byt č. 13	Sprcha	1		1				1					
Blatouchova 7, byt č. 15	Vana	1			1		1	1					
Blatouchova 7, byt č. 2	částečná, sprcha										1		
Blatouchova 7, byt č. 4	Sprcha		1	1				1					
Blatouchova 7, byt č. 6	částečná, sprcha										1		
Blatouchova 7, byt č. 8	Sprcha		1	1				1					
Blatouchova 7, byt č. 10	Vana		1			1		1					
Blatouchova 7, byt č. 12	částečná, sprcha										1		
Blatouchova 7, byt č. 14	Sprcha	1		1				1					
Blatouchova 7, byt č. 16	Vana			1				1					

	ZL 21a	ZL21b	ZL 22a	ZL 22b	ZL 22c	ZL 22d	ZL 23	ZL 24	ZL 25	ZL 26	ZL27
<b>Počet bytů na jednotlivý ZL</b>	6	8	12	9	5	1	25	2	6	1	1

**ZL 1 - Změna BJ s vanou**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	346244353	Obezdvíčka koupelňových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných tvárníc	m2	0,995	973,20	968,33
29	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,062	2 238,60	138,80
65	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	-0,772	108,00	-83,37
77	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,674	448,00	749,95
78	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	2,000	391,00	782,00
96	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	1,530	190,00	290,70
86	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	2,000	49,60	99,20
87	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,004	713,00	2,85
88	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	521,00	2,08
1		721176103R00	Potrubí z plastových trub vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	0,33000	325,00	107,25
2		721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	-0,35200	290,00	-102,08
24		892561111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou_x000D_ do DN 125 mm	m	-0,02200	27,00	-0,59
25		998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	-15,62200	2,00	-31,24
31		552205B01	Vana 1500x700	kus	1,00000	7 981,00	7 981,00
32		552322B01c	Baterie vanová, + příslušenství	soubor	1,00000	2 915,00	2 915,00
40		725229102R001	Montáž van ocel. a plastových D+M	soubor	1,00000	2 574,00	2 574,00
33		552322B01c	Baterie sprchový kout, příslušenství	soubor	-1,00000	2 915,00	-2 915,00
34		55423017.AR21	Sprchová vanička litý mramor 80x80 cm, bílá	kus	-1,00000	5 715,00	-5 715,00
35		55428092.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 800 mm; l = 800 mm; čtverkruhový; R 550 mm; vstup rohový; š. vstupu 520 mm; výplň plast; dezén pearl	kus	-1,00000	8 490,00	-8 490,00
45		725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	-1,00000	2 125,00	-2 125,00
46		725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	-1,00000	1 677,00	-1 677,00
47		998725205R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 48 m	%	-74,52000	0,50	-37,26

**Celkem za 1 byt**
**-4 565,38 Kč**

**ZL 2a - Záměna otopného tělesa v koupelně**

P.č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem D+M
	<i>TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO</i>							
	<i>S EL. TOPNOU VLOŽKOU (EL. TOPNÝ ŽEBŘÍK)</i>							
1	FÉNIX - typ KD-E 450x1320, 400W	ks	-1,00	4 430,50	-4 430,50	715,00	-715,00	<b>-5 145,50</b>
	<i>TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO</i>							
	<i>S EL. TOPNOU VLOŽKOU (EL. TOPNÝ ŽEBŘÍK)</i>							
2	Radiátor koupelnový s topnou tyčí, RAL 9016, výška 980 mm, délka 450 mm	ks	1,00	3 970,75	3 970,75	715,00	715,00	<b>4 685,75</b>
<b>Celkem za 1 byt</b>								<b>-459,75 Kč</b>

**ZL 2b – Bez otopného tělesa v koupelně**

P.č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem D+M
	<i>TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO</i>							
	<i>S EL. TOPNOU VLOŽKOU (EL. TOPNÝ ŽEBŘÍK)</i>							
1	FÉNIX - typ KD-E 450x1320, 400W	ks	-1,00	4 430,50	-4 430,50	715,00	-715,00	<b>-5 145,50</b>

**Celkem za 1 byt****-5 145,50 Kč**

**Změnový list č. 3 - Sprchový kout**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	55423017.AR21	Sprchová vanička litý mramor 80x80 cm, bílá	kus	-1,00000	5 715,00	-5 715,00
70	55428092.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 800 mm; l = 800 mm; čtvtkruhový; R 550 mm; vstup rohový; š. vstupu 520 mm; výplň plast; dezén pearl	kus	-1,00000	8 490,00	-8 490,00

1	64293836R	Vanička sprch. litý mramor 90x90 cm, bílá	kus	1,00000	6 550,00	6 550,00
2	55428103.AR	Sprchová zástěna čtvtkruhový 90x90x185 cm	kus	1,00000	15 310,00	15 310,00
2		Čelní krycí panel pro čtvtkruhové mramorové vaničky Roth / 900; R 550 mm D+M	kus	1,00000	1 887,00	1 887,00

CÚ 2023/I

CÚ 2023/I

<b>Celkem za 1 byt</b>						<b>9 542,00 Kč</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--------------------



**Změnový list č. 4 - Zvýšení obkladu v koupelně a WC, silikon**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,816	59,30	107,69
			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
			0,2*(1,20+0,90)*2 "WC		0,840		
			-0,7*0,2		-0,140		
			0,2*(1,61+1,53)*2 "koupelna		1,256		
			-0,70*0,2		-0,140		
			Součet		1,816		
77	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	0,440	448,00	197,12
			0,20*(1,10+1,10) "za sprch. Koutem		0,440		
82	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,816	790,00	1 434,64
			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2				
			0,2*(1,20+0,90)*2 "WC		0,840		
			-0,7*0,2		-0,140		
			0,2*(1,61+1,53)*2 "koupelna		1,256		
			-0,70*0,2		-0,140		
			Součet		1,816		
83	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	2,088	786,00	1 641,48
			obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2				
			1,816*1,15		2,088		
84	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,816	82,70	150,18
			1,816		1,816		
85	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	1,400	132,00	184,80
			0,7+0,7		1,400		
87	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,058	713,00	41,35
88	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,058	521,00	30,22
86	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	17,600	49,60	872,96
			stěna/stěna				
			2,2*4 "WC		8,800		
			2,2*4 "koupelna		8,800		
10	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	-1,816	214,80	-390,08
93	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-1,816	18,30	-33,23
95	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-1,816	65,30	-118,58

**Celkem za 1 byt**
**4 118,55 Kč**

**Změnový list č. 5 - Změna typu umyvadla**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm	soubor	-1,00000	2 400,00	-2 400,00
1	725 01-7162.R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus, 550 x 450 mm, bílé	soubor	1,00000	2 330,00	2 330,00

CÚ 2023/I

<b>Celkem za 1 byt</b>						<b>-70,00 Kč</b>
------------------------	--	--	--	--	--	------------------

**Změnový list č.6 - Změna bytové rozvodnice**

Poř.	Popis	Typové označení	Počet kusů celkem	Celková cena [Kč]
1	Rozvodnice NA omítku, bílé plast. dveře, 3 řady, 36 modulů	3 řady po 12 modulech	-1	-717,60
2	Rozvodnice NA omítku, bílé plast. dveře, 3 řady, 24 modulů		1	613,50
<b>Cena celkem [Kč] za 1 byt</b>				<b>-104,10</b>

**Změnový list č.7 - Doplnění protipožárních manžet stoupacího potrubí**

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13 531721004	Protipožární manžeta DN110	kus	7,00000	2 915,00	20 405,00
	1 manžeta na jedno patro = 9ks na stupačku		9,000		
	Obsaženo v SoD: 2 ks		-2,000		
	součet		7,000		
14 531721008	Montáž protipožárních manžet a ucpávek	kus	7,00000	341,00	2 387,00
	Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,00000		7,000		
24 011	Protipož. ochrana - prostup stropem, stěnami do d 50, elastický protipožární tmel	kus	24,00000	1 441,00	34 584,00
	3ks patro = 3*9 = 27		27,000		
	obsaženo v SoD: 3 ks		-3,000		
	součet		24,000		
25 531721008	Montáž protipožárních manžet a ucpávek	kus	24,00000	341,00	8 184,00
	Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 21,00000		24,000		
<b>Celkem za 1 stupačka</b>					<b>65 560,00 Kč</b>

**Změnový list č.8 - Změna kulové kouhouty před vodoměry**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
17		5511356977R	kohout kulový vypouštěcí se zátkou; PN 10; 1/2 "	kus	-2,00000	228,50	-457,00	Dle SoD
19		5513805111	Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 20	kus	-1,00000	336,00	-336,00	Dle SoD
21		734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	-2,00000	29,80	-59,60	Dle SoD
			Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,00000		2,00000			
23		734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	-1,00000	117,50	-117,50	Dle SoD
			Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,00000		1,00000			
23		998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	-9,70100	1,60	-15,52	Dle SoD

<b>Celkem za 1 byt</b>	<b>-985,62 Kč</b>
------------------------	-------------------

**Změnový list č.9 - Vybourání vestavěné skříně**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
1	K	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm 2,60*(1,78+1,105) "komora -1,20*1,97	m2	5,137 7,501 -2,364	132,00	678,08	CÚ 2023/I
2	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm Zapravení stěny po vybourání příčky vest. skříně 0,1*2,6*2	m2	0,520 0,520	980,00	509,60	Dle SoD
	D	997	Přesun sutě					
23	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,791	3 950,00	3 124,84	Dle SoD
	PP							
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,791	324,00	256,32	Dle SoD
	PP							
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	31,168	19,80	617,12	Dle SoD
	PP							
	VV				31,168			
28	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,791	1 890,00	1 495,18	Dle SoD
	PP							
	VV		sut z vybourání příčky		0,791			
	D	998	Přesun hmot					
29	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,021	2 238,60	46,16	Dle SoD
	PP							

**Celkem za 1 byt**
**6 727,30 Kč**

**Změnový list č.10 - Demontáž dřevěného obkladu stěn**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
1	K	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami kuchyně 50%	m2	9,000	201,50	1 813,50	CÚ 2023/I
	D	997	Přesun sutě					
23	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,099	3 950,00	390,34	Dle SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,099	324,00	32,02	Dle SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,395	19,80	7,83	Dle SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,09882*4 'Přepočtené koeficientem množství		0,395			
28	K	979 99-0161.R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,099	1 525,99	150,80	CÚ 2023/I
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					

**Celkem za 1 byt**
**2 394,49 Kč**

**Změnový list č.11 - Demontáž polystyrenových kazet stropu +se zapravením**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
1	K	766421812R00	Demontáž obložení podhledů nad 1,5 m2 polystyrenové kazety v kuchyni	m2	12,390	136,50	1 691,24	CÚ 2023/I
	D	997	Přesun sutě					
23	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,011	3 950,00	41,64	Dle SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,011	324,00	3,42	Dle SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,222	19,80	24,19	Dle SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,010541*4 *Přepočtené koeficientem množství		1,222			
27	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,011	2 940,00	30,99	Dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
1	K	611481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	12,390	387,00	4 794,93	CÚ 2023/I
2	K	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	12,390	568,00	7 037,52	CÚ 2023/I
	D	998	Přesun hmot					
29	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,088	2 238,60	197,76	Dle SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					

**Celkem za 1 byt**
**13 821,69 Kč**



**Změnový list č.12 - Demontáž OSB podlahy**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
1	K	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm OSB desky pod původním linem v kuchyni	m2	12,390	47,50	588,53	CÚ 2023/I
	D	997	Přesun sutě					
23	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,185	3 950,00	730,68	Dle SoD
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,185	324,00	59,93	Dle SoD
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km VV 0,010541*4 *Přepočtené koeficientem množství	t	0,740	19,80	14,65	Dle SoD
28	K	979 99-0161.R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,185	1 525,99	282,28	Dle SoD

**Celkem za 1 byt**
**1 676,07 Kč**

**Změnový list č.13 - Prostup pro stupačku VZT nad strechu se zapravením**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>1 100,00</b>	
6	411386623	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropích železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,35 m <sup>2</sup>	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	dle SoD
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>461,50</b>	
1	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	0,100	4 615,00	461,50	CÚ 2023/I
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>1 366,00</b>	
2	762341921R00	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m <sup>2</sup>	ks	2,000	683,00	1 366,00	CÚ 2023/I
		VZT 2ks/stoupačka		2,000			
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>3 656,70</b>	
3	764342240R00	Lemování trub Pz, hladká krytina, D do 200 mm	kus	1,000	815,00	815,00	CÚ 2023/I
		VZT 2ks/stoupačka		1,000			
4	767137601R00	Zhotovení otvoru v ocelovém plechu do 0,25 m <sup>2</sup>	kus	1,000	242,50	242,50	CÚ 2023/I
		VZT 2ks/stoupačka		1,000			
5	764311201RT1	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30°, z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m <sup>2</sup>	m2	1,800	1 444,00	2 599,20	CÚ 2023/I
		1,2*1,5		1,800			
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>1 310,50</b>	
5	713104112R00	Odstranění tepelné izolace střeš plochých, volně uložené, z desek EPS, tl. 100 - 200 mm	m2	1,000	20,50	20,50	CÚ 2023/I
6	713141311R00	Montáž tepelné izolace střeš, EPS s asfaltovým pásem, na kotvy	m2	1,000	319,00	319,00	CÚ 2023/I
7	713141221RS4	Montáž parozábrany, ploché střešy, přelepení spojů DÖRKEN - DELTA L	m2	1,000	155,00	155,00	CÚ 2023/I
8	28376385R	Deska polystyrén EPS PERIMETER 160 1250x600x160 mm	m2	1,000	790,00	790,00	CÚ 2023/I
9	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	10,613	2,45	26,00	CÚ 2023/I
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>1 733,77</b>	
997		Přesun suti					
23	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,210	3 950,00	829,50	Dle SoD
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
24	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,210	324,00	68,04	Dle SoD
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
25	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,840	19,80	16,63	Dle SoD
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		0,210*4 *Přepočtené koeficientem množství		0,840			
28	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,434	1 890,00	819,60	Dle SoD
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
<b>Celkem za 1 ks</b>						<b>9 628,47 Kč</b>	

**Změnový list č.14 - Změna hlavního jističe**

Poř.	Popis	Typové označení	Počet kusů celkem	Celková cena [Kč]
1	Hlavní jistič 3x20A		-1	-1 081,00
2	Hlavní jistič 3x25A		1	1 611,00
<b>Cena celkem [Kč] za 1 byt</b>				<b>530,00</b>

**Změnový list č.15 - Revizní dvířka WC 80/60**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
36	K	763172348	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny	kus	-2,000	517,50	-1 035,00	Dle SoD
37	M	590307	instalační a revizní dvířka 400x600mm do Al rámečku se sádrokartonovou výplní a keramic. obkladem (systém klik/klak)	kus	-2,000	1 926,30	-3 852,60	Dle SoD
36	K	763172348	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	517,50	517,50	Dle SoD
4	M	5903	instalační a revizní dvířka 800x600mm do Al rámečku se sádrokartonovou výplní a keramic. obkladem (systém klik/klak)	kus	1,000	4 370,10	4 370,10	
<b>Celkem za 1 byt</b>							<b>0,00 Kč</b>	

Změnový list č.16 - Bytové vodoměry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15		722265241R00	Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontální, jmenovitý průtok 1,6 m3/hod, PN 16, délka 165 mm	kus	-2,00000	590,00	-1 180,00

Dle SoD

25		998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	-11,80000	1,60	-18,88
----	--	--------------	---	---	-----------	------	--------

Dle SoD

<b>Celkem za 1 byt</b>							<b>-1 198,88 Kč</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

Změnový list č.17 - Odpočet keramického umyvadlového sloupku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
30		725017167R00	Sloup keramický k umyvadlu bílý	soubor	-1,00000	750,00	-750,00	Dle SoD
47		998725205R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 48 m	%	-7,50000	0,50	-3,75	Dle SoD
<b>Celkem za 1 byt</b>							<b>-753,75 Kč</b>	

## Změnový list č.18a - SDK dvířka v podhledu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
1		974054721	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK podhledu pl.0,25m2	kus	1,00000	390,00	295,50	CÚ 2023/I
2		342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	1,00000	684,00	522,80	CÚ 2023/I
3		28349014R	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	1,00000	364,00	285,31	CÚ 2023/I
<b>Celkem za 1 byt</b>							<b>1 103,61 Kč</b>	

**Změnový list č.18 - SDK dvířka v podhledu**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
35	K	76316-PC01	SDK kryt na žlab rozměru 300x250 ve tvaru U	m	-20,00000	1 109,80	-22 196,00	sod
38	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	-0,10060	2 300,00	-231,38	sod
39	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	-0,10060	2 300,00	-231,38	sod
<b>Celkem za 1 byt</b>							<b>-22 658,76 Kč</b>	



Změnový list č.19a - Likvidace kuchyňské linky bez zpětné montáže

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	766810-PC01	Zpětná montáž standardní kuchyňské linky	kus	-1,00000	1 800,00	-1 800,00
3		R01	ruční přesun, odvoz a likvidace kuchyňské linky	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
<b>Celkem za 1 byt</b>							<b>0,00 Kč</b>

Dle SoD

**Změnový list č.19b - Likvidace kuchyňské linky s montáží linky**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	766810-PC01	Zpětná montáž standardní kuchyňské linky	kus	-1,00000	1 800,00	-1 800,00
3		R01	ruční přesun, odvoz a likvidace kuchyňské linky	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
	K	766810-PC0	Montáž standardní kuchyňské linky	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
<b>Celkem za 1 byt</b>							<b>1 800,00 Kč</b>

**Změnový list č.20a - Odpočet demontáže spízní skříně vč. úpravy povrchů**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
7	K	611325422	Oprava vnitřní vápencementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	-0,441	288	-127,01	Dle SoD
	VV		0,735*0,6		-0,441			
12	K	612325422	Oprava vnitřní vápencementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-1,651	239	-394,59	Dle SoD
	VV		0,635*2,6		1,651			
14	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm	m2	-0,044	352	-15,52	Dle SoD
	VV		0,735*0,6		0,441			
	VV		Součet		23,26			
	VV		0,441*0,10		0,044			
17	K	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm	m2	-1,885	356,2	-671,44	Dle SoD
21	K	977211111	Rezáni stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	-2,6	1 490,00	-3874,00	Dle SoD
23	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	-0,317	3 950,00	-1250,89	Dle SoD
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,317	324	-102,6	Dle SoD
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1,267	19,8	-25,08	Dle SoD
28	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-0,317	1 890,00	-598,53	Dle SoD
29	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	-0,039	2 238,60	-86,62	Dle SoD
67	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	-0,441	32	-14,11	Dle SoD
68	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-0,441	38,5	-16,98	Dle SoD
69	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	-0,441	327	-144,21	Dle SoD
70	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	-0,378	61,6	-23,25	Dle SoD
71	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-0,441	196	-86,44	Dle SoD
72	M	28411012	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	-0,485	540	-261,95	Dle SoD
73	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	-0,378	180	-67,95	Dle SoD
74	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	-0,001	577	-0,54	Dle SoD
75	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,001	457	-0,43	Dle SoD
90	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-2,092	35,1	-73,43	Dle SoD
91	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-2,092	17,7	-37,03	Dle SoD
92	K	78413-PC01	Odstranění tapet popř. jiných druhů obkladových materiálů	m2	-0,418	50	-20,92	Dle SoD
93	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-2,092	18,3	-38,28	Dle SoD
	VV		strop		-0,441			
	VV		stěny		-1,651			

**Celkem za 1 byt**
**-7 931,80 Kč**

## Změnový list č.20b - Odpočet demontáže spízní skříně

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
17	K	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm	m2	-1,885	356,2	-671,44	Dle SoD
21	K	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	-2,6	1 490,00	-3874,00	Dle SoD
23	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	-0,317	3 950,00	-1250,89	Dle SoD
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,317	324	-102,6	Dle SoD
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1,267	19,8	-25,08	Dle SoD
28	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-0,317	1 890,00	-598,53	Dle SoD
<b>Celkem za 1 byt</b>							<b>-6 522,54 Kč</b>	

**Změnový list č.21a - Odpočet vestavěná skřín - úpravy povrchů, podlahy**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
7	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	-1,88734	288,00	-543,56	Dle SoD
	VV		1,708*1,105		-1,88734			
12	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-12,638	239,00	-394,59	Dle SoD
	VV		2,60*(1,78+1,105)*2 -1,20*1,97 *komora		12,638			
29	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	-0,2438	2 238,60	-86,62	Dle SoD
48	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	-1	167	-167	Dle SoD
64	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	-5,77	47,90	-276,38	Dle SoD
	VV		(1,78+1,105)*2 *m.č 005		5,77			
65	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	-6,232	108,00	-673,06	Dle SoD
66	K	775541811	Demontáž podlah plovoucích lepených do suti	m2	-1,95	42,90	-83,66	Dle SoD
67	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	-1,95	32,00	-62,40	Dle SoD
68	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-1,95	38,50	-75,08	Dle SoD
69	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	-1,95	327,00	-637,65	Dle SoD
71	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-1,95	196,00	-382,20	Dle SoD
72	M	28411012	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	-2,145	540,00	-1158,30	Dle SoD
74	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	-0,021	577,00	-12,30	Dle SoD
75	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,021	457,00	-9,74	Dle SoD
74	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	-0,001	577,00	-0,54	Dle SoD
75	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,001	457,00	-0,43	Dle SoD
90	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-2,092	35,10	-73,43	Dle SoD
91	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-2,092	17,70	-37,03	Dle SoD
92	K	78413-PC01	Odstranění tapet popř. jiných druhů obkladových materiálů	m2	-0,418	50,00	-20,92	Dle SoD
93	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-2,092	18,30	-38,28	Dle SoD
	VV		strop		-0,441			
	VV		stěny		-1,651			

**Celkem za 1 byt**
**-4 733,17 Kč**

**Změnový list č.21b - Odpočet vestavěná skřín – demontáž dveří**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	-1	167	-167
<b>Celkem za 1 byt</b>							<b>-167,00 Kč</b>

Dle SoD

Změnový list č.22a - Změna dveře do kuchyně 2/3 prosklenní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	M	6116040	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard 80/197mm, vč. kování (provedení CPL laminát, barva bílá)	kus	-1	3480,00	-3480,00
43	M	611 65012.R	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo CPL STANDARD 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	1	4560,00	4560,00
43	M	549 14634.R	Dveřní kování EXCLUSIVE/S klíč Cr	kus	1	769,00	769,00

Dle SoD

CÚ 2023/I

CÚ 2023/I

<b>Celkem za 1 byt</b>							<b>1 849,00 Kč</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------

**Změnový list č.22b - Změna bez dveří do kuchyně**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
43	M	6116040	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard 80/197mm, vč. kování (provedení CPL laminát, barva bílá)	kus	-1	3480,00	-3480,00	Dle SoD
40	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-1	821,00	-821,00	Dle SoD
49	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	-0,01647	1260,00	-20,75	Dle SoD
50	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,01647	663,00	-10,92	Dle SoD
<b>Celkem za 1 byt</b>							<b>-4 332,67 Kč</b>	



## Změnový list č.22c - Změna pouze otvor do kuchyně

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
43	M	6116040	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard 80/197mm, vč. kování (provedení CPL laminát, barva bílá)	kus	-1	3480,00	-3480,00	Dle SoD
40	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-1	821,00	-821,00	Dle SoD
44	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-1	1440,00	-1440,00	Dle SoD
45	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	-1	3500,00	-3500,00	Dle SoD
49	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	-0,03247	1260,00	-40,91	Dle SoD
50	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,03247	663,00	-21,53	Dle SoD
3	K	31794-PC02	M+D Atypický překlad z 1x Uč. 80/1100, dovnitř profilu navařit 2x R12/350, ocel. výztuž vetknout do stáv. ZB panelu	kus	-1	1166,00	-1166,00	Dle SoD
4	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm 1,1*2,6-0,9*2,02	m2	-1,05	867,60	-910,98	Dle SoD
5	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	-2,6	189,80	-493,48	Dle SoD
8	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárníc	m2	-2,1	50,20	-105,42	Dle SoD
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-2,1	259,00	-543,90	Dle SoD
10	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	-2,1	214,80	-451,08	Dle SoD
29	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	-0,101	2238,60	-226,10	Dle SoD
93	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-2,1	18,30	-38,43	Dle SoD
95	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-2,1	65,30	-137,13	Dle SoD
<b>Celkem za 1 byt</b>							<b>-13 375,96 Kč</b>	

**Změnový list č.22d - Změna bez dveří do koupelny**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
41	M	6116032	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard 70/197mm, vč ventilační mřížky a kování (provedení CPL laminát, barva bílá)	kus	-1	3620,00	-3620,00	Dle SoD
40	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-1	821,00	-821,00	Dle SoD
45	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	-1	3500,00	-3500,00	Dle SoD
49	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	-0,03447	1260,00	-43,43	Dle SoD
50	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,03447	663,00	-22,85	Dle SoD
<b>Celkem za 1 byt</b>							<b>-4 507,29 Kč</b>	

**Změnový list č.23 - Nátěr otopného tělesa a potrubí kuchyně**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	783601305	Odmaštění žebrových trub vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	0,960	138,00	132,48
	PP		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub odmaštěním vodou ředitelným				
	VV		1,20*0,80 "radiátor		0,960		
90	K	783601345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2	5,016	123,00	616,97
	PP		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným				
	VV		5,016		5,016		
91	K	783601731	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 100 mm	m	2,655	14,30	37,97
	PP		Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným				
92	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	5,016	296,00	1 484,74
	PP		Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický				
93	K	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	2,655	90,40	240,01
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní				
<b>Celkem za 1 byt</b>							<b>2 512,17 Kč</b>

**Změnový list č.24 – Změna RE2 – elektroměr pro telekomunikace (zesilovač anténí) - viz. samostatný rozpočet**

Rekapitulace

	Číslo a název objektu / provozního souboru	Odpočet z SoD
Elektroinstalace		24 259,90
<b>Celkem za stavbu bez DPH</b>		<b>24 259,90</b>

**Změnový list č. 25 – Částečné rekonstrukce Přední 7, byty č. 3, 6 a  
Blatouchova 7 byty č. 2,6,7,12 - viz. samostatný rozpočet**

Rekapitulace

Číslo a název objektu / provozního souboru	Odpočet z SoD
Elektroinstalace	44 397,41
D.1.4.3. VZT	15 379,80
21-SO048-01 - Arch.staveb...	39 545,17
21-SO048-06 - Vedlejší a ...	17 500,00
Bytové jádro - varianta A	26 619,63
Demontáže - bytové jádro	4 952,93
<b>Celkem za stavbu bez DPH</b>	<b>148 394,93</b>

**Změnový list č. 26 – Částečná rekonstrukce Přední 7, byty č. 2 - viz.  
samostatný rozpočet**

Rekapitulace

Číslo a název objektu / provozního souboru	Odpočet z SoD
Elektroinstalace	54 214,49
D.1.4.3. VZT	17 544,30
21-SO048-01 - Arch.staveb...	166 069,48
21-SO048-06 - Vedlejší a ...	17 500,00
Bytové jádro - varianta A	63 271,00
Demontáže - bytové jádro	7 248,46
<b>Celkem za stavbu bez DPH</b>	<b>325 847,74</b>

**Změnový list č. 27 – Rekonstrukce BJ Blatouchova 7 byt č.1**

Rekapitulace

Číslo a název objektu / provozního souboru	Odpočet z SoD
Elektroinstalace	82 848,51
D.1.4.3. VZT	18 215,30
21-SO048-01 - Arch.staveb...	292 518,10
21-SO048-06 - Vedlejší a ...	17 500,00
Bytové jádro - varianta A	65 201,00
Demontáže - bytové jádro	7 248,46
<b>Celkem za stavbu bez DPH</b>	<b>483 531,37</b>

<b>ZL24</b>		
Název	Dodávka	Materiál + montáž
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		20 796,95
Montáž - práce		2 089,75
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>22 886,70</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 373,20
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>24 259,90</b>
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>24 259,90</b>
<b>Ostatní náklady</b>		
Dokumentace skutečného provedení		
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi		
Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>24 259,90</b>

UVEDENÉ CENY NEZAHRNÚJÍ DAŇ S PŘIDANÉ HODNOTY



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
<b>Elektromontáže: Přední 7+Blatouchová 7, Brno-Černovice - vícepráce - přepojení anténích zesilovačů</b>						
<b>SILNOPROUD</b>						
<i>KABEL SILOVÝ, 1kV, IZOLACE PVC</i>						
CYKY-J 5x4 mm2 pevně	m	30,00	66,00	1 980,00	64,00	1 920,00
<i>Přepět'ová ochrana</i>						
ochrana přepět'ová OVR T1-T2 3N P QS	ks	1,00	5 711,21	5 711,21	169,75	169,75
<i>Úprava rozvaděče</i>						
Úprava rozvaděče RE1	ks	1,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
Přepojení na provizorní přívod	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b><u>CELKEM SILNOPROUD</u></b>				<b><u>20 191,21</u></b>		<b><u>2 089,75</u></b>
Podružný materiál				605,74		
<b><u>Elektromontáže celkem</u></b>				<b><u>20 796,95</u></b>		<b><u>2 089,75</u></b>

Název	<b>VÝKAZ VÝMĚR - 1 dům</b>
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
;	<b>Modernizace bytových jader, Přední 7+Blatouchová 7, Brno-Černovice</b>
Projekt	<b>Páteřní rozvody NN</b>
Investor	<b>Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno</b>
	<b>Městská část Brno-Černovice, bytový odbor ÚMČ, Bolzanova 1,</b>
	<b>618 00 Brno, I.Č. 449 92 785</b>
Z. č.	<b>2021.033</b>
A. č.	
Smlouva	<b>Architekti A90</b>
Vypracoval	<b>Ing. Miloslav Müller</b>
Kontroloval	
Datum	<b>20.5.2021</b>
Zpracovatel	
CÚ	<b>05/2021</b>
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,60</b>
Přesun dodávek (1) %	<b>1,00</b>
PPV (1 nebo 6) %	<b>6,00</b>
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>0,00</b>
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>0,00</b>
GZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>0,00</b>
Provozní vlivy %	<b>0,00</b>

## Soupis o provedených stavebních pracích

**Stavba :**

**Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7**

Částečná rekonstrukce Přední 7, byty č. 3, 6 a Blatouchova 7 byty č. 2,6,7,12

**Varianta sprcha**

**Zhotovitel :** DIRS Brno s.r.o.  
Jihlavská 731/38  
642 00 Brno-Bosonohy

IČO : 26255618  
DIČ : CZ26255618

**Objednatel :** Statutární město Brno  
Dominikanské nám.1  
602 00 Brno

IČO : 44992785  
DIČ : CZ44992785

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %		483 531,37	0,00	<b>148 394,93</b>	335 136,44
Základ pro DPH 21 %					
Zaokrouhlení		0,00		<b>0,00</b>	0,00
<b>Cena celkem za stavbu bez DPH</b>		<b>483 531,37</b>	<b>0,00</b>	<b>148 394,93</b>	<b>335 136,44</b>

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Objekt	483 531,37	0,00	148 394,93	335 136,44
03	Elektroinstalace	82 848,51	0,00	44 397,41	38 451,10
04	D.1.4.3. VZT	18 215,30	0,00	15 379,80	2 835,50
2	21-SO048-01 - Arch.staveb...	292 518,10	0,00	39 545,17	252 972,93
6	21-SO048-06 - Vedlejší a ...	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00
R21057201	Bytové jádro - varianta A	65 201,00	0,00	26 619,63	38 581,38
R21057201	Demontáže - bytové jádro	7 248,46	0,00	4 952,93	2 295,54

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
3	Svislé a kompletní konstrukce	23 781,04	0,00	0,00	23 781,04
4	Vodorovné konstrukce	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazo	42 618,58	0,00	0,00	42 618,58
9	Ostatní konstrukce a práce, bourá	15 491,75	0,00	5 239,08	10 252,67
997	Přesun sutě	27 878,19	0,00	686,75	27 191,44
998	Přesun hmot	7 958,22	0,00	0,00	7 958,22
VRN3	Zařízení staveniště	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
VRN7	Provozní vlivy	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
713	Izolace tepelné	417,16	0,00	74,84	342,32
721	Vnitřní kanalizace	3 617,26	0,00	1 615,48	2 001,78
722	Vnitřní vodovod	9 866,17	0,00	3 881,56	5 984,61
723	Vnitřní plynovod	409,36	0,00	0,00	409,36
725	Zařizovací předměty	48 663,64	0,00	16 524,80	32 138,85
728	Vzduchotechnika	18 215,30	0,00	15 379,80	2 835,50
763	Konstrukce suché výstavby	37 240,19	0,00	11 563,81	25 676,38
766	Konstrukce truhlářské	31 024,22	0,00	1 200,00	29 824,22
767	Konstrukce zámečnické	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic	17 381,67	0,00	5 553,31	11 828,36
775	Podlahy skládané	4 619,40	0,00	0,00	4 619,40
776	Podlahy povlakové	25 512,07	0,00	0,00	25 512,07
781	Dokončovací práce - obklady	42 873,97	0,00	13 617,02	29 256,95
784	Dokončovací práce - malby a tape	15 038,80	0,00	585,20	14 453,60
M21	Elektromontáže	82 848,51	0,00	44 397,41	38 451,10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	465,87	0,00	465,87	0,00
ON	Ostatní náklady	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Částečná rekonso	Varianta sprcha	
Rozpočet:	2	21-SO048-01 - Arch.staveb...		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>23 781,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 781,04</b>
1	310237241	kus	679,20	1 358,40	0,00	0,00	1 358,40
	Zazdívkva otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
2	31794-PC01	kus	1 066,00	2 132,00	0,00	0,00	2 132,00
	M+D Atypický překlad z 1x Uč. 80/1000, dovnitř profilu navařit 2x R12/350			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
3	31794-PC02	kus	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	1 166,00
	M+D Atypický překlad z 1x Uč. 80/1100, dovnitř profilu navařit 2x R12/350			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
4	342272225	m2	867,60	17 150,72	0,00	0,00	17 150,72
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm			19,76800	0,00000	0,00000	19,76800
5	342291131	m	189,80	1 973,92	0,00	0,00	1 973,92
	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami			10,40000	0,00000	0,00000	10,40000
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>
6	411386623	kus	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
	Zabetonování prostupů vinstalačních šachtách ve stropech železobetonových			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>42 618,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 618,58</b>
7	611325422	m2	288,00	5 679,36	0,00	0,00	5 679,36
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy			19,72000	0,00000	0,00000	19,72000
8	612121112	m2	50,20	2 168,74	0,00	0,00	2 168,74
	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic			43,20200	0,00000	0,00000	43,20200
9	612142001	m2	259,00	11 189,32	0,00	0,00	11 189,32
	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé omítky			43,20200	0,00000	0,00000	43,20200
10	612323111	m2	214,80	5 774,68	0,00	0,00	5 774,68
	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně			26,88400	0,00000	0,00000	26,88400
11	612325121	m2	980,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm			1,50000	0,00000	0,00000	1,50000
12	612325422	m2	239,00	14 127,77	0,00	0,00	14 127,77
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 1 m2			59,11200	0,00000	0,00000	59,11200
13	612331111	m2	286,00	1 389,96	0,00	0,00	1 389,96
	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně			4,86000	0,00000	0,00000	4,86000
14	632451431	m2	352,00	818,75	0,00	0,00	818,75
	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm			2,32600	0,00000	0,00000	2,32600
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>15 491,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 239,08</b>	<b>10 252,67</b>
15	949101111	m2	75,00	1 744,50	0,00	1 744,50	0,00
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v dle			23,26000	0,00000	23,26000	0,00000
16	952901111	m2	130,00	3 196,70	0,00	3 196,70	0,00
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m			24,59000	0,00000	24,59000	0,00000
17	962051115	m2	356,20	671,44	0,00	0,00	671,44
	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm			1,88500	0,00000	0,00000	1,88500
18	962084121	m2	127,30	2 876,34	0,00	297,88	2 578,46
	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 50 mm			22,59500	0,00000	2,34000	20,25500
19	968072455	m2	369,00	1 381,17	0,00	0,00	1 381,17
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2			3,74300	0,00000	0,00000	3,74300
20	977151122	m	3 910,00	1 564,00	0,00	0,00	1 564,00
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů			0,40000	0,00000	0,00000	0,40000
21	977211111	m	1 490,00	3 874,00	0,00	0,00	3 874,00
	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm			2,60000	0,00000	0,00000	2,60000
22	978013191	m2	102,00	183,60	0,00	0,00	183,60
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v			1,80000	0,00000	0,00000	1,80000
<b>997 Přesun sutě</b>				<b>27 878,19</b>	<b>0,00</b>	<b>686,75</b>	<b>27 191,44</b>
23	997013217	t	3 950,00	16 116,00	0,00	434,50	15 681,50

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Částečná rekonso	Varianta sprcha	
Rozpočet:	2	21-SO048-01 - Arch.staveb...		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m			4,08000	0,00000	0,11000	3,97000
24	997013501	t	324,00	1 321,92	0,00	35,64	1 286,28
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se			4,08000	0,00000	0,11000	3,97000
25	997013509	t	19,80	323,14	0,00	8,71	314,42
	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1			16,32000	0,00000	0,44000	15,88000
26	997013812	t	2 780,00	102,86	0,00	0,00	102,86
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi s			0,03700	0,00000	0,00000	0,03700
27	997013813	t	2 940,00	6 644,40	0,00	0,00	6 644,40
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastic			2,26000	0,00000	0,00000	2,26000
28	997013871	t	1 890,00	3 369,87	0,00	207,90	3 161,97
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovn			1,78300	0,00000	0,11000	1,67300
<b>998 Přesun hmot</b>				<b>7 958,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 958,22</b>
29	998018003	t	2 238,60	7 958,22	0,00	0,00	7 958,22
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m			3,55500	0,00000	0,00000	3,55500
<b>763 Konstrukce suché výstavby</b>				<b>37 240,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11 563,81</b>	<b>25 676,38</b>
30	763121590	m2	1 725,00	4 036,50	0,00	4 036,50	0,00
	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil			2,34000	0,00000	2,34000	0,00000
31	763121714	m2	36,10	84,47	0,00	84,47	0,00
	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr			2,34000	0,00000	2,34000	0,00000
32	763131451	m2	920,00	3 256,80	0,00	993,60	2 263,20
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil C			3,54000	0,00000	1,08000	2,46000
33	763131714	m2	40,40	143,02	0,00	43,63	99,38
	SDK podhled základní penetrační nátěr			3,54000	0,00000	1,08000	2,46000
34	763135812	m2	460,00	1 614,60	0,00	496,80	1 117,80
	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěn			3,51000	0,00000	1,08000	2,43000
35	76316-PC01	m	1 109,80	22 196,00	0,00	0,00	22 196,00
	SDK kryt na žlab rozměru 300x250 ve tvaru U			20,00000	0,00000	0,00000	20,00000
36	763172348	kus	517,50	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00
	Montáž dveří revizních jednoplaštových SDK kcí ostatních vel. do 0,5 m			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
37	590307	kus	1 926,30	3 852,60	0,00	3 852,60	0,00
	instalační a revizní dvířka 400x600mm do Al rámečku se sádrokartonovou			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
38	998763303	t	2 300,00	510,60	0,00	510,60	0,00
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24			0,22200	0,00000	0,22200	0,00000
39	998763381	t	2 300,00	510,60	0,00	510,60	0,00
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechar			0,22200	0,00000	0,22200	0,00000
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>31 024,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>29 824,22</b>
40	766660171	kus	821,00	2 463,00	0,00	0,00	2 463,00
	Montáž dveřních křídel otvívavých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkov			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
41	6116032	kus	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	3 620,00
	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard 70/197mm, vč ventil			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
42	6116030	kus	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	3 280,00
	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard 70/197mm, vč. ková			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
43	6116040	kus	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00
	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard 80/197mm, vč. ková			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
44	766682111	kus	1 440,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
45	61182307	kus	3 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150m			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
46	766810-PC01	kus	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	Zpětná montáž standární kuchyňské linky			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Částečná rekonso	Varianta sprcha	
Rozpočet:	2	21-SO048-01 - Arch.staveb...		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
47	766812840,1	kus	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
48	766825811	kus	167,00	167,00	0,00	0,00	167,00
	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
49	998766103	t	1 260,00	127,26	0,00	0,00	127,26
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m			0,10100	0,00000	0,00000	0,10100
50	998766181	t	663,00	66,96	0,00	0,00	66,96
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace			0,10100	0,00000	0,00000	0,10100
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>				<b>17 381,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 553,31</b>	<b>11 828,36</b>
51	771121011	m2	59,30	209,92	0,00	64,04	145,88
	Nátěr penetrační na podlahu			3,54000	0,00000	1,08000	2,46000
52	771151012	m2	327,00	1 157,58	0,00	353,16	804,42
	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm			3,54000	0,00000	1,08000	2,46000
53	771161021	m	45,80	64,12	0,00	32,06	32,06
	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod			1,40000	0,00000	0,70000	0,70000
54	59054110	m	545,00	839,30	0,00	419,65	419,65
	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 8x20mm			1,54000	0,00000	0,77000	0,77000
55	771571810	m2	158,00	872,16	0,00	170,64	701,52
	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty			5,52000	0,00000	1,08000	4,44000
56	771574154	m2	1 010,00	3 575,40	0,00	1 090,80	2 484,60
	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibiln			3,54000	0,00000	1,08000	2,46000
57	59761007	m2	920,00	3 745,32	0,00	1 092,96	2 652,36
	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru př			4,07100	0,00000	1,18800	2,88300
58	771577111	m2	17,60	62,30	0,00	19,01	43,29
	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za g			3,54000	0,00000	1,08000	2,46000
59	771591112	m2	391,00	2 094,20	0,00	422,28	1 671,92
	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách			5,35600	0,00000	1,08000	4,27600
60	771591115	m	43,90	460,07	0,00	184,38	275,69
	Podlahy spárování silikonem			10,48000	0,00000	4,20000	6,28000
61	771591232	m	391,00	4 097,68	0,00	1 642,20	2 455,48
	Izolace těsnícími pásy pružná přes dilatační spáry			10,48000	0,00000	4,20000	6,28000
62	998771103	t	713,00	117,65	0,00	35,90	81,75
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m			0,16500	0,00000	0,05034	0,11466
63	998771181	t	521,00	85,97	0,00	26,23	59,74
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace			0,16500	0,00000	0,05034	0,11466
<b>775 Podlahy skládané</b>				<b>4 619,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 619,40</b>
64	775413401	m	47,90	1 231,99	0,00	0,00	1 231,99
	Montáž podlahové lišty obvodové lepené			25,72000	0,00000	0,00000	25,72000
65	61418101	m	108,00	3 000,02	0,00	0,00	3 000,02
	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm			27,77800	0,00000	0,00000	27,77800
66	775541811	m2	42,90	387,39	0,00	0,00	387,39
	Demontáž podlah plovoucích lepených do suti			9,03000	0,00000	0,00000	9,03000
<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>25 512,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 512,07</b>
67	776111115	m2	32,00	685,44	0,00	0,00	685,44
	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky			21,42000	0,00000	0,00000	21,42000
68	776121111	m2	38,50	759,22	0,00	0,00	759,22
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v			19,72000	0,00000	0,00000	19,72000
69	776141112	m2	327,00	6 448,44	0,00	0,00	6 448,44
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm			19,72000	0,00000	0,00000	19,72000
70	776201811	m2	61,60	463,23	0,00	0,00	463,23

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Částečná rekonso	Varianta sprcha	
Rozpočet:	2	21-SO048-01 - Arch.staveb...		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
				7,52000	0,00000	0,00000	7,52000
				3 865,12	0,00	0,00	3 865,12
71	776221111	m2	196,00	19,72000	0,00000	0,00000	19,72000
				11 713,68	0,00	0,00	11 713,68
72	28411012	m2	540,00	21,69200	0,00000	0,00000	21,69200
				1 353,60	0,00	0,00	1 353,60
73	776991821	m2	180,00	7,52000	0,00000	0,00000	7,52000
				124,63	0,00	0,00	124,63
74	998776103	t	577,00	0,21600	0,00000	0,00000	0,21600
				98,71	0,00	0,00	98,71
75	998776181	t	457,00	0,21600	0,00000	0,00000	0,21600
				<b>42 873,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13 617,02</b>	<b>29 256,95</b>
<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady</b>						
76	781121011	m2	59,30	1 255,86	0,00	415,10	840,76
				21,17800	0,00000	7,00000	14,17800
77	781131112	m2	448,00	1 774,08	0,00	0,00	1 774,08
				3,96000	0,00000	0,00000	3,96000
78	781131232	m	391,00	782,00	0,00	0,00	782,00
				2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
79	781471810	m2	127,00	397,51	0,00	397,51	0,00
				3,13000	0,00000	3,13000	0,00000
80	781474115	m2	657,00	1 982,83	0,00	0,00	1 982,83
				3,01800	0,00000	0,00000	3,01800
81	59761039	m2	501,00	1 663,32	0,00	0,00	1 663,32
				3,32000	0,00000	0,00000	3,32000
82	781474154	m2	790,00	14 346,40	0,00	5 530,00	8 816,40
				18,16000	0,00000	7,00000	11,16000
83	59761001	m2	786,00	16 414,82	0,00	6 327,30	10 087,52
				20,88400	0,00000	8,05000	12,83400
84	781477111	m2	82,70	1 751,42	0,00	578,90	1 172,52
				21,17800	0,00000	7,00000	14,17800
85	781494511	m	132,00	1 594,56	0,00	0,00	1 594,56
				12,08000	0,00000	0,00000	12,08000
86	781495115	m	49,60	99,20	0,00	99,20	0,00
				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
87	998781103	t	713,00	469,15	0,00	155,43	313,72
				0,65800	0,00000	0,21800	0,44000
88	998781181	t	521,00	342,82	0,00	113,58	229,24
				0,65800	0,00000	0,21800	0,44000
<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>			<b>15 038,80</b>	<b>0,00</b>	<b>585,20</b>	<b>14 453,60</b>
89	784111007	m2	6,20	301,32	0,00	0,00	301,32
				48,60000	0,00000	0,00000	48,60000
90	784121001	m2	35,10	1 936,89	0,00	0,00	1 936,89
				55,18200	0,00000	0,00000	55,18200
91	784121011	m2	17,70	976,72	0,00	0,00	976,72
				55,18200	0,00000	0,00000	55,18200
92	78413-PC01	m2	50,00	450,15	0,00	0,00	450,15
				9,00300	0,00000	0,00000	9,00300
93	784181101	m2	18,30	2 072,07	0,00	128,10	1 943,97
				113,22800	0,00000	7,00000	106,22800
94	784211007	m2	34,50	1 676,70	0,00	0,00	1 676,70



Zjišťovací protokol č.	0		Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7			
Objekt:	01	Částečná rekonš	Varianta sprcha		
Rozpočet:	2	21-SO048-01 - Arch.staveb...			

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá	
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena	Cena	Cena	Cena	
Název			Množství	Množství	Množství	Množství	
		Jednásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných na	48,60000	0,00000	0,00000	48,60000	
95	784211101	m2	65,30	7 624,95	0,00	457,10	7 167,85
		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v mí		116,76800	0,00000	7,00000	109,76800

Zjišťovací protokol č.	0		Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7			
Objekt:	01	Částečná rekonš	Varianta sprcha		
Rozpočet:	6	21-SO048-06 - Vedlejší a ...			

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
Název			Množství	Množství	Množství	Množství
<b>VRN3 Zařízení staveniště</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	32002011	Kč	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Zařízení a vybavení staveniště vč. odstranění			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
<b>VRN7 Provozní vlivy</b>			<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
2	71002000	Kč	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Provoz investora, třetích osob			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
3	73002000	Kč	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Ztížený pohyb vozidel v centrech měst			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Částečná rekonso	Varianta sprcha	
Rozpočet:	R2105720100-A	Bytové jádro - varianta A		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>417,16</b>	<b>0,00</b>	<b>74,84</b>	<b>342,32</b>
1	283771026R	m	14,20	81,07	0,00	14,20	66,87
	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm			5,70900	0,00000	1,00000	4,70900
2	283771027R	m	19,00	73,36	0,00	19,00	54,36
	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm			3,86100	0,00000	1,00000	2,86100
3	28377108R	m	15,90	14,87	0,00	0,00	14,87
	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm			0,93500	0,00000	0,00000	0,93500
4	283771092R	m	22,00	15,00	0,00	0,00	15,00
	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm			0,68200	0,00000	0,00000	0,68200
5	722182014R002	m	19,80	221,50	0,00	39,60	181,90
	Montáž izolač.skruží na potrubí přímé do DN 40,páska			11,18700	0,00000	2,00000	9,18700
6	998713203R00	%	2,80	11,36	0,00	2,04	9,32
	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m			4,05800	0,00000	0,72800	3,33000
<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>3 481,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479,78</b>	<b>2 001,78</b>
7	721176103R00	m	325,00	958,10	0,00	162,50	795,60
	Potrubí z plastových trub vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm,			2,94800	0,00000	0,50000	2,44800
8	721176102R00	m	290,00	602,91	0,00	0,00	602,91
	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, D			2,07900	0,00000	0,00000	2,07900
9	721176105R00	m	1 030,00	985,71	0,00	985,71	0,00
	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, D			0,95700	0,00000	0,95700	0,00000
10	721194109R00	kus	141,00	705,00	0,00	141,00	564,00
	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci			5,00000	0,00000	1,00000	4,00000
11	892561111R00	m	27,00	161,57	0,00	161,57	0,00
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního po			5,98400	0,00000	5,98400	0,00000
12	998721201R00	%	2,00	68,27	0,00	29,00	39,27
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m			34,13290	0,00000	14,50000	19,63290
<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>9 434,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 449,54</b>	<b>5 984,60</b>
13	722172411R00	m	365,00	3 493,05	0,00	730,00	2 763,05
	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8			9,57000	0,00000	2,00000	7,57000
14	722172412R00	m	464,50	751,10	0,00	0,00	751,10
	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5			1,61700	0,00000	0,00000	1,61700
15	722265241R00	kus	590,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00
	Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
16	55113531.AR	kus	525,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
	kohout kulový s vypouštěním; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
17	5511356977R	kus	228,50	457,00	0,00	457,00	0,00
	kohout kulový vypouštěcí se zátkou; PN 10; 1/2 "			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
18	551135722R	kus	334,00	668,00	0,00	0,00	668,00
	ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 20 mm			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
19	5513805111	kus	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00
	Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 20			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
20	722290234R00	m	35,70	399,38	0,00	0,00	399,38
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80			11,18700	0,00000	0,00000	11,18700
21	734209103R00	kus	29,80	59,60	0,00	59,60	0,00
	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
22	734209113R00	kus	93,80	187,60	0,00	187,60	0,00
	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1/2", bez dodávky materiálu			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
23	734209114R00	kus	117,50	587,50	0,00	587,50	0,00
	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
24	230170011R00	m	10,40	116,34	0,00	0,00	116,34

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Částečná rekonso	Varianta sprcha	
Rozpočet:	R2105720100-A	Bytové jádro - varianta A		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40			11,18700	0,00000	0,00000	11,18700
25	998722203R00	%	1,60	148,57	0,00	41,84	106,73
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m			92,85570	0,00000	26,14700	66,70870
<b>ON Ostatní náklady</b>				<b>3 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>0,00</b>
26	900 R01	h	430,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>46 298,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16 045,47</b>	<b>30 252,67</b>
27	725014161R00	soubor	4 185,00	4 185,00	0,00	4 185,00	0,00
	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
28	28696751R	kus	9 135,00	9 135,00	0,00	9 135,00	0,00
	systém předstěnový pro WC, stavební výška 112 cm; pro suchou instalaci			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
29	725017163R00	soubor	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
30	725017167R00	soubor	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
	Sloup keramický k umyvadlu bílý			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
31	725823121R00	kus	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	2 605,00
	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s d			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
32	55161630R	kus	95,90	191,80	0,00	0,00	191,80
	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
33	552322B01c	soubor	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	2 915,00
	Baterie sprchový kout, příslušenství			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
34	55423017.AR21	kus	5 715,00	5 715,00	0,00	0,00	5 715,00
	Sprchová vanička litý mramor 80x80 cm, bílá			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
35	55428092.AR	kus	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	8 490,00
	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 800 mm; l = 800 mm; čtvrtkruhový; R 55			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
36	55110050R	kus	155,50	311,00	0,00	0,00	311,00
	hadice sanitární k baterii; PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F 1/2" >			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
37	55110062R	kus	205,50	205,50	0,00	205,50	0,00
	hadice sanitární PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F F 1/2"; l = 500			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
38	725814104R00	soubor	358,00	1 790,00	0,00	0,00	1 790,00
	Ventil rohový, mosazný, , DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu			5,00000	0,00000	0,00000	5,00000
39	725814126R00	soubor	393,00	393,00	0,00	0,00	393,00
	Ventil pračkový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 20, včetně d			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
40	53914401	soubor	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00
	Drobný přípomocný materiál, úpravy apod.			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
42	725119402R00	soubor	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00
	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrok			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
43	725869204R00	kus	179,50	179,50	0,00	0,00	179,50
	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty dřezové jednoduché, D			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
44	725829301R001	kus	561,00	561,00	0,00	0,00	561,00
	Montáž baterie dřezové stojánkové			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
45	725249102R00	soubor	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	2 125,00
	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
46	725249103R00	soubor	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	1 677,00
	Montáž sprchového koutu			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
47	998725205R00	%	0,50	230,34	0,00	80,97	149,37
	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 48 m			460,67800	0,00000	161,94000	298,73800
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>
48	767995101R00	kg	240,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 k			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0		Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7			
Objekt:	01	Částečná rekons0	Varianta sprcha		
Rozpočet:	R2105720100-A	Bytové jádro - varianta A			

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
49 1	soubor	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00
	konstrukce pomocné zámečnické ( závěsy, podpěry)		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0		Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7			
Objekt:	01	Částečná rekonso	Varianta sprcha		
Rozpočet:	R2105720100-D	Demontáže - bytové jádro			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>135,70</b>	<b>0,00</b>	<b>135,70</b>	<b>0,00</b>
1	721171803R00	m	13,40	68,34	0,00	68,34	0,00
	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm			5,10000	0,00000	5,10000	0,00000
2	721171808R00	m	35,70	35,70	0,00	35,70	0,00
	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
3	721290823R00	t	2 770,00	31,66	0,00	31,66	0,00
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky			0,01143	0,00000	0,01143	0,00000
<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>432,03</b>	<b>0,00</b>	<b>432,03</b>	<b>0,00</b>
4	722170801R00	m	22,40	250,88	0,00	250,88	0,00
	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm			11,20000	0,00000	11,20000	0,00000
5	722220872R00	kus	35,70	71,40	0,00	71,40	0,00
	Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením, G 3/4"			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
6	722290823R00	t	2 770,00	109,75	0,00	109,75	0,00
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky			0,03962	0,00000	0,03962	0,00000
<b>723 Vnitřní plynovod</b>				<b>409,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,36</b>
7	723290822R00	t	2 380,00	28,56	0,00	0,00	28,56
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky			0,01200	0,00000	0,00000	0,01200
8	723120804R00	m	47,60	380,80	0,00	0,00	380,80
	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25			8,00000	0,00000	0,00000	8,00000
<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>2 365,50</b>	<b>0,00</b>	<b>479,33</b>	<b>1 886,18</b>
9	725220851R00	soubor	494,50	494,50	0,00	0,00	494,50
	Demontáž van včetně obezdívky			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
10	725610810R00	soubor	133,50	133,50	0,00	133,50	0,00
	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
11	725810811R00	kus	49,10	294,60	0,00	0,00	294,60
	Demontáž výtokových ventilů nástěnných			6,00000	0,00000	0,00000	6,00000
12	725820801R00	soubor	93,30	93,30	0,00	0,00	93,30
	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
13	725820802R00	soubor	95,50	95,50	0,00	0,00	95,50
	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
14	725860811R00	kus	16,40	49,20	0,00	0,00	49,20
	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
15	725290010RA0	kus	281,70	281,70	0,00	281,70	0,00
	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
16	725290020RA0	kus	279,10	279,10	0,00	0,00	279,10
	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
17	725590813R00	t	2 565,00	644,10	0,00	64,13	579,98
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky			0,25111	0,00000	0,02500	0,22611
<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>465,87</b>	<b>0,00</b>	<b>465,87</b>	<b>0,00</b>
18	97999901R	soubor	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	Odvoz suti - řešeno centrálně			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
19	979990111R00	t	970,00	235,87	0,00	235,87	0,00
	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odp			0,24316	0,00000	0,24316	0,00000
<b>ON Ostatní náklady</b>				<b>3 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>0,00</b>
20	900 R01	h	430,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0		Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7			
Objekt:	01	Částečná rekon0	Varianta sprcha		
Rozpočet:	03	Elektroinstalace			

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
<b>M21 Elektromontáže</b>			<b>82 848,51</b>	<b>0,00</b>	<b>44 397,41</b>	<b>38 451,10</b>
1	M21	soubor	82 848,51	0,00	44 397,41	38 451,10
	Elektroinstalace		1,00000	0,00000	0,53589	0,46411

## Rekapitulace

Název	Dodávka	Materiál + montáž
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	9 659,90	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	347,76	96,60
Montáž - materiál		12 649,63
Montáž - práce		19 702,40
<b>Mezisočet 1</b>	<b>10 007,66</b>	<b>32 448,63</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 941,12
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
<b>Mezisočet 2</b>	<b>10 007,66</b>	<b>34 389,75</b>
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>44 397,41</b>
<b>Ostatní náklady</b>		
Dokumentace skutečného provedení		
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi		
Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		
<b>Náklady celkem</b>		<b>44 397,41</b>

UVEDENÉ CENY NEZAHRAJÍ DAŇ S PŘIDANÉ HODNOTY



Rozpočet

Název	Mj	SOD					Provedeno ve sledovaném období				
		Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
<b>Specifikace dodávky RB</b>											
DLE PŘÍLOHY	ks	1,00	0,00	0,00			1,00	9 659,90	9 659,90		
<b>Specifikace dodávky RB celkem</b>		<b>1,00</b>		<b>0,00</b>			<b>1,00</b>		<b>9 659,90</b>		
<b>Elektromontáže</b>											
<b>SILNOPROUD</b>											
<i>LIŠTA-KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ</i>											
LV40x40 vkládací	m	2,00	70,50	141,00	128,70	257,40	2,00	70,50	141,00	128,70	257,40
<i>TRUBKA OHEBNÁ Z PH POD OMÍTKU</i>											
D 29 mm	m	4,00	25,50	102,00	42,90	171,60	4,00	25,50	102,00	42,90	171,60
<i>TRUBKA OHEBNÁ Z PH POD OMÍTKU</i>											
D 16 mm	m	5,00	11,60	58,00	36,90	184,50	5,00	11,60	58,00	36,90	184,50
<i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ</i>											
KU68/2-1901 hloubka 42mm	ks	20,00	10,50	210,00	57,80	1 156,00	1,00	10,50	10,50	57,80	57,80
<i>KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM</i>											
<i>BEZ SVORKOVNICE</i>											
KU68/2-1902 hloubka 42mm	ks	10,00	16,10	161,00	57,80	578,00	0,00	16,10	0,00	57,80	0,00
KO97	ks	3,00	35,40	106,20	75,30	225,90	0,00	35,40	0,00	75,30	0,00
<i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</i>											
273-102 4x1-2,5mm2	ks	22,00	5,90	129,80	17,40	382,80	0,00	5,90	0,00	17,40	0,00
273-104 3x1-2,5mm2	ks	24,00	4,70	112,80	13,50	324,00	0,00	4,70	0,00	13,50	0,00
273-112 2x1-2,5mm2	ks	18,00	4,30	77,40	9,40	169,20	0,00	4,30	0,00	9,40	0,00
<i>OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ZDIVA</i>											
<i>Z TVRDÝCH CIHEL</i>											
HM8	ks	15,00	5,00	75,00	23,70	355,50	0,00	5,00	0,00	23,70	0,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>											
CYKY-O 2x1.5 mm2 pevně	m	20,00	15,80	316,00	30,70	614,00	0,00	15,80	0,00	30,70	0,00
CYKY-O 3x1.5 mm2 pevně	m	25,00	18,50	462,50	30,70	767,50	0,00	18,50	0,00	30,70	0,00
CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně	m	75,00	18,00	1 350,00	30,70	2 302,50	0,00	18,00	0,00	30,70	0,00
CYKY-J 3x2.5 mm2 pevně	m	80,00	29,70	2 376,00	30,70	2 456,00	0,00	29,70	0,00	30,70	0,00
CYKY-J 5x1.5 mm2 pevně	m	10,00	29,80	298,00	30,70	307,00	0,00	29,80	0,00	30,70	0,00

Rozpočet

CYKY-J 5x2.5 mm2 pevně	m	15,00	48,60	729,00	30,70	460,50	15,00	48,60	729,00	30,70	460,50
CYKY-J 4x10 mm2 pevně	m	15,00	147,20	2 208,00	41,20	618,00	15,00	147,20	2 208,00	41,20	618,00
<i>KABEL SILOVÝ PLOCHÝ, IZOLACE PVC</i>											
CYKYLo-J 3x1.5 mm2 pevně	m	25,00	17,80	445,00	30,70	767,50	0,00	17,80	0,00	30,70	0,00
<i>VODIČ PRO POSPOJOVANÍ</i>											
CY4, H07V-U Žlutozelený pevně	m	15,00	16,30	244,50	30,70	460,50	0,00	16,30	0,00	30,70	0,00
CY10,H07V-U Žlutozelený pevně	m	15,00	41,50	622,50	30,70	460,50	15,00	41,50	622,50	30,70	460,50
<i>ŠŤŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUCUK</i>											
CGSG 5x2.5 mm2	m	5,00	79,10	395,50	26,40	132,00	5,00	79,10	395,50	26,40	132,00
<i>VODIČ</i>											
U2x0,8 pevně	m	6,00	7,30	43,80	26,40	158,40	0,00	7,30	0,00	26,40	0,00
U3x0,8 pevně	m	6,00	11,80	70,80	26,40	158,40	0,00	11,80	0,00	26,40	0,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>											
ZS16 uzem.na potrubí	ks	8,00	16,60	132,80	98,50	788,00	0,00	16,60	0,00	98,50	0,00
Cu PASKA 20x500x0,5mm	ks	8,00	17,50	140,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH NEBO NA SVORKOVNICI</i>											
Do 2.5 mm2	ks	35,00			25,00	875,00	35,00			25,00	875,00
Do 16 mm2	ks	10,00			28,10	281,00	10,00			28,10	281,00
<i>UKONČENÍ ŠŤŮRY V GUMOVÉ HADICI</i>											
5x2.5 mm2	ks	1,00			193,10	193,10	1,00			193,10	193,10
<i>STROJEK SPÍNAČE, IP20</i>											
<i>IP20</i>											
1-pol.vyp.(1)	ks	2,00	115,80	231,60	86,80	173,60	0,00	115,80	0,00	86,80	0,00
Sériový přepínač (5)	ks	1,00	156,30	156,30	95,60	95,60	0,00	156,30	0,00	95,60	0,00
Stridav.prep.(6)	ks	2,00	123,10	246,20	89,80	179,60	0,00	123,10	0,00	89,80	0,00
Kriz.prep.(7)	ks	1,00	177,90	177,90	107,30	107,30	0,00	177,90	0,00	107,30	0,00
Dvoj.strid.(5B)	ks	2,00	218,50	437,00	107,30	214,60	0,00	218,50	0,00	107,30	0,00
Tlac.1/0 s doutnavkou	ks	2,00	127,20	254,40	99,00	198,00	0,00	127,20	0,00	99,00	0,00
<i>KRYT SPÍNAČE</i>											
<i>IP20, BARVA BÍLÁ</i>											
1 páčka	ks	5,00	44,30	221,50	0,00	0,00	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00
2 páčky	ks	3,00	55,10	165,30	0,00	0,00	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00
1 páčka s průzorem	ks	2,00	62,80	125,60	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

<i>DOPLŇKY SPÍNAČŮ</i>											
Dout.signal.	ks	2,00	36,70	73,40	0,00	0,00	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00
<i>SPODEK ZÁSUVKY DOMOVNÍ, IP20</i>											
jednoduchý	ks	6,00	71,60	429,60	67,80	406,80	0,00	71,60	0,00	67,80	0,00
dvojitý, natočená dutina	ks	3,00	104,30	312,90	80,90	242,70	0,00	104,30	0,00	80,90	0,00
<i>KRYT ZÁSUVKY, IP20</i>											
<i>BARVA BÍLÁ</i>											
Jednoduchý	ks	6,00	71,60	429,60	67,80	406,80	0,00	71,60	0,00	67,80	0,00
Dvojitý - natočená dutina, clonky	ks	3,00	104,30	312,90	80,90	242,70	0,00	104,30	0,00	80,90	0,00
<i>RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE</i>											
<i>BARVA BÍLÁ</i>											
Jednoduchý	ks	8,00	27,90	223,20	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00
Dvojitý, vodorovný	ks	1,00	50,10	50,10	0,00	0,00	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00
Trojité, vodorovný	ks	1,00	71,80	71,80	0,00	0,00	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00
<i>3-PÓLOVÝ VYPÍNAČ S DOUTNAVKOU</i>											
400V / 16A, barva bílá	ks	1,00	472,10	472,10	265,70	265,70	1,00	472,10	472,10	265,70	265,70
<i>ČASOVÝ SPÍNAČ</i>											
CS3-1B	ks	1,00	270,40	270,40	94,20	94,20	1,00	270,40	270,40	94,20	94,20
<i>DOMÁCÍ TELEFON</i>											
do stávajícího systému	ks	1,00	1 265,00	1 265,00	1 320,00	1 320,00	1,00	1 265,00	1 265,00	1 320,00	1 320,00
<i>TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO</i>											
<i>S EL. TOPNOU VLOŽKOU (EL. TOPNÝ ŽEBŘÍK)</i>											
FÉNIX - typ KD-E 450x1320, 400W	ks	1,00	4 430,50	4 430,50	715,00	715,00	1,00	4 430,50	4 430,50	715,00	715,00
<i>ČASOVÝ SPÍNAČ</i>											
do zásuvky pro el. topný žebřík	ks	1,00	1 109,40	1 109,40	94,30	94,30	1,00	1 109,40	1 109,40	94,30	94,30
<i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i>											
Do 200 kg	ks	1,00			1 671,00	1 671,00	1,00			1 671,00	1 671,00
<i>MONTÁŽ ŠTÍTKU OZNAČOVACÍHO</i>											
na kabel	ks	16,00	9,80	156,80	13,30	212,80	16,00	9,80	156,80	13,30	212,80
<i>SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI</i>											
zapojování a zkouškách	hod	1,00			495,00	495,00	1,00			495,00	495,00

Rozpočet

<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>											
S ostatními profesemi	hod	2,00			495,00	990,00	2,00			495,00	990,00
<i>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</i>											
Demontáž	hod	6,00			462,00	2 772,00	1,00			462,00	462,00
Sekání, zednické práce	hod	15,00			462,00	6 930,00	3,00			462,00	1 386,00
Úprava stávajícího zařízení	hod	4,00			495,00	1 980,00	4,00			495,00	1 980,00
Vyhledání připojovacího místa	hod	1,00			495,00	495,00	1,00			495,00	495,00
Napojení na stávající zařízení	hod	1,00			495,00	495,00	1,00			495,00	495,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500 vč. revizní zprávy</i>											
Revizní technik	hod	8,00			605,00	4 840,00	8,00			605,00	4 840,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00			495,00	495,00	1,00			495,00	495,00
<b>CELKEM SILNOPROUD</b>					<b>22 631,10</b>	<b>41 737,50</b>				<b>11 970,70</b>	<b>19 702,40</b>
<i>SVÍTIDLA OZNAČENÁ DLE LEGENDY</i>											
A	ks	5,00	0,00	0,00	478,50	2 392,50	0,00	0,00	0,00	478,50	0,00
K	ks	1,00	0,00	0,00	478,50	478,50	0,00	0,00	0,00	478,50	0,00
<b>CELKEM SVÍTIDLA</b>					<b>0,00</b>	<b>2 871,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podružný materiál					678,93					678,93	
<b>Elektromontáže celkem</b>					<b>23 310,03</b>	<b>44 608,50</b>				<b>12 649,63</b>	<b>19 702,40</b>

ROZVODNICE RB		Sod		Provedeno		
Poř.	Popis	Typové označení	Počet kusů celkem	Celková cena [Kč]	Počet kusů celkem	Celková cena [Kč]
1	Rozvodnice NA omítku, bílé plast. dveře, 3 řady, 36 modulů	3 řady po 12 modulech	1	717,60	0	0,00
2	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý		1	167,60	1	167,60
3	Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	IS-40/3	1	516,70	1	516,70
4	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, I <sub>dn</sub> =0.03A, In=10A	10/1N/B/003	1	949,00	1	949,00
5	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I <sub>dn</sub> =0.03A, In=25A	25/4/003	1	658,60	1	658,60
6	Jistič, char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, In=16A	B16/1	9	1 199,70	9	1 199,70
7	Jistič, char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, In=16A	B16/3	1	496,70	1	496,70
8	Stítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů		2	78,40	2	78,40
9	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 30 (210x120)		1	133,30	1	133,30
10	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm <sup>2</sup>		1	467,80	1	467,80
11	Propojovací lišta 1 m, 3+Npól, Jmen. proud 80 A		1	683,30	1	683,30
12	Koncový kryt k propoj liště 63A a 80A 2, 3-pól		6	73,80	6	73,80
13	Montáž rámu rozvaděče		1	1 375,00	1	1 375,00
14	Montáž přístrojů		1	2 860,00	1	2 860,00
<b>Cena celkem [Kč]</b>				<b>10 377,50</b>		<b>9 659,90</b>

Zjišťovací protokol č.	0		Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7			
Objekt:	01	Částečná rekonš0	Varianta sprcha		
Rozpočet:	04	D.1.4.3. VZT			

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
<b>728 Vzduchotechnika</b>			<b>18 215,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15 379,80</b>	<b>2 835,50</b>
1 D 1.4.3.	soubor	18 215,30	18 215,30	0,00	15 379,80	2 835,50
	Vzduchotechnika		1,00000	0,00000	0,84433	0,15567

## Přední\_Blatouchová\_JÁDRA

Sod										Provedeno za období	
Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Počet	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	
<b>PŘEDNÍ, BLATOUCHOVÁ - Modernizace bytového jádra</b>											
1.01	Ventilátor diagonální do kruhového potrubí D 125 "Ultra tichý" ventilátor s doběhem Pracovní množství vzduchu 150 m <sup>3</sup> /h Dp 80 Pa El. příkon 27 W, 230V, 0,12 A	ks	1	3 190,00	550,00	3 190,00	550,00	1	3 190,00	550,00	
1.20	Těsná zpětná protipachová klapka vsuvná do kruhového potrubí D 125 mm provedení samotížné s magnetem plastová, dvoubřité těsnění	ks	1	825,00	275,00	825,00	275,00	1	825,00	275,00	
1.40	Ventil odvodní plastový D 125 včetně zděře pro osazení do podhledu	ks	2	143,00	165,00	286,00	330,00	0	0,00	0,00	
1.41	Dveřní mřížka 500x100	ks	1	440,00	220,00	440,00	220,00	0	0,00	0,00	
1.50	Ohebná hadice odolná Al laminátová s kostrou z ocel drátu a s tepelnou izolací parozábrana - zpevněná Al laminát	bm	3	203,50	165,00	610,50	495,00	2	407,00	330,00	
1.71	Potrubí kruhové - SPIRO φ 125 včetně tvarovek Oblouky R 0,6 D	bm	3	924,00	220,00	2 772,00	660,00	2	1 848,00	440,00	
1.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1	1 650,00	165,00	1 650,00	165,00	1	1 650,00	165,00	

Přední\_Blatouchová\_JÁDRA

2.20	Těsná zpětná protipachová klapka vsuvná do kruhového potrubí D 125 mm provedení samotížné s magnetem plastová, dvoubřité těsnění	ks	1	825,00	275,00	825,00	275,00	1	825,00	275,00
2.71	Potrubí kruhové - SPIRO φ 125 - 100% tvarovek	bm	1	924,00	220,00	924,00	220,00	1	924,00	220,00
2.73	Záslepka potrubí D 125 mm	ks	1	74,80	55,00	74,80	55,00	1	74,80	55,00
2.90	montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1	2 310,00	165,00	2 310,00	165,00	1	2 310,00	165,00

---

**Přední 7, Blatouchová 7 - Modernizace bytového jádra**

13 907,30    3 410,00    12 053,80    2 475,00

---

**DEMONTÁŽE**

Demontáž stávajícího ventilátoru včetně izolací potrubí a elementů

kpl    1    550,00    550,00    1    550,00

---

**Turgeněvova - demontáže**

550,00    550,00

---



---

**MEZISOUČET - Turgeněvova - bytové jádro**

13 907,30    3 960,00    12 053,80    3 025,00

---



Přední\_Blatouchová\_JÁDRA

<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>		<b>PROJEKT</b>		<b>PROJEKT</b>	
Modernizace bytového jádra Náklady pro 1 bytové jádro		13 907,30	3 960,00	12 053,80	3 025,00
		Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
<b>MEZISOUČET</b>		<b>13 907</b>	<b>3 960</b>	<b>12 054</b>	<b>3 025</b>
Náklady na dopravu	2,50%	348		2,50%	301
<b>ZAKLADNI ROZPOCTOVE NAKLADY</b>		<b>14 255 Kč</b>	<b>3 960 Kč</b>	<b>12 355 Kč</b>	<b>3 025 Kč</b>
Zařízení staveniště					
Komplexní vyzkoušení	hod				
Zaregulování zařízení	hod				
Zaškolení obsluhy	hod				
<b>DOPLŇKOVÉ ROZPOCTOVÉ NAKLADY</b>					
<b>MEZISOUČET</b>		<b>14 255 Kč</b>	<b>3 960 Kč</b>	<b>12 355 Kč</b>	<b>3 025 Kč</b>
<b>C E L K E M</b>		<b>18 215,30</b>		<b>15 379,80</b>	

## Soupis o provedených stavebních pracích

**Stavba :**

**Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7**

Částečná rekonstrukce Přední 7, byty č. 2

**Varianta sprcha**

**Zhotovitel :** DIRS Brno s.r.o.  
Jihlavská 731/38  
642 00 Brno-Bosonohy

IČO : 26255618  
DIČ : CZ26255618

**Objednatel :** Statutární město Brno  
Dominikanské nám.1  
602 00 Brno

IČO : 44992785  
DIČ : CZ44992785

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %		483 531,37	0,00	<b>325 847,74</b>	157 683,63
Základ pro DPH 21 %					
Zaokrouhlení		0,00		<b>0,00</b>	0,00
<b>Cena celkem za stavbu bez DPH</b>		483 531,37	0,00	325 847,74	157 683,63

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Objekt	483 531,37	0,00	325 847,74	157 683,63
03	Elektroinstalace	82 848,51	0,00	54 214,49	28 634,02
04	D.1.4.3. VZT	18 215,30	0,00	17 544,30	671,00
2	21-SO048-01 - Arch.staveb...	292 518,10	0,00	166 069,48	126 448,62
6	21-SO048-06 - Vedlejší a ...	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00
R21057201	Bytové jádro - varianta A	65 201,00	0,00	63 271,00	1 930,00
R21057201	Demontáže - bytové jádro	7 248,46	0,00	7 248,46	0,00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
3	Svislé a kompletní konstrukce	23 781,04	0,00	2 959,83	20 821,21
4	Vodorovné konstrukce	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování	42 618,58	0,00	29 524,44	13 094,14
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 491,75	0,00	5 124,80	10 366,95
997	Přesun sutě	27 878,19	0,00	7 928,86	19 949,33
998	Přesun hmot	7 958,22	0,00	7 597,58	360,64
VRN3	Zařízení staveniště	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
VRN7	Provozní vlivy	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
713	Izolace tepelné	417,16	0,00	417,16	0,00
721	Vnitřní kanalizace	3 617,26	0,00	3 617,26	0,00
722	Vnitřní vodovod	9 866,17	0,00	8 686,17	1 180,00
723	Vnitřní plynovod	409,36	0,00	409,36	0,00
725	Zařizovací předměty	48 663,64	0,00	47 913,64	750,00
728	Vzduchotechnika	18 215,30	0,00	17 544,30	671,00
763	Konstrukce suché výstavby	37 240,19	0,00	14 581,43	22 658,76
766	Konstrukce truhlářské	31 024,22	0,00	4 894,22	26 130,00
767	Konstrukce zámečnické	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic	17 381,67	0,00	17 381,67	0,00
775	Podlahy skládané	4 619,40	0,00	3 721,39	898,01
776	Podlahy povlakové	25 512,07	0,00	22 516,44	2 995,63
781	Dokončovací práce - obklady	42 873,97	0,00	39 153,78	3 720,19
784	Dokončovací práce - malby a tapety	15 038,80	0,00	9 585,04	5 453,76
M21	Elektromontáže	82 848,51	0,00	54 214,49	28 634,02
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	465,87	0,00	465,87	0,00
ON	Ostatní náklady	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Částečná rekonso	Varianta sprcha	
Rozpočet:	2	21-SO048-01 - Arch.staveb...		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>23 781,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 959,83</b>	<b>20 821,21</b>
1	310237241	kus	679,20	1 358,40	0,00	0,00	1 358,40
	Zazdívkva otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
2	31794-PC01	kus	1 066,00	2 132,00	0,00	0,00	2 132,00
	M+D Atypický překlad z 1x Uč. 80/1000, dovnitř profilu navařit 2x R12/350			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
3	31794-PC02	kus	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00
	M+D Atypický překlad z 1x Uč. 80/1100, dovnitř profilu navařit 2x R12/350			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
4	342272225	m2	867,60	17 150,72	0,00	806,87	16 343,85
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm			19,76800	0,00000	0,93000	18,83800
5	342291131	m	189,80	1 973,92	0,00	986,96	986,96
	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami			10,40000	0,00000	5,20000	5,20000
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>
6	411386623	kus	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
	Zabetonování prostupů vinstalačních šachtách ve stropech železobetonových			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>42 618,58</b>	<b>0,00</b>	<b>29 524,44</b>	<b>13 094,14</b>
7	611325422	m2	288,00	5 679,36	0,00	4 896,00	783,36
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy			19,72000	0,00000	17,00000	2,72000
8	612121112	m2	50,20	2 168,74	0,00	1 004,00	1 164,74
	Zatížení spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic			43,20200	0,00000	20,00000	23,20200
9	612142001	m2	259,00	11 189,32	0,00	5 180,00	6 009,32
	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé omítky			43,20200	0,00000	20,00000	23,20200
10	612323111	m2	214,80	5 774,68	0,00	637,96	5 136,73
	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně			26,88400	0,00000	2,97000	23,91400
11	612325121	m2	980,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00
	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm			1,50000	0,00000	1,50000	0,00000
12	612325422	m2	239,00	14 127,77	0,00	14 127,77	0,00
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy dle výkresu			59,11200	0,00000	59,11200	0,00000
13	612331111	m2	286,00	1 389,96	0,00	1 389,96	0,00
	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně			4,86000	0,00000	4,86000	0,00000
14	632451431	m2	352,00	818,75	0,00	818,75	0,00
	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm			2,32600	0,00000	2,32600	0,00000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>15 491,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 124,80</b>	<b>10 366,95</b>
15	949101111	m2	75,00	1 744,50	0,00	1 744,50	0,00
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v dle výkresu			23,26000	0,00000	23,26000	0,00000
16	952901111	m2	130,00	3 196,70	0,00	3 196,70	0,00
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m			24,59000	0,00000	24,59000	0,00000
17	962051115	m2	356,20	671,44	0,00	0,00	671,44
	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm			1,88500	0,00000	0,00000	1,88500
18	962084121	m2	127,30	2 876,34	0,00	0,00	2 876,34
	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 50 mm			22,59500	0,00000	0,00000	22,59500
19	968072455	m2	369,00	1 381,17	0,00	0,00	1 381,17
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2			3,74300	0,00000	0,00000	3,74300
20	977151122	m	3 910,00	1 564,00	0,00	0,00	1 564,00
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů			0,40000	0,00000	0,00000	0,40000
21	977211111	m	1 490,00	3 874,00	0,00	0,00	3 874,00
	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm			2,60000	0,00000	0,00000	2,60000
22	978013191	m2	102,00	183,60	0,00	183,60	0,00
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v dle výkresu			1,80000	0,00000	1,80000	0,00000
<b>997 Přesun sutě</b>				<b>27 878,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 928,86</b>	<b>19 949,33</b>
23	997013217	t	3 950,00	16 116,00	0,00	5 016,50	11 099,50

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Částečná rekonso	Varianta sprcha	
Rozpočet:	2	21-SO048-01 - Arch.staveb...		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m			4,08000	0,00000	1,27000	2,81000
24	997013501	t	324,00	1 321,92	0,00	411,48	910,44
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se			4,08000	0,00000	1,27000	2,81000
25	997013509	t	19,80	323,14	0,00	100,58	222,55
	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1			16,32000	0,00000	5,08000	11,24000
26	997013812	t	2 780,00	102,86	0,00	0,00	102,86
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi s			0,03700	0,00000	0,00000	0,03700
27	997013813	t	2 940,00	6 644,40	0,00	0,00	6 644,40
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastic			2,26000	0,00000	0,00000	2,26000
28	997013871	t	1 890,00	3 369,87	0,00	2 400,30	969,57
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovn			1,78300	0,00000	1,27000	0,51300
<b>998 Přesun hmot</b>				<b>7 958,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7 597,58</b>	<b>360,64</b>
29	998018003	t	2 238,60	7 958,22	0,00	7 597,58	360,64
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m			3,55500	0,00000	3,39390	0,16110
<b>763 Konstrukce suché výstavby</b>				<b>37 240,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14 581,43</b>	<b>22 658,76</b>
30	763121590	m2	1 725,00	4 036,50	0,00	4 036,50	0,00
	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil			2,34000	0,00000	2,34000	0,00000
31	763121714	m2	36,10	84,47	0,00	84,47	0,00
	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr			2,34000	0,00000	2,34000	0,00000
32	763131451	m2	920,00	3 256,80	0,00	3 256,80	0,00
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil C			3,54000	0,00000	3,54000	0,00000
33	763131714	m2	40,40	143,02	0,00	143,02	0,00
	SDK podhled základní penetrační nátěr			3,54000	0,00000	3,54000	0,00000
34	763135812	m2	460,00	1 614,60	0,00	1 614,60	0,00
	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěn			3,51000	0,00000	3,51000	0,00000
35	76316-PC01	m	1 109,80	22 196,00	0,00	0,00	22 196,00
	SDK kryt na žlab rozměru 300x250 ve tvaru U			20,00000	0,00000	0,00000	20,00000
36	763172348	kus	517,50	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00
	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kcí ostatních vel. do 0,5 m			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
37	590307	kus	1 926,30	3 852,60	0,00	3 852,60	0,00
	instalační a revizní dvířka 400x600mm do Al rámečku se sádrokartonovou			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
38	998763303	t	2 300,00	510,60	0,00	279,22	231,38
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24			0,22200	0,00000	0,12140	0,10060
39	998763381	t	2 300,00	510,60	0,00	279,22	231,38
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechar			0,22200	0,00000	0,12140	0,10060
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>31 024,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4 894,22</b>	<b>26 130,00</b>
40	766660171	kus	821,00	2 463,00	0,00	0,00	2 463,00
	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkov			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
41	6116032	kus	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	3 620,00
	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard 70/197mm, vč ventil			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
42	6116030	kus	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	3 280,00
	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard 70/197mm, vč. ková			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
43	6116040	kus	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00
	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard 80/197mm, vč. ková			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
44	766682111	kus	1 440,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
45	61182307	kus	3 500,00	10 500,00	0,00	3 500,00	7 000,00
	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150m			3,00000	0,00000	1,00000	2,00000
46	766810-PC01	kus	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	Zpětná montáž standární kuchyňské linky			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Částečná rekonso	Varianta sprcha	
Rozpočet:	2	21-SO048-01 - Arch.staveb...		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
47	766812840,1	kus	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
48	766825811	kus	167,00	167,00	0,00	0,00	167,00
	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
49	998766103	t	1 260,00	127,26	0,00	127,26	0,00
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m			0,10100	0,00000	0,10100	0,00000
50	998766181	t	663,00	66,96	0,00	66,96	0,00
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace			0,10100	0,00000	0,10100	0,00000
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>				<b>17 381,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17 381,67</b>	<b>0,00</b>
51	771121011	m2	59,30	209,92	0,00	209,92	0,00
	Nátěr penetrační na podlahu			3,54000	0,00000	3,54000	0,00000
52	771151012	m2	327,00	1 157,58	0,00	1 157,58	0,00
	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm			3,54000	0,00000	3,54000	0,00000
53	771161021	m	45,80	64,12	0,00	64,12	0,00
	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod			1,40000	0,00000	1,40000	0,00000
54	59054110	m	545,00	839,30	0,00	839,30	0,00
	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 8x20mm			1,54000	0,00000	1,54000	0,00000
55	771571810	m2	158,00	872,16	0,00	872,16	0,00
	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty			5,52000	0,00000	5,52000	0,00000
56	771574154	m2	1 010,00	3 575,40	0,00	3 575,40	0,00
	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibiln			3,54000	0,00000	3,54000	0,00000
57	59761007	m2	920,00	3 745,32	0,00	3 745,32	0,00
	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru př			4,07100	0,00000	4,07100	0,00000
58	771577111	m2	17,60	62,30	0,00	62,30	0,00
	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za g			3,54000	0,00000	3,54000	0,00000
59	771591112	m2	391,00	2 094,20	0,00	2 094,20	0,00
	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách			5,35600	0,00000	5,35600	0,00000
60	771591115	m	43,90	460,07	0,00	460,07	0,00
	Podlahy spárování silikonem			10,48000	0,00000	10,48000	0,00000
61	771591232	m	391,00	4 097,68	0,00	4 097,68	0,00
	Izolace těsnícími pásy pružná přes dilatační spáry			10,48000	0,00000	10,48000	0,00000
62	998771103	t	713,00	117,65	0,00	117,65	0,00
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m			0,16500	0,00000	0,16500	0,00000
63	998771181	t	521,00	85,97	0,00	85,97	0,00
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace			0,16500	0,00000	0,16500	0,00000
<b>775 Podlahy skládané</b>				<b>4 619,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 721,39</b>	<b>898,01</b>
64	775413401	m	47,90	1 231,99	0,00	958,00	273,99
	Montáž podlahové lišty obvodové lepené			25,72000	0,00000	20,00000	5,72000
65	61418101	m	108,00	3 000,02	0,00	2 376,00	624,02
	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm			27,77800	0,00000	22,00000	5,77800
66	775541811	m2	42,90	387,39	0,00	387,39	0,00
	Demontáž podlah plovoucích lepených do suti			9,03000	0,00000	9,03000	0,00000
<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>25 512,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22 516,44</b>	<b>2 995,63</b>
67	776111115	m2	32,00	685,44	0,00	605,44	80,00
	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky			21,42000	0,00000	18,92000	2,50000
68	776121111	m2	38,50	759,22	0,00	662,97	96,25
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v			19,72000	0,00000	17,22000	2,50000
69	776141112	m2	327,00	6 448,44	0,00	5 630,94	817,50
	Vyrovnění podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm			19,72000	0,00000	17,22000	2,50000
70	776201811	m2	61,60	463,23	0,00	463,23	0,00

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Částečná rekonso	Varianta sprcha	
Rozpočet:	2	21-SO048-01 - Arch.staveb...		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
				7,52000	0,00000	7,52000	0,00000
				3 865,12	0,00	3 375,12	490,00
71	776221111	m2	196,00	19,72000	0,00000	17,22000	2,50000
				11 713,68	0,00	10 228,68	1 485,00
72	28411012	m2	540,00	21,69200	0,00000	18,94200	2,75000
				1 353,60	0,00	1 353,60	0,00
73	776991821	m2	180,00	7,52000	0,00000	7,52000	0,00000
				124,63	0,00	109,63	15,00
74	998776103	t	577,00	0,21600	0,00000	0,19000	0,02600
				98,71	0,00	86,83	11,88
75	998776181	t	457,00	0,21600	0,00000	0,19000	0,02600
				<b>42 873,97</b>	<b>0,00</b>	<b>39 153,78</b>	<b>3 720,19</b>
<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady</b>			1 255,86	0,00	1 255,86	0,00
76	781121011	m2	59,30	21,17800	0,00000	21,17800	0,00000
				1 774,08	0,00	1 774,08	0,00
77	781131112	m2	448,00	3,96000	0,00000	3,96000	0,00000
				782,00	0,00	782,00	0,00
78	781131232	m	391,00	2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
				397,51	0,00	397,51	0,00
79	781471810	m2	127,00	3,13000	0,00000	3,13000	0,00000
				1 982,83	0,00	0,00	1 982,83
80	781474115	m2	657,00	3,01800	0,00000	0,00000	3,01800
				1 663,32	0,00	0,00	1 663,32
81	59761039	m2	501,00	3,32000	0,00000	0,00000	3,32000
				14 346,40	0,00	14 346,40	0,00
82	781474154	m2	790,00	18,16000	0,00000	18,16000	0,00000
				16 414,82	0,00	16 414,82	0,00
83	59761001	m2	786,00	20,88400	0,00000	20,88400	0,00000
				1 751,42	0,00	1 751,42	0,00
84	781477111	m2	82,70	21,17800	0,00000	21,17800	0,00000
				1 594,56	0,00	1 594,56	0,00
85	781494511	m	132,00	12,08000	0,00000	12,08000	0,00000
				99,20	0,00	99,20	0,00
86	781495115	m	49,60	2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
				469,15	0,00	426,37	42,78
87	998781103	t	713,00	0,65800	0,00000	0,59800	0,06000
				342,82	0,00	311,56	31,26
88	998781181	t	521,00	0,65800	0,00000	0,59800	0,06000
				<b>15 038,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9 585,04</b>	<b>5 453,76</b>
<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>			301,32	0,00	301,32	0,00
89	784111007	m2	6,20	48,60000	0,00000	48,60000	0,00000
				1 936,89	0,00	0,00	1 936,89
90	784121001	m2	35,10	55,18200	0,00000	0,00000	55,18200
				976,72	0,00	0,00	976,72
91	784121011	m2	17,70	55,18200	0,00000	0,00000	55,18200
				450,15	0,00	0,00	450,15
92	78413-PC01	m2	50,00	9,00300	0,00000	0,00000	9,00300
				2 072,07	0,00	1 614,57	457,50
93	784181101	m2	18,30	113,22800	0,00000	88,22800	25,00000
				1 676,70	0,00	1 676,70	0,00
94	784211007	m2	34,50				





Zjišťovací protokol č.	0		Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7			
Objekt:	01	Částečná rekonš	Varianta sprcha		
Rozpočet:	6	21-SO048-06 - Vedlejší a ...			

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
Název			Množství	Množství	Množství	Množství
<b>VRN3 Zařízení staveniště</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	32002011	Kč	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Zařízení a vybavení staveniště vč. odstranění			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
<b>VRN7 Provozní vlivy</b>			<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
2	71002000	Kč	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Provoz investora, třetích osob			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
3	73002000	Kč	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Ztížený pohyb vozidel v centrech měst			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Částečná rekonso	Varianta sprcha	
Rozpočet:	R2105720100-A	Bytové jádro - varianta A		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>417,16</b>	<b>0,00</b>	<b>417,16</b>	<b>0,00</b>
1	283771026R	m	14,20	81,07	0,00	81,07	0,00
	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm			5,70900	0,00000	5,70900	0,00000
2	283771027R	m	19,00	73,36	0,00	73,36	0,00
	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm			3,86100	0,00000	3,86100	0,00000
3	28377108R	m	15,90	14,87	0,00	14,87	0,00
	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm			0,93500	0,00000	0,93500	0,00000
4	283771092R	m	22,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm			0,68200	0,00000	0,68200	0,00000
5	722182014R002	m	19,80	221,50	0,00	221,50	0,00
	Montáž izolač.skruží na potrubí přímé do DN 40,páska			11,18700	0,00000	11,18700	0,00000
6	998713203R00	%	2,80	11,36	0,00	11,36	0,00
	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m			4,05800	0,00000	4,05800	0,00000
<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>3 481,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 481,56</b>	<b>0,00</b>
7	721176103R00	m	325,00	958,10	0,00	958,10	0,00
	Potrubí z plastových trub vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm,			2,94800	0,00000	2,94800	0,00000
8	721176102R00	m	290,00	602,91	0,00	602,91	0,00
	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, D			2,07900	0,00000	2,07900	0,00000
9	721176105R00	m	1 030,00	985,71	0,00	985,71	0,00
	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, D			0,95700	0,00000	0,95700	0,00000
10	721194109R00	kus	141,00	705,00	0,00	705,00	0,00
	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
11	892561111R00	m	27,00	161,57	0,00	161,57	0,00
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního po			5,98400	0,00000	5,98400	0,00000
12	998721201R00	%	2,00	68,27	0,00	68,27	0,00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m			34,13290	0,00000	34,13290	0,00000
<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>9 434,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8 254,14</b>	<b>1 180,00</b>
13	722172411R00	m	365,00	3 493,05	0,00	3 493,05	0,00
	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8			9,57000	0,00000	9,57000	0,00000
14	722172412R00	m	464,50	751,10	0,00	751,10	0,00
	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5			1,61700	0,00000	1,61700	0,00000
15	722265241R00	kus	590,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00
	Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
16	55113531.AR	kus	525,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
	kohout kulový s vypouštěním; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
17	5511356977R	kus	228,50	457,00	0,00	457,00	0,00
	kohout kulový vypouštěcí se zátkou; PN 10; 1/2 "			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
18	551135722R	kus	334,00	668,00	0,00	668,00	0,00
	ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 20 mm			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
19	5513805111	kus	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00
	Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 20			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
20	722290234R00	m	35,70	399,38	0,00	399,38	0,00
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80			11,18700	0,00000	11,18700	0,00000
21	734209103R00	kus	29,80	59,60	0,00	59,60	0,00
	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiál			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
22	734209113R00	kus	93,80	187,60	0,00	187,60	0,00
	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1/2", bez dodávky materiál			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
23	734209114R00	kus	117,50	587,50	0,00	587,50	0,00
	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiál			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
24	230170011R00	m	10,40	116,34	0,00	116,34	0,00

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Částečná rekonso	Varianta sprcha	
Rozpočet:	R2105720100-A	Bytové jádro - varianta A		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40			11,18700	0,00000	11,18700	0,00000
25	998722203R00	%	1,60	148,57	0,00	148,57	0,00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m			92,85570	0,00000	92,85570	0,00000
<b>ON Ostatní náklady</b>				<b>3 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>0,00</b>
26	900 R01	h	430,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>46 298,14</b>	<b>0,00</b>	<b>45 548,14</b>	<b>750,00</b>
27	725014161R00	soubor	4 185,00	4 185,00	0,00	4 185,00	0,00
	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
28	28696751R	kus	9 135,00	9 135,00	0,00	9 135,00	0,00
	systém předstěnový pro WC, stavební výška 112 cm; pro suchou instalaci			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
29	725017163R00	soubor	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
30	725017167R00	soubor	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
	Sloup keramický k umyvadlu bílý			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
31	725823121R00	kus	2 605,00	2 605,00	0,00	2 605,00	0,00
	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s d			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
32	55161630R	kus	95,90	191,80	0,00	191,80	0,00
	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
33	552322B01c	soubor	2 915,00	2 915,00	0,00	2 915,00	0,00
	Baterie sprchový kout, příslušenství			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
34	55423017.AR21	kus	5 715,00	5 715,00	0,00	5 715,00	0,00
	Sprchová vanička litý mramor 80x80 cm, bílá			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
35	55428092.AR	kus	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	0,00
	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 800 mm; l = 800 mm; čtvrtkruhový; R 55			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
36	55110050R	kus	155,50	311,00	0,00	311,00	0,00
	hadice sanitární k baterii; PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F 1/2" >			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
37	55110062R	kus	205,50	205,50	0,00	205,50	0,00
	hadice sanitární PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F F 1/2"; l = 500			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
38	725814104R00	soubor	358,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00
	Ventil rohový, mosazný, , DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
39	725814126R00	soubor	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00
	Ventil pračkový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 20, včetně d			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
40	53914401	soubor	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00
	Drobný přípomocný materiál, úpravy apod.			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
42	725119402R00	soubor	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00
	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrok			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
43	725869204R00	kus	179,50	179,50	0,00	179,50	0,00
	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty dřezové jednoduché, D			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
44	725829301R001	kus	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00
	Montáž baterie dřezové stojánkové			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
45	725249102R00	soubor	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00
	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
46	725249103R00	soubor	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00
	Montáž sprchového koutu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
47	998725205R00	%	0,50	230,34	0,00	230,34	0,00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 48 m			460,67800	0,00000	460,67800	0,00000
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>
48	767995101R00	kg	240,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 k			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0		Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7			
Objekt:	01	Částečná rekonst	Varianta sprcha		
Rozpočet:	R2105720100-A	Bytové jádro - varianta A			

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
49 1	soubor	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00
	konstrukce pomocné zámečnické ( závěsy, podpěry)		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0		Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7			
Objekt:	01	Částečná rekonso	Varianta sprcha		
Rozpočet:	R2105720100-D	Demontáže - bytové jádro			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>135,70</b>	<b>0,00</b>	<b>135,70</b>	<b>0,00</b>
1	721171803R00	m	13,40	68,34	0,00	68,34	0,00
	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm			5,10000	0,00000	5,10000	0,00000
2	721171808R00	m	35,70	35,70	0,00	35,70	0,00
	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
3	721290823R00	t	2 770,00	31,66	0,00	31,66	0,00
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky			0,01143	0,00000	0,01143	0,00000
<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>432,03</b>	<b>0,00</b>	<b>432,03</b>	<b>0,00</b>
4	722170801R00	m	22,40	250,88	0,00	250,88	0,00
	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm			11,20000	0,00000	11,20000	0,00000
5	722220872R00	kus	35,70	71,40	0,00	71,40	0,00
	Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením, G 3/4"			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
6	722290823R00	t	2 770,00	109,75	0,00	109,75	0,00
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky			0,03962	0,00000	0,03962	0,00000
<b>723 Vnitřní plynovod</b>				<b>409,36</b>	<b>0,00</b>	<b>409,36</b>	<b>0,00</b>
7	723290822R00	t	2 380,00	28,56	0,00	28,56	0,00
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky			0,01200	0,00000	0,01200	0,00000
8	723120804R00	m	47,60	380,80	0,00	380,80	0,00
	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>2 365,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365,50</b>	<b>0,00</b>
9	725220851R00	soubor	494,50	494,50	0,00	494,50	0,00
	Demontáž van včetně obezdívky			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
10	725610810R00	soubor	133,50	133,50	0,00	133,50	0,00
	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
11	725810811R00	kus	49,10	294,60	0,00	294,60	0,00
	Demontáž výtokových ventilů nástěnných			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
12	725820801R00	soubor	93,30	93,30	0,00	93,30	0,00
	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
13	725820802R00	soubor	95,50	95,50	0,00	95,50	0,00
	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
14	725860811R00	kus	16,40	49,20	0,00	49,20	0,00
	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
15	725290010RA0	kus	281,70	281,70	0,00	281,70	0,00
	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
16	725290020RA0	kus	279,10	279,10	0,00	279,10	0,00
	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
17	725590813R00	t	2 565,00	644,10	0,00	644,10	0,00
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky			0,25111	0,00000	0,25111	0,00000
<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>465,87</b>	<b>0,00</b>	<b>465,87</b>	<b>0,00</b>
18	97999901R	soubor	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	Odvoz suti - řešeno centrálně			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
19	979990111R00	t	970,00	235,87	0,00	235,87	0,00
	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odp			0,24316	0,00000	0,24316	0,00000
<b>ON Ostatní náklady</b>				<b>3 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>0,00</b>
20	900 R01	h	430,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0		Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7			
Objekt:	01	Částečná rekonš0	Varianta sprcha		
Rozpočet:	03	Elektroinstalace			

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
<b>M21 Elektromontáže</b>			<b>82 848,51</b>	<b>0,00</b>	<b>54 214,49</b>	<b>28 634,02</b>
1	M21	soubor	82 848,51	0,00	54 214,49	28 634,02
	Elektroinstalace		1,00000	0,00000	0,65438	0,34562

## Rekapitulace

Název	Dodávka	Materiál + montáž
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	9 659,90	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	347,76	96,60
Montáž - materiál		14 574,73
Montáž - práce		27 038,70
<b>Mezisosčet 1</b>	<b>10 007,66</b>	<b>41 710,03</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 496,81
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
<b>Mezisosčet 2</b>	<b>10 007,66</b>	<b>44 206,84</b>
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>54 214,49</b>
<b>Ostatní náklady</b>		
Dokumentace skutečného provedení		
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi		
Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek		
GZS 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		
<b>Náklady celkem</b>		<b>54 214,49</b>

UVEDENÉ CENY NEZAHRAJÍ DAŇ S PŘIDANÉ HODNOTY

Rozpočet

Název	Mj	SOD					Provedeno ve sledovaném období				
		Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
<b>Specifikace dodávky RB</b>											
DLE PŘÍLOHY	ks	1,00	0,00	0,00			1,00	9 659,90	9 659,90		
<b>Specifikace dodávky RB celkem</b>		<b>1,00</b>		<b>0,00</b>			<b>1,00</b>		<b>9 659,90</b>		
<b>Elektromontáže</b>											
<b>SILNOPROUD</b>											
<i>LIŠTA-KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ</i>											
LV40x40 vkládací	m	2,00	70,50	141,00	128,70	257,40	2,00	70,50	141,00	128,70	257,40
<i>TRUBKA OHEBNÁ Z PH POD OMÍTKU</i>											
D 29 mm	m	4,00	25,50	102,00	42,90	171,60	0,00	25,50	0,00	42,90	0,00
<i>TRUBKA OHEBNÁ Z PH POD OMÍTKU</i>											
D 16 mm	m	5,00	11,60	58,00	36,90	184,50	0,00	11,60	0,00	36,90	0,00
<i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ</i>											
KU68/2-1901 hloubka 42mm	ks	20,00	10,50	210,00	57,80	1 156,00	2,00	10,50	21,00	57,80	115,60
<i>KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM</i>											
<i>BEZ SVORKOVNICE</i>											
KU68/2-1902 hloubka 42mm	ks	10,00	16,10	161,00	57,80	578,00	0,00	16,10	0,00	57,80	0,00
KO97	ks	3,00	35,40	106,20	75,30	225,90	0,00	35,40	0,00	75,30	0,00
<i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</i>											
273-102 4x1-2,5mm2	ks	22,00	5,90	129,80	17,40	382,80	0,00	5,90	0,00	17,40	0,00
273-104 3x1-2,5mm2	ks	24,00	4,70	112,80	13,50	324,00	0,00	4,70	0,00	13,50	0,00
273-112 2x1-2,5mm2	ks	18,00	4,30	77,40	9,40	169,20	0,00	4,30	0,00	9,40	0,00
<i>OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ZDIVA</i>											
<i>Z TVRDÝCH CIHEL</i>											
HM8	ks	15,00	5,00	75,00	23,70	355,50	0,00	5,00	0,00	23,70	0,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>											
CYKY-O 2x1.5 mm2 pevně	m	20,00	15,80	316,00	30,70	614,00	0,00	15,80	0,00	30,70	0,00
CYKY-O 3x1.5 mm2 pevně	m	25,00	18,50	462,50	30,70	767,50	6,00	18,50	111,00	30,70	184,20
CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně	m	75,00	18,00	1 350,00	30,70	2 302,50	0,00	18,00	0,00	30,70	0,00
CYKY-J 3x2.5 mm2 pevně	m	80,00	29,70	2 376,00	30,70	2 456,00	0,00	29,70	0,00	30,70	0,00
CYKY-J 5x1.5 mm2 pevně	m	10,00	29,80	298,00	30,70	307,00	10,00	29,80	298,00	30,70	307,00



Rozpočet

CYKY-J 5x2.5 mm2 pevně	m	15,00	48,60	729,00	30,70	460,50	15,00	48,60	729,00	30,70	460,50
CYKY-J 4x10 mm2 pevně	m	15,00	147,20	2 208,00	41,20	618,00	15,00	147,20	2 208,00	41,20	618,00
<i>KABEL SILOVÝ PLOCHÝ, IZOLACE PVC</i>											
CYKYLo-J 3x1.5 mm2 pevně	m	25,00	17,80	445,00	30,70	767,50	0,00	17,80	0,00	30,70	0,00
<i>VODIČ PRO POSPOJOVANÍ</i>											
CY4, H07V-U Žlutozelený pevně	m	15,00	16,30	244,50	30,70	460,50	0,00	16,30	0,00	30,70	0,00
CY10,H07V-U Žlutozelený pevně	m	15,00	41,50	622,50	30,70	460,50	15,00	41,50	622,50	30,70	460,50
<i>ŠŤŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUCUK</i>											
CGSG 5x2.5 mm2	m	5,00	79,10	395,50	26,40	132,00	5,00	79,10	395,50	26,40	132,00
<i>VODIČ</i>											
U2x0,8 pevně	m	6,00	7,30	43,80	26,40	158,40	0,00	7,30	0,00	26,40	0,00
U3x0,8 pevně	m	6,00	11,80	70,80	26,40	158,40	0,00	11,80	0,00	26,40	0,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>											
ZS16 uzem.na potrubí	ks	8,00	16,60	132,80	98,50	788,00	8,00	16,60	132,80	98,50	788,00
Cu PASKA 20x500x0,5mm	ks	8,00	17,50	140,00	0,00	0,00	8,00	17,50	140,00	0,00	0,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH NEBO NA SVORKOVNICI</i>											
Do 2.5 mm2	ks	35,00			25,00	875,00	35,00			25,00	875,00
Do 16 mm2	ks	10,00			28,10	281,00	10,00			28,10	281,00
<i>UKONČENÍ ŠŤŮRY V GUMOVÉ HADICI</i>											
5x2.5 mm2	ks	1,00			193,10	193,10	1,00			193,10	193,10
<i>STROJEK SPÍNAČE, IP20</i>											
<i>IP20</i>											
1-pol.vyp.(1)	ks	2,00	115,80	231,60	86,80	173,60	2,00	115,80	231,60	86,80	173,60
Sériový přepínač (5)	ks	1,00	156,30	156,30	95,60	95,60	0,00	156,30	0,00	95,60	0,00
Stridav.prep.(6)	ks	2,00	123,10	246,20	89,80	179,60	0,00	123,10	0,00	89,80	0,00
Kriz.prep.(7)	ks	1,00	177,90	177,90	107,30	107,30	0,00	177,90	0,00	107,30	0,00
Dvoj.strid.(5B)	ks	2,00	218,50	437,00	107,30	214,60	0,00	218,50	0,00	107,30	0,00
Tlac.1/0 s doutnavkou	ks	2,00	127,20	254,40	99,00	198,00	2,00	127,20	254,40	99,00	198,00
<i>KRYT SPÍNAČE</i>											
<i>IP20, BARVA BÍLÁ</i>											
1 páčka	ks	5,00	44,30	221,50	0,00	0,00	2,00	44,30	88,60	0,00	0,00
2 páčky	ks	3,00	55,10	165,30	0,00	0,00	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00
1 páčka s průzorem	ks	2,00	62,80	125,60	0,00	0,00	2,00	62,80	125,60	0,00	0,00

Rozpočet

<i>DOPLŇKY SPÍNAČŮ</i>											
Dout.signal.	ks	2,00	36,70	73,40	0,00	0,00	2,00	36,70	73,40	0,00	0,00
<i>SPODEK ZÁSUVKY DOMOVNÍ, IP20</i>											
jednoduchý	ks	6,00	71,60	429,60	67,80	406,80	3,00	71,60	214,80	67,80	203,40
dvojitý, natočená dutina	ks	3,00	104,30	312,90	80,90	242,70	0,00	104,30	0,00	80,90	0,00
<i>KRYT ZÁSUVKY, IP20</i>											
<i>BARVA BÍLÁ</i>											
Jednoduchý	ks	6,00	71,60	429,60	67,80	406,80	3,00	71,60	214,80	67,80	203,40
Dvojitý - natočená dutina, clonky	ks	3,00	104,30	312,90	80,90	242,70	0,00	104,30	0,00	80,90	0,00
<i>RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE</i>											
<i>BARVA BÍLÁ</i>											
Jednoduchý	ks	8,00	27,90	223,20	0,00	0,00	5,00	27,90	139,50	0,00	0,00
Dvojitý, vodorovný	ks	1,00	50,10	50,10	0,00	0,00	1,00	50,10	50,10	0,00	0,00
Trojité, vodorovný	ks	1,00	71,80	71,80	0,00	0,00	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00
<i>3-PÓLOVÝ VYPÍNAČ S DOUTNAVKOU</i>											
400V / 16A, barva bílá	ks	1,00	472,10	472,10	265,70	265,70	1,00	472,10	472,10	265,70	265,70
<i>ČASOVÝ SPÍNAČ</i>											
CS3-1B	ks	1,00	270,40	270,40	94,20	94,20	1,00	270,40	270,40	94,20	94,20
<i>DOMÁCÍ TELEFON</i>											
do stávajícího systému	ks	1,00	1 265,00	1 265,00	1 320,00	1 320,00	1,00	1 265,00	1 265,00	1 320,00	1 320,00
<i>TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO</i>											
<i>S EL. TOPNOU VLOŽKOU (EL. TOPNÝ ŽEBŘÍK)</i>											
FÉNIX - typ KD-E 450x1320, 400W	ks	1,00	4 430,50	4 430,50	715,00	715,00	1,00	4 430,50	4 430,50	715,00	715,00
<i>ČASOVÝ SPÍNAČ</i>											
do zásuvky pro el. topný žebřík	ks	1,00	1 109,40	1 109,40	94,30	94,30	1,00	1 109,40	1 109,40	94,30	94,30
<i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i>											
Do 200 kg	ks	1,00			1 671,00	1 671,00	1,00			1 671,00	1 671,00
<i>MONTÁŽ ŠTÍTKU OZNAČOVACÍHO</i>											
na kabel	ks	16,00	9,80	156,80	13,30	212,80	16,00	9,80	156,80	13,30	212,80
<i>SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI</i>											
zapojování a zkouškách	hod	1,00			495,00	495,00	1,00			495,00	495,00

Rozpočet

<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>											
S ostatními profesemi	hod	2,00			495,00	990,00	2,00			495,00	990,00
<i>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</i>											
Demontáž	hod	6,00			462,00	2 772,00	4,00			462,00	1 848,00
Sekání, zednické práce	hod	15,00			462,00	6 930,00	10,00			462,00	4 620,00
Úprava stávajícího zařízení	hod	4,00			495,00	1 980,00	4,00			495,00	1 980,00
Vyhledání připojovacího místa	hod	1,00			495,00	495,00	1,00			495,00	495,00
Napojení na stávající zařízení	hod	1,00			495,00	495,00	1,00			495,00	495,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500 vč. revizní zprávy</i>											
Revizní technik	hod	8,00			605,00	4 840,00	8,00			605,00	4 840,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00			495,00	495,00	1,00			495,00	495,00
<b><i>CELKEM SILNOPROUD</i></b>					<b><i>22 631,10</i></b>	<b><i>41 737,50</i></b>				<b><i>13 895,80</i></b>	<b><i>26 081,70</i></b>
<i>SVÍTIDLA OZNAČENÁ DLE LEGENDY</i>											
A	ks	5,00	0,00	0,00	478,50	2 392,50	2,00	0,00	0,00	478,50	957,00
K	ks	1,00	0,00	0,00	478,50	478,50	0,00	0,00	0,00	478,50	0,00
<b><i>CELKEM SVÍTIDLA</i></b>					<b><i>0,00</i></b>	<b><i>2 871,00</i></b>				<b><i>0,00</i></b>	<b><i>957,00</i></b>
Podružný materiál					678,93					678,93	
<b>Elektromontáže celkem</b>					<b>23 310,03</b>	<b>44 608,50</b>				<b>14 574,73</b>	<b>27 038,70</b>

ROZVODNICE RB		Sod		Provedeno		
Poř.	Popis	Typové označení	Počet kusů celkem	Celková cena [Kč]	Počet kusů celkem	Celková cena [Kč]
1	Rozvodnice NA omítku, bílé plast. dveře, 3 řady, 36 modulů	3 řady po 12 modulech	1	717,60	0	0,00
2	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý		1	167,60	1	167,60
3	Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	IS-40/3	1	516,70	1	516,70
4	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, I <sub>dn</sub> =0.03A, In=10A	10/1N/B/003	1	949,00	1	949,00
5	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I <sub>dn</sub> =0.03A, In=25A	25/4/003	1	658,60	1	658,60
6	Jistič, char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, In=16A	B16/1	9	1 199,70	9	1 199,70
7	Jistič, char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, In=16A	B16/3	1	496,70	1	496,70
8	Stítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů		2	78,40	2	78,40
9	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 30 (210x120)		1	133,30	1	133,30
10	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm <sup>2</sup>		1	467,80	1	467,80
11	Propojovací lišta 1 m, 3+Npól, Jmen. proud 80 A		1	683,30	1	683,30
12	Koncový kryt k propoj liště 63A a 80A 2, 3-pól		6	73,80	6	73,80
13	Montáž rámu rozvaděče		1	1 375,00	1	1 375,00
14	Montáž přístrojů		1	2 860,00	1	2 860,00
<b>Cena celkem [Kč]</b>				<b>10 377,50</b>		<b>9 659,90</b>

Zjišťovací protokol č.	0		Za období:	0	0
Stavba:	0	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7			
Objekt:	01	Částečná rekonš		Varianta sprcha	
Rozpočet:	04	D.1.4.3. VZT			

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
<b>728 Vzduchotechnika</b>			<b>18 215,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17 544,30</b>	<b>671,00</b>
1 D 1.4.3.	soubor	18 215,30	18 215,30	0,00	17 544,30	671,00
	Vzduchotechnika		1,00000	0,00000	0,96316	0,03684

## Přední\_Blatouchová\_JÁDRA

Sod										Provedeno za období	
Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Počet	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	
<b>PŘEDNÍ, BLATOUCHOVÁ - Modernizace bytového jádra</b>											
1.01	Ventilátor diagonální do kruhového potrubí D 125 "Ultra tichý" ventilátor s doběhem Pracovní množství vzduchu 150 m <sup>3</sup> /h Dp 80 Pa El. příkon 27 W, 230V, 0,12 A	ks	1	3 190,00	550,00	3 190,00	550,00	1	3 190,00	550,00	
1.20	Těsná zpětná protipachová klapka vsuvná do kruhového potrubí D 125 mm provedení samotížné s magnetem plastová, dvoubřité těsnění	ks	1	825,00	275,00	825,00	275,00	1	825,00	275,00	
1.40	Ventil odvodní plastový D 125 včetně zděře pro osazení do podhledu	ks	2	143,00	165,00	286,00	330,00	2	286,00	330,00	
1.41	Dveřní mřížka 500x100	ks	1	440,00	220,00	440,00	220,00	0	0,00	0,00	
1.50	Ohebná hadice odolná Al laminátová s kostrou z ocel drátu a s tepelnou izolací parozábrana - zpevněná Al laminát	bm	3	203,50	165,00	610,50	495,00	3	610,50	495,00	
1.71	Potrubí kruhové - SPIRO φ 125 včetně tvarovek Oblouky R 0,6 D	bm	3	924,00	220,00	2 772,00	660,00	3	2 772,00	660,00	
1.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1	1 650,00	165,00	1 650,00	165,00	1	1 650,00	165,00	

Přední\_Blatouchová\_JÁDRA

2.20	Těsná zpětná protipachová klapka vsuvná do kruhového potrubí D 125 mm provedení samotížné s magnetem plastová, dvoubřité těsnění	ks	1	825,00	275,00	825,00	275,00	1	825,00	275,00
2.71	Potrubí kruhové - SPIRO φ 125 - 100% tvarovek	bm	1	924,00	220,00	924,00	220,00	1	924,00	220,00
2.73	Záslepka potrubí D 125 mm	ks	1	74,80	55,00	74,80	55,00	1	74,80	55,00
2.90	montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1	2 310,00	165,00	2 310,00	165,00	1	2 310,00	165,00

---

**Přední 7, Blatouchová 7 - Modernizace bytového jádra**

13 907,30    3 410,00    13 467,30    3 190,00

---

**DEMONTÁŽE**

Demontáž stávajícího ventilátoru včetně izolací potrubí a elementů

kpl    1    550,00    550,00    1    550,00

---

**Turgeněvova - demontáže**

550,00    550,00

---



---

**MEZISOUČET - Turgeněvova - bytové jádro**

13 907,30    3 960,00    13 467,30    3 740,00

---

Přední\_Blatouchová\_JÁDRA

<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>		<b>PROJEKT</b>		<b>PROJEKT</b>	
Modernizace bytového jádra Náklady pro 1 bytové jádro		13 907,30	3 960,00	13 467,30	3 740,00
		Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
<b>MEZISOUČET</b>		<b>13 907</b>	<b>3 960</b>	<b>13 467</b>	<b>3 740</b>
Náklady na dopravu	2,50%	348		2,50%	337
<b>ZAKLADNI ROZPOCTOVE NAKLADY</b>		<b>14 255 Kč</b>	<b>3 960 Kč</b>	<b>13 804 Kč</b>	<b>3 740 Kč</b>
Zařízení staveniště					
Komplexní vyzkoušení	hod				
Zaregulování zařízení	hod				
Zaškolení obsluhy	hod				
<b>DOPLŇKOVÉ ROZPOCTOVÉ NAKLADY</b>					
<b>MEZISOUČET</b>		<b>14 255 Kč</b>	<b>3 960 Kč</b>	<b>13 804 Kč</b>	<b>3 740 Kč</b>
<b>C E L K E M</b>		<b>18 215,30</b>		<b>17 544,30</b>	



# Soupis o provedených stavebních pracích

**Stavba : 21-SO048**

**Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7**

Celková rekonstrukce Blatouchova 7 byty č. 1

**Varianta sprcha**

**Zhotovitel :** DIRS Brno s.r.o.  
Jihlavská 731/38  
642 00 Brno-Bosonohy

IČO : 26255618  
DIČ : CZ26255618

**Objednatel :** Statutární město Brno  
Dominikanské nám.1  
602 00 Brno

IČO : 44992785  
DIČ : CZ44992785

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %	483 531,37	0,00	<b>483 531,37</b>	0,00
Základ pro DPH 21 %				
Zaokrouhlení	0,00		<b>0,00</b>	0,00
<b>Cena celkem za stavbu bez DPH</b>	<b>483 531,37</b>	<b>0,00</b>	<b>483 531,37</b>	<b>0,00</b>

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Objekt	483 531,37	0,00	483 531,37	0,00
03	Elektroinstalace	82 848,51	0,00	82 848,51	0,00
04	D.1.4.3. VZT	18 215,30	0,00	18 215,30	0,00
2	21-SO048-01 - Arch.staveb...	292 518,10	0,00	292 518,10	0,00
6	21-SO048-06 - Vedlejší a ...	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00
R21057201	Bytové jádro - varianta A	65 201,00	0,00	65 201,00	0,00
R21057201	Demontáže - bytové jádro	7 248,46	0,00	7 248,46	0,00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
3	Svislé a kompletní konstrukce	23 781,04	0,00	23 781,04	0,00
4	Vodorovné konstrukce	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování	42 618,58	0,00	42 618,58	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 491,75	0,00	15 491,75	0,00
997	Přesun sutě	27 878,19	0,00	27 878,19	0,00
998	Přesun hmot	7 958,22	0,00	7 958,22	0,00
VRN3	Zařízení staveniště	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
VRN7	Provozní vlivy	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
713	Izolace tepelné	417,16	0,00	417,16	0,00
721	Vnitřní kanalizace	3 617,26	0,00	3 617,26	0,00
722	Vnitřní vodovod	9 866,17	0,00	9 866,17	0,00
723	Vnitřní plynovod	409,36	0,00	409,36	0,00
725	Zařizovací předměty	48 663,64	0,00	48 663,64	0,00
728	Vzduchotechnika	18 215,30	0,00	18 215,30	0,00
763	Konstrukce suché výstavby	37 240,19	0,00	37 240,19	0,00
766	Konstrukce truhlářské	31 024,22	0,00	31 024,22	0,00
767	Konstrukce zámečnické	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic	17 381,67	0,00	17 381,67	0,00
775	Podlahy skládané	4 619,40	0,00	4 619,40	0,00
776	Podlahy povlakové	25 512,07	0,00	25 512,07	0,00
781	Dokončovací práce - obklady	42 873,97	0,00	42 873,97	0,00
784	Dokončovací práce - malby a tapety	15 038,80	0,00	15 038,80	0,00
M21	Elektromontáže	82 848,51	0,00	82 848,51	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	465,87	0,00	465,87	0,00
ON	Ostatní náklady	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	21-SO048	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Objekt		
Rozpočet:	03	Elektroinstalace		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
<b>M21 Elektromontáže</b>			<b>82 848,51</b>	<b>0,00</b>	<b>82 848,51</b>	<b>0,00</b>
1	M21	soubor	82 848,51	0,00	82 848,51	0,00
	Elektroinstalace		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	21-SO048	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Objekt		
Rozpočet:	04	D.1.4.3. VZT		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
<b>728 Vzduchotechnika</b>			<b>18 215,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18 215,30</b>	<b>0,00</b>
1 D 1.4.3.	soubor	18 215,30	18 215,30	0,00	18 215,30	0,00
	Vzduchotechnika		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	21-SO048	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Objekt		
Rozpočet:	2	21-SO048-01 - Arch.staveb...		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>23 781,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23 781,04</b>	<b>0,00</b>
1	310237241	kus	679,20	1 358,40	0,00	1 358,40	0,00
	Zazdívkva otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
2	31794-PC01	kus	1 066,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00
	M+D Atypický překlad z 1x Uč. 80/1000, dovnitř profilu navařit 2x R12/350			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
3	31794-PC02	kus	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00
	M+D Atypický překlad z 1x Uč. 80/1100, dovnitř profilu navařit 2x R12/350			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
4	342272225	m2	867,60	17 150,72	0,00	17 150,72	0,00
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm			19,76800	0,00000	19,76800	0,00000
5	342291131	m	189,80	1 973,92	0,00	1 973,92	0,00
	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami			10,40000	0,00000	10,40000	0,00000
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>
6	411386623	kus	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
	Zabetonování prostupů vinstalačních šachtách ve stropech železobetonových			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>42 618,58</b>	<b>0,00</b>	<b>42 618,58</b>	<b>0,00</b>
7	611325422	m2	288,00	5 679,36	0,00	5 679,36	0,00
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy			19,72000	0,00000	19,72000	0,00000
8	612121112	m2	50,20	2 168,74	0,00	2 168,74	0,00
	Zatížení spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic			43,20200	0,00000	43,20200	0,00000
9	612142001	m2	259,00	11 189,32	0,00	11 189,32	0,00
	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé omítky			43,20200	0,00000	43,20200	0,00000
10	612323111	m2	214,80	5 774,68	0,00	5 774,68	0,00
	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně			26,88400	0,00000	26,88400	0,00000
11	612325121	m2	980,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00
	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm			1,50000	0,00000	1,50000	0,00000
12	612325422	m2	239,00	14 127,77	0,00	14 127,77	0,00
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy dle výkresu			59,11200	0,00000	59,11200	0,00000
13	612331111	m2	286,00	1 389,96	0,00	1 389,96	0,00
	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně			4,86000	0,00000	4,86000	0,00000
14	632451431	m2	352,00	818,75	0,00	818,75	0,00
	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm			2,32600	0,00000	2,32600	0,00000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>15 491,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15 491,75</b>	<b>0,00</b>
15	949101111	m2	75,00	1 744,50	0,00	1 744,50	0,00
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v dle výkresu			23,26000	0,00000	23,26000	0,00000
16	952901111	m2	130,00	3 196,70	0,00	3 196,70	0,00
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m			24,59000	0,00000	24,59000	0,00000
17	962051115	m2	356,20	671,44	0,00	671,44	0,00
	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm			1,88500	0,00000	1,88500	0,00000
18	962084121	m2	127,30	2 876,34	0,00	2 876,34	0,00
	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 50 mm			22,59500	0,00000	22,59500	0,00000
19	968072455	m2	369,00	1 381,17	0,00	1 381,17	0,00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2			3,74300	0,00000	3,74300	0,00000
20	977151122	m	3 910,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů			0,40000	0,00000	0,40000	0,00000
21	977211111	m	1 490,00	3 874,00	0,00	3 874,00	0,00
	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm			2,60000	0,00000	2,60000	0,00000
22	978013191	m2	102,00	183,60	0,00	183,60	0,00
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v dle výkresu			1,80000	0,00000	1,80000	0,00000
<b>997 Přesun sutě</b>				<b>27 878,19</b>	<b>0,00</b>	<b>27 878,19</b>	<b>0,00</b>
23	997013217	t	3 950,00	16 116,00	0,00	16 116,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	21-SO048	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Objekt		
Rozpočet:	2	21-SO048-01 - Arch.staveb...		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m			4,08000	0,00000	4,08000	0,00000
24	997013501	t	324,00	1 321,92	0,00	1 321,92	0,00
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se			4,08000	0,00000	4,08000	0,00000
25	997013509	t	19,80	323,14	0,00	323,14	0,00
	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1			16,32000	0,00000	16,32000	0,00000
26	997013812	t	2 780,00	102,86	0,00	102,86	0,00
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi s			0,03700	0,00000	0,03700	0,00000
27	997013813	t	2 940,00	6 644,40	0,00	6 644,40	0,00
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastic			2,26000	0,00000	2,26000	0,00000
28	997013871	t	1 890,00	3 369,87	0,00	3 369,87	0,00
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovn			1,78300	0,00000	1,78300	0,00000
<b>998 Přesun hmot</b>				<b>7 958,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7 958,22</b>	<b>0,00</b>
29	998018003	t	2 238,60	7 958,22	0,00	7 958,22	0,00
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m			3,55500	0,00000	3,55500	0,00000
<b>763 Konstrukce suché výstavby</b>				<b>37 240,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37 240,19</b>	<b>0,00</b>
30	763121590	m2	1 725,00	4 036,50	0,00	4 036,50	0,00
	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil			2,34000	0,00000	2,34000	0,00000
31	763121714	m2	36,10	84,47	0,00	84,47	0,00
	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr			2,34000	0,00000	2,34000	0,00000
32	763131451	m2	920,00	3 256,80	0,00	3 256,80	0,00
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil C			3,54000	0,00000	3,54000	0,00000
33	763131714	m2	40,40	143,02	0,00	143,02	0,00
	SDK podhled základní penetrační nátěr			3,54000	0,00000	3,54000	0,00000
34	763135812	m2	460,00	1 614,60	0,00	1 614,60	0,00
	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěn			3,51000	0,00000	3,51000	0,00000
35	76316-PC01	m	1 109,80	22 196,00	0,00	22 196,00	0,00
	SDK kryt na žlab rozměru 300x250 ve tvaru U			20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
36	763172348	kus	517,50	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00
	Montáž dveří revizních jednopláškových SDK kcí ostatních vel. do 0,5 m			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
37	590307	kus	1 926,30	3 852,60	0,00	3 852,60	0,00
	instalační a revizní dvířka 400x600mm do Al rámečku se sádrokartonovou			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
38	998763303	t	2 300,00	510,60	0,00	510,60	0,00
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24			0,22200	0,00000	0,22200	0,00000
39	998763381	t	2 300,00	510,60	0,00	510,60	0,00
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechar			0,22200	0,00000	0,22200	0,00000
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>31 024,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31 024,22</b>	<b>0,00</b>
40	766660171	kus	821,00	2 463,00	0,00	2 463,00	0,00
	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkov			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
41	6116032	kus	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00
	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard 70/197mm, vč ventil			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
42	6116030	kus	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00
	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard 70/197mm, vč. ková			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
43	6116040	kus	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00
	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard 80/197mm, vč. ková			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
44	766682111	kus	1 440,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00
	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
45	61182307	kus	3 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150m			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
46	766810-PC01	kus	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
	Zpětná montáž standární kuchyňské linky			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	21-SO048	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Objekt		
Rozpočet:	2	21-SO048-01 - Arch.staveb...		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
47	766812840,1	kus	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
48	766825811	kus	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00
	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
49	998766103	t	1 260,00	127,26	0,00	127,26	0,00
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m			0,10100	0,00000	0,10100	0,00000
50	998766181	t	663,00	66,96	0,00	66,96	0,00
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace			0,10100	0,00000	0,10100	0,00000
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>				<b>17 381,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17 381,67</b>	<b>0,00</b>
51	771121011	m2	59,30	209,92	0,00	209,92	0,00
	Nátěr penetrační na podlahu			3,54000	0,00000	3,54000	0,00000
52	771151012	m2	327,00	1 157,58	0,00	1 157,58	0,00
	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm			3,54000	0,00000	3,54000	0,00000
53	771161021	m	45,80	64,12	0,00	64,12	0,00
	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod)			1,40000	0,00000	1,40000	0,00000
54	59054110	m	545,00	839,30	0,00	839,30	0,00
	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 8x20mm			1,54000	0,00000	1,54000	0,00000
55	771571810	m2	158,00	872,16	0,00	872,16	0,00
	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty			5,52000	0,00000	5,52000	0,00000
56	771574154	m2	1 010,00	3 575,40	0,00	3 575,40	0,00
	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilně			3,54000	0,00000	3,54000	0,00000
57	59761007	m2	920,00	3 745,32	0,00	3 745,32	0,00
	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pře			4,07100	0,00000	4,07100	0,00000
58	771577111	m2	17,60	62,30	0,00	62,30	0,00
	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za g			3,54000	0,00000	3,54000	0,00000
59	771591112	m2	391,00	2 094,20	0,00	2 094,20	0,00
	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách			5,35600	0,00000	5,35600	0,00000
60	771591115	m	43,90	460,07	0,00	460,07	0,00
	Podlahy spárování silikonem			10,48000	0,00000	10,48000	0,00000
61	771591232	m	391,00	4 097,68	0,00	4 097,68	0,00
	Izolace těsnícími pásy pružná přes dilatační spáry			10,48000	0,00000	10,48000	0,00000
62	998771103	t	713,00	117,65	0,00	117,65	0,00
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m			0,16500	0,00000	0,16500	0,00000
63	998771181	t	521,00	85,97	0,00	85,97	0,00
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace			0,16500	0,00000	0,16500	0,00000
<b>775 Podlahy skládané</b>				<b>4 619,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 619,40</b>	<b>0,00</b>
64	775413401	m	47,90	1 231,99	0,00	1 231,99	0,00
	Montáž podlahové lišty obvodové lepené			25,72000	0,00000	25,72000	0,00000
65	61418101	m	108,00	3 000,02	0,00	3 000,02	0,00
	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm			27,77800	0,00000	27,77800	0,00000
66	775541811	m2	42,90	387,39	0,00	387,39	0,00
	Demontáž podlah plovoucích lepených do suti			9,03000	0,00000	9,03000	0,00000
<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>25 512,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25 512,07</b>	<b>0,00</b>
67	776111115	m2	32,00	685,44	0,00	685,44	0,00
	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky			21,42000	0,00000	21,42000	0,00000
68	776121111	m2	38,50	759,22	0,00	759,22	0,00
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v			19,72000	0,00000	19,72000	0,00000
69	776141112	m2	327,00	6 448,44	0,00	6 448,44	0,00
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm			19,72000	0,00000	19,72000	0,00000
70	776201811	m2	61,60	463,23	0,00	463,23	0,00

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	21-SO048	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Objekt		
Rozpočet:	2	21-SO048-01 - Arch.staveb...		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně			7,52000	0,00000	7,52000	0,00000
71	776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	196,00	3 865,12	0,00	3 865,12	0,00
72	28411012 PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm,	m2	540,00	11 713,68	0,00	11 713,68	0,00
73	776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	180,00	1 353,60	0,00	1 353,60	0,00
74	998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	577,00	124,63	0,00	124,63	0,00
75	998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	457,00	98,71	0,00	98,71	0,00
	<b>781 Dokončovací práce - obklady</b>			<b>42 873,97</b>	<b>0,00</b>	<b>42 873,97</b>	<b>0,00</b>
76	81121011 Nátěr penetrační na stěnu	m2	59,30	1 255,86	0,00	1 255,86	0,00
77	81131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	448,00	1 774,08	0,00	1 774,08	0,00
78	81131232 Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	391,00	782,00	0,00	782,00	0,00
79	81471810 Demontáž obkladů z obladaček keramických kladených do malty	m2	127,00	397,51	0,00	397,51	0,00
80	81474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených fle	m2	657,00	1 982,83	0,00	1 982,83	0,00
81	59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	501,00	1 663,32	0,00	1 663,32	0,00
82	81474154 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks	m2	790,00	14 346,40	0,00	14 346,40	0,00
83	59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	786,00	16 414,82	0,00	16 414,82	0,00
84	81477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do	m2	82,70	1 751,42	0,00	1 751,42	0,00
85	81494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	132,00	1 594,56	0,00	1 594,56	0,00
86	81495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	49,60	99,20	0,00	99,20	0,00
87	998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	713,00	469,15	0,00	469,15	0,00
88	998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	521,00	342,82	0,00	342,82	0,00
	<b>784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>			<b>15 038,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15 038,80</b>	<b>0,00</b>
89	84111007 Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	6,20	301,32	0,00	301,32	0,00
90	84121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,10	1 936,89	0,00	1 936,89	0,00
91	84121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,70	976,72	0,00	976,72	0,00
92	8413-PC01 Odstranění tapet popř. jiných druhů obkladových materiálů	m2	50,00	450,15	0,00	450,15	0,00
93	84181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místno	m2	18,30	2 072,07	0,00	2 072,07	0,00
94	84211007	m2	34,50	1 676,70	0,00	1 676,70	0,00



Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	21-SO048	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Objekt		
Rozpočet:	2	21-SO048-01 - Arch.staveb...		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Jednásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných na		48,60000	0,00000	48,60000	0,00000
95 784211101	m2	65,30	7 624,95	0,00	7 624,95	0,00
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v mí		116,76800	0,00000	116,76800	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	21-SO048	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Objekt		
Rozpočet:	6	21-SO048-06 - Vedlejší a ...		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
Název			Množství	Množství	Množství	Množství
<b>VRN3 Zařízení staveniště</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	32002011	Kč	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Zařízení a vybavení staveniště vč. odstranění			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
<b>VRN7 Provozní vlivy</b>			<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
2	71002000	Kč	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Provoz investora, třetích osob			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
3	73002000	Kč	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Ztížený pohyb vozidel vcentrech měst			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	21-SO048	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Objekt		
Rozpočet:	R2105720100-A	Bytové jádro - varianta A		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>417,16</b>	<b>0,00</b>	<b>417,16</b>	<b>0,00</b>
1	283771026R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm	m	14,20	81,07 5,70900	0,00 0,00000	81,07 5,70900	0,00 0,00000
2	283771027R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm	m	19,00	73,36 3,86100	0,00 0,00000	73,36 3,86100	0,00 0,00000
3	28377108R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm	m	15,90	14,87 0,93500	0,00 0,00000	14,87 0,93500	0,00 0,00000
4	283771092R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm	m	22,00	15,00 0,68200	0,00 0,00000	15,00 0,68200	0,00 0,00000
5	722182014R002 Montáž izolač.skruží na potrubí přímé do DN 40,páska	m	19,80	221,50 11,18700	0,00 0,00000	221,50 11,18700	0,00 0,00000
6	998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	2,80	11,36 4,05800	0,00 0,00000	11,36 4,05800	0,00 0,00000
<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>3 481,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 481,56</b>	<b>0,00</b>
7	721176103R00 Potrubí z plastových trub vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm,	m	325,00	958,10 2,94800	0,00 0,00000	958,10 2,94800	0,00 0,00000
8	721176102R00 Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, D	m	290,00	602,91 2,07900	0,00 0,00000	602,91 2,07900	0,00 0,00000
9	721176105R00 Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, D	m	1 030,00	985,71 0,95700	0,00 0,00000	985,71 0,95700	0,00 0,00000
10	721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	141,00	705,00 5,00000	0,00 0,00000	705,00 5,00000	0,00 0,00000
11	892561111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního po	m	27,00	161,57 5,98400	0,00 0,00000	161,57 5,98400	0,00 0,00000
12	998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	2,00	68,27 34,13290	0,00 0,00000	68,27 34,13290	0,00 0,00000
<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>9 434,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9 434,14</b>	<b>0,00</b>
13	722172411R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8	m	365,00	3 493,05 9,57000	0,00 0,00000	3 493,05 9,57000	0,00 0,00000
14	722172412R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5	m	464,50	751,10 1,61700	0,00 0,00000	751,10 1,61700	0,00 0,00000
15	722265241R00 Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu	kus	590,00	1 180,00 2,00000	0,00 0,00000	1 180,00 2,00000	0,00 0,00000
16	55113531.AR kohout kulový s vypouštěním; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka	kus	525,00	1 050,00 2,00000	0,00 0,00000	1 050,00 2,00000	0,00 0,00000
17	5511356977R kohout kulový vypouštěcí se zátkou; PN 10; 1/2 "	kus	228,50	457,00 2,00000	0,00 0,00000	457,00 2,00000	0,00 0,00000
18	551135722R ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 20 mm	kus	334,00	668,00 2,00000	0,00 0,00000	668,00 2,00000	0,00 0,00000
19	5513805111 Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 20	kus	336,00	336,00 1,00000	0,00 0,00000	336,00 1,00000	0,00 0,00000
20	722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	35,70	399,38 11,18700	0,00 0,00000	399,38 11,18700	0,00 0,00000
21	734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiál	kus	29,80	59,60 2,00000	0,00 0,00000	59,60 2,00000	0,00 0,00000
22	734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1/2", bez dodávky materiál	kus	93,80	187,60 2,00000	0,00 0,00000	187,60 2,00000	0,00 0,00000
23	734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiál	kus	117,50	587,50 5,00000	0,00 0,00000	587,50 5,00000	0,00 0,00000
24	230170011R00	m	10,40	116,34	0,00	116,34	0,00

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	21-SO048	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Objekt		
Rozpočet:	R2105720100-A	Bytové jádro - varianta A		

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ		Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40			11,18700	0,00000	11,18700	0,00000
25	998722203R00	%	1,60	148,57	0,00	148,57	0,00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m			92,85570	0,00000	92,85570	0,00000
<b>ON Ostatní náklady</b>				<b>3 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>0,00</b>
26	900 R01	h	430,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>46 298,14</b>	<b>0,00</b>	<b>46 298,14</b>	<b>0,00</b>
27	725014161R00	soubor	4 185,00	4 185,00	0,00	4 185,00	0,00
	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
28	28696751R	kus	9 135,00	9 135,00	0,00	9 135,00	0,00
	systém předstěnový pro WC, stavební výška 112 cm; pro suchou instalaci			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
29	725017163R00	soubor	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
30	725017167R00	soubor	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	Sloup keramický k umyvadlu bílý			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
31	725823121R00	kus	2 605,00	2 605,00	0,00	2 605,00	0,00
	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s d			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
32	55161630R	kus	95,90	191,80	0,00	191,80	0,00
	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
33	552322B01c	soubor	2 915,00	2 915,00	0,00	2 915,00	0,00
	Baterie sprchový kout, příslušenství			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
34	55423017.AR21	kus	5 715,00	5 715,00	0,00	5 715,00	0,00
	Sprchová vanička litý mramor 80x80 cm, bílá			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
35	55428092.AR	kus	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	0,00
	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 800 mm; l = 800 mm; čtvrtkruhový; R 55			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
36	55110050R	kus	155,50	311,00	0,00	311,00	0,00
	hadice sanitární k baterii; PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F 1/2" >			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
37	55110062R	kus	205,50	205,50	0,00	205,50	0,00
	hadice sanitární PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F F 1/2"; l = 500			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
38	725814104R00	soubor	358,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00
	Ventil rohový, mosazný, , DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
39	725814126R00	soubor	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00
	Ventil pračkový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 20, včetně d			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
40	53914401	soubor	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00
	Drobný přípomocný materiál, úpravy apod.			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
42	725119402R00	soubor	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00
	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrok			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
43	725869204R00	kus	179,50	179,50	0,00	179,50	0,00
	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty dřezové jednoduché, D			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
44	725829301R001	kus	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00
	Montáž baterie dřezové stojánkové			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
45	725249102R00	soubor	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00
	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
46	725249103R00	soubor	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00
	Montáž sprchového koutu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
47	998725205R00	%	0,50	230,34	0,00	230,34	0,00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 48 m			460,67800	0,00000	460,67800	0,00000
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>
48	767995101R00	kg	240,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 k			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	21-SO048	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Objekt		
Rozpočet:	R2105720100-A	Bytové jádro - varianta A		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
49 1	soubor	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00
	konstrukce pomocné zámečnické ( závěsy, podpěry)		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	21-SO048	Modernizace bytových jader - Přední 7, Blatouchová 7		
Objekt:	01	Objekt		
Rozpočet:	R2105720100-D	Demontáže - bytové jádro		

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>135,70</b>	<b>0,00</b>	<b>135,70</b>	<b>0,00</b>
1	721171803R00	m	13,40	68,34	0,00	68,34	0,00
Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm				5,10000	0,00000	5,10000	0,00000
2	721171808R00	m	35,70	35,70	0,00	35,70	0,00
Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
3	721290823R00	t	2 770,00	31,66	0,00	31,66	0,00
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky				0,01143	0,00000	0,01143	0,00000
<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>432,03</b>	<b>0,00</b>	<b>432,03</b>	<b>0,00</b>
4	722170801R00	m	22,40	250,88	0,00	250,88	0,00
Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm				11,20000	0,00000	11,20000	0,00000
5	722220872R00	kus	35,70	71,40	0,00	71,40	0,00
Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením, G 3/4"				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
6	722290823R00	t	2 770,00	109,75	0,00	109,75	0,00
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky				0,03962	0,00000	0,03962	0,00000
<b>723 Vnitřní plynovod</b>				<b>409,36</b>	<b>0,00</b>	<b>409,36</b>	<b>0,00</b>
7	723290822R00	t	2 380,00	28,56	0,00	28,56	0,00
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky				0,01200	0,00000	0,01200	0,00000
8	723120804R00	m	47,60	380,80	0,00	380,80	0,00
Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25				8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>2 365,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365,50</b>	<b>0,00</b>
9	725220851R00	soubor	494,50	494,50	0,00	494,50	0,00
Demontáž van včetně obezdívky				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
10	725610810R00	soubor	133,50	133,50	0,00	133,50	0,00
Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
11	725810811R00	kus	49,10	294,60	0,00	294,60	0,00
Demontáž výtokových ventilů nástěnných				6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
12	725820801R00	soubor	93,30	93,30	0,00	93,30	0,00
Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
13	725820802R00	soubor	95,50	95,50	0,00	95,50	0,00
Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
14	725860811R00	kus	16,40	49,20	0,00	49,20	0,00
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých				3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
15	725290010RA0	kus	281,70	281,70	0,00	281,70	0,00
Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
16	725290020RA0	kus	279,10	279,10	0,00	279,10	0,00
Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
17	725590813R00	t	2 565,00	644,10	0,00	644,10	0,00
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky				0,25111	0,00000	0,25111	0,00000
<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>465,87</b>	<b>0,00</b>	<b>465,87</b>	<b>0,00</b>
18	97999901R	soubor	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
Odvoz suti - řešeno centrálně				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
19	979990111R00	t	970,00	235,87	0,00	235,87	0,00
Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odp				0,24316	0,00000	0,24316	0,00000
<b>ON Ostatní náklady</b>				<b>3 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>0,00</b>
20	900 R01	h	430,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00
Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4				8,00000	0,00000	8,00000	0,00000