

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.
MUCT/15123/2023/RMI/MHK/SML/51 evidovaný na ORMI pod
č.j. MUCT/21661/2023/RMI/MHK/SML/75
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen *Občanský zákoník*)

**„Úpravy nástupního prostoru Základní školy Česká
Třebová, Habrmanova ulice 2. etapa“**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

a

Město Česká Třebová

Zdeňkem Řehákem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

+420 465 500 111

bhqbzrn

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

Ing. Pavel Bartas

Martin Hlaváček

Zhotovitel

Zastoupený

Sídlo

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

RYDO, spol. s r.o.

Lukášem Novákem, jednatelem společnosti

Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci

Králové oddíl C, vložka 14456, den zápisu 22.03. 1999

c87sbnk

259 18 516

CZ25918516

ČSOB, a.s.

Lukáš Novák

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Odst. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MUCT/15123/2023/RMI/MHK/SML/51 (dále jen Dodatek) je změna rozsahu plnění díla z důvodu realizace prací nad rámec původního rozpočtu, které byly zjištěny při realizaci díla a které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předpokládat a změna termínu plnění díla z důvodu zvýšeného rozsahu plnění díla.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1.

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku prodloužení termínu dokončení díla mění článek III. Odst. 2 původně uzavřené Smlouvy o dílo a jeho nový text zní takto:

Termín zahájení plnění je stanoven nejdříve datem podpisu této smlouvy a termín ukončení plnění je stanoven nejpozději do **24.11.2023**.

Odst. 2

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku změny rozsahu plnění díla mění článek III. Odst. 2 původně uzavřené Smlouvy o dílo a jeho nový text zní takto:

Cena díla dle článku II. původní Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	1.640.237,00 Kč
DPH 21 %	344.449,79 Kč
Cena včetně DPH	1.984.686,79 Kč

(Slovy: jeden milion devět set osmdesát čtyři tisíc šest set osmdesát šest korun českých sedmdesát devět haléřů)

Cena prací nad rámec původního rozpočtu činí:

Cena bez DPH	187.335,00 Kč
DPH 21 %	39.340,35 Kč
Cena včetně DPH	226.675,35 Kč

(Slovy: dvě stě dvacet šest tisíc šest set sedmdesát pět korun českých třicet pět haléřů)

Cena díla dle článku II. původní Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH	1.827.572,00 Kč
DPH 21 %	383.790,12 Kč
Cena včetně DPH	2.211.362,12 Kč

(Slovy: dva miliony dvě stě jedenáct tisíc tři sta šedesát dva korun českých dvanáct haléřů)

Odst. 3

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 4

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 902/2023 ze dne 02.10.2023

V České Třebové dne 09.10.2023

V České Třebové dne 09.10.2023

.....
objednatel
Zdeněk Řehák
starosta města

.....
zhotovitel
Lukáš Novák
jednatel společnosti