

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000007/2023/DIL ze dne 30.3. 2023

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č.R/411/2023 ze dne 25.9 2023

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim

IČO 00270 211
DIČ CZ 00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: xxx
Ing. Martina Vašáková telefon: xxx

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

GEOGARD s.r.o.

Sídlo společnosti **V Průhonech 685, 537 03 Chrudim**
Doručovací adresa **V Průhonech 685, 537 03 Chrudim**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních xxx telefon: xxx
b) technických xxx telefon: xxx
c) hlavní stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro pozemní stavby, nebo pro statiku a dynamiku staveb, nebo v oboru mosty a inženýrské konstrukce
xxx telefon xxx
d) zástupce hlavního stavbyvedoucího
xxx telefon: xxx

Telefon: xxx
E-mail: xxx
IČO 27530043
DIČ CZ 27530043
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1218485359/0800
(dále jen zhotovitel)

Stavba: Radnice čp. 1/I - statické zajištění, kanalizace, dvůr

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.14 smlouvy o dílo č. **OIN/000007/2023/DIL ze dne 30. 03. 2023, na akci „Radnice čp. 1/I - statické zajištění, kanalizace, dvůr“**, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace.

V průběhu stavby vznikly některé dodatečné práce nad rámec PD, které se projevily až při probíhající stavební činnosti. Projekt předpokládal potřebné množství 50m' helikální výztuže pro „sešití“ trhlin ve zdivu. Předpoklad byl proveden v době zpracování PD projektantem statické části odborným odhadem. Přesné určení bylo možné provést až nyní, po stavbě lešení a odstranění omítek. Prohlídkou byla zjištěna potřeba výztuže v celkové délce 82,5m (navýšení o 32,5m oproti PD). Dále bylo při výkopech ve dvoře odkryto zemnění, které je zkorodované a za hranicí své životnosti. Je nutná jeho výměna – zemní pásek v délce 11m. Potřeba výměny zemnění nebyla před provedením výkopů předvídatelná.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 1.2 o dílo č. OIN/000007/2023/DIL ze dne 30. 03. 2023 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Radnice čp. 1/I - statické zajištění, kanalizace, dvůr	2.029.770,21 Kč	426.251,74 Kč	2.456.021,95 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Radnice čp. 1/I - statické zajištění, kanalizace, dvůr	53.045,00Kč	11.139,45 Kč	64.184,45 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	2.082.815,21 Kč	437.391,19 Kč	2.520.206,40 Kč

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 29.09.2023
Za objednatele:

V Chrudimi dne 29.09.2023
Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
xxx
jednatel společnosti