

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 17. 6. 2020**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava

IČ: 05725674

DIČ: CZ05725674

zastoupena: Ing. arch. Martinem Chválkem, MBA, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69052

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2020, ev. č. Objednatele 001/OVZ/20/036-OD, ev. č. Zhotovitele S-029-2020 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 17. 6. 2020, ev. č. Objednatele 001/OVZ/20/036-OD, ev. č. Zhotovitele S-029-2020 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pod názvem „FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu polikliniky - projektová dokumentace“:

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací dochází k navýšení ceny díla, stanovené v čl. 5. odst. 5.2 Smlouvy, část „DPS“, a to o částku ve výši 80 000,- Kč bez DPH. Cena díla se tedy mění takto:

	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
DPS – tj. dílo dle čl. 2.4 písm. a., b. a d.	1 190 000,-	249 900,-	1 439 900,-
Stavební povolení – tj. dílo dle čl. 2.4 písm. c.	30 000,-	6 300,-	36 300,-
AD – tj. dílo dle čl. 2.4 písm. e.	50 000,-	10 500,-	60 500,-
Celkem:	1 270 000,-	266 700,-	1 536 700,-

3. Přesná specifikace víceprací a s tím související navýšení ceny díla o 80 000,- Kč bez DPH je zaznamenáno v Nabídce N-23-087 FNO-ORL Výměna stoupacího potrubí ze dne 16. 4. 2023, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Příloha č. 1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
- Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Nabídka N-23-087 FNO-ORL Výměna stoupacího potrubí ze dne 16. 4. 2023.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

**MUDr. Jiří
Havrlant**

Digitálně podepsal MUDr.
Jiří Havrlant
Datum: 2023.10.06 11:38:40
+02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _____

**Ing. arch. Martin
Chválek, MBA**

Digitálně podepsal Ing. arch. Martin
Chválek, MBA
Datum: 2023.09.27 13:05:08 +02'00'

Zhotovitel

Ing. arch. Martin Chválek, MBA
jednatel spol. CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

CHVÁLEK

ATELIÉR

Fakultní nemocnice Ostrava

vedoucí oddělení investic
útvár náměstka ředitele pro techniku a provoz
17. listopadu 1790/5,
708 52 Ostrava-Poruba

Vyřizuje: Telefon: + E-mail: Dne: 16.04.2023

Nabídka N-23-087

FNO-ORL Výměna stoupacího potrubí

Předmět nabídky

Předmětem nabídky je projektová dokumentace na výměnu fyzicky dožitého stoupacího potrubí vody a kanalizace ve stávajícím objektu Polikliniky, budova D, v areálu FNO Poruba na parcele č. 1739/19, k.ú. Poruba. Dokumentace bude dodána ve 4 paré vč. výkazu výměr.

Termín(y)

30 dnů od dopřesnění požadavků a odpovědí na dotazy projektanta k zadání

Cena bez DPH

80.000,- Kč

Předání

4 paré + 1x elektronicky

Zahájení projektových prací po dopřesnění požadavků a podkladů k projektování (nejpozději však 16.05.2023)

V případě potřeby jsme připraveni nabídku vysvětlit či doplnit.

S přátelským pozdravem


Vedoucí projektu