

Dodatek č.1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

zastoupen ve věcech smluvních : PhDr. Jaroslav Zeman MBA, ředitel

zastoupen ve věcech technických : p. Jindřich Krajdl

IČO 637 87 849

neplátce DPH

Zhotovitel:

Vasyl Markiv

se sídlem: Týniště 33, 400 02 Zubrnice

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., Ústí nad Labem, č.ú. 1176734053/0800

IČO :661 25 791

DIČ : CZ7403089936

uzavírají dle §2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník) tuto smlouvu o dílo :

Uvedená **smlouva o dílo** uzavřená dne 4.5.2023 pro předmět plnění „**výměna PVC, koberců a čištění dlažby**“ **se upravuje** následovně:

čl. 4. Doba plnění – se mění takto:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| původní délka realizace | do 31.8. 2023 |
| <u>prodloužení délky realizace</u> | do 30.9. 2023 |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 4.5. 2023 zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zúčastněných stran.

V Dubí dne 28.8.2023
Objednatel:

Zubrnice dne 25.8.2023
Zhotovitel: