

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby

Název zakázky: Soubor 4 staveb

A. „Doplnění závor na přejezdu v km 4,018

**B. „Doplnění závor na přejezdu v km 29,073
(P5217) trati Hradec Králové – Jaroměř“**

**C. „Doplnění závor na přejezdu v km 44,176
(P4458) trati Chlumeck nad Cidlinou – Trutnov“**

**D. „Doplnění závor na přejezdech v km 34,515
(P4630) a v km 35,004 (P4631) trati Jičín –
Nymburk město“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2293/2021**

číslo jednací: 10450/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5523530027, 5523520053, 5523520055, 5523530025

a

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka C 4338

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **V5/2021**

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby na předmětný soubor 4 staveb uzavřené dne 13. 6. 2021, která nabyla účinnosti 21. 6. 2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 7 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 7 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného čerpání zhotovitelem dle konečné rekapitulace k dodatku č. 7, která je přílohou tohoto dodatku.

| | |
|---|------------------|
| Cena díla bez DPH dle dodatku č. 6..... | 43 204 560,75 Kč |
| Skutečné čerpání Zhotovitelem..... | 43 116 311,00 Kč |
| Zůstatek..... | 88 249,75 Kč |

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 **Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.3, který nově zní takto:**

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Celková Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 6: 43 204 560,75 Kč

Nedočerpaná částka: - 88 249,75 Kč

Skutečné čerpání Zhotovitelem.....43 116 311,00 Kč

slovy: **čtyřicetřímilionůstošestnácttisíctřistajedenáct korun českých**

z toho:

A) Cena Díla pro stavbu

„Doplnění závor na přejezdu v km 4,018 (P3121) trati Hradec Králové – Turnov“ (dále též jen „stavba A“) bez DPH:

Cena stavby dle SOD: 4 647 000,00 Kč

Nedočerpaná částka: - 40 000,00 Kč

Skutečné čerpání Zhotovitelem.....4 607 000,00 Kč

B) Cena Díla pro stavbu

„Doplnění závor na přejezdu v km 29,073 (P5217) trati Hradec Králové – Jaroměř“ (dále též jen „stavba B“) bez DPH:

Cena stavby dle SOD: 6 706 000,00 Kč

Nedočerpaná částka: - 40 000,00 Kč

Skutečné čerpání Zhotovitelem.....6 666 000,00 Kč

C) Cena Díla pro stavbu

„Doplnění závor na přejezdu v km 44,176 (P4458) trati Chlumeck nad Cidlinou – Trutnov“ (dále též jen „stavba C“) bez DPH:

Cena stavby dle SOD a skutečného čerpání: 13 458 000,00 Kč

D) Cena Díla pro stavbu

„Doplnění závor na přejezdech v km 34,515 (P4630) a v km 35,004 (P4631) trati Jičín – Nymburk město“ (dále též jen „stavba D“) bez DPH:

Cena stavby dle dod. 6: 18 393 560,75 Kč

Nedočerpaná částka: - 8 249,75 Kč

Skutečné čerpání Zhotovitelem.....18 385 311,00 Kč

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 7 této Smlouvy.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

2.2 Změna Přílohy č. 4 dle dodatku č. 6 – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 dle dodatku č. 6 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 7, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 tvoří Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 7
- 3.3 Tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem

V Praze dne 9.10.2023

V Chocni dne 7.9.2023

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Ladislav Mikulecký

vedoucí střediska obchodu
STARMON s.r.o.
na základě plné moci

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 7

| Rekapitulace ceny Díla | | Kontrolní součet [Kč] | Celková cena [Kč] | Vícepráce dle ZL č. 1 | Méněpráce dle ZL č. 1 | nedočerpané částky | Celkem |
|---|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Cena Díla celkem: | | 45 474 000,00 Kč | 45 474 000,00 Kč | 2 480 050,00 Kč | 4 749 489,25 Kč | 88 249,75 Kč | 43 116 311,00 Kč |
| Stavba A | | cena za stavbu | 4 647 000 Kč | | | | 4 607 000 Kč |
| Doplnění závor na přejezdu v km 4,018 (P3121) trati Hradec Králové – Turnov | | <i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i> | | | | | |
| | Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) | 278 000 Kč | | | | | 278 000,00 |
| | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) | 70 000 Kč | | | | | 70 000,00 |
| | Výkon Autorského dozoru | 15 000 Kč | | | | | 15 000,00 |
| | SO 98-98 Všeobecný objekt | 230 000 Kč | | | | -40 000,00 | 190 000,00 |
| | Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci | 4 054 000 Kč | | | | | 4 054 000,00 |
| Stavba B | | cena za stavbu | 6 706 000 Kč | | | | 6 666 000 Kč |
| Doplnění závor na přejezdu v km 29,073 (P5217) trati Hradec Králové – Jaroměř | | <i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i> | | | | | |
| | Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) | 402 000 Kč | | | | | 402 000,00 |
| | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) | 100 000 Kč | | | | | 100 000,00 |
| | Výkon Autorského dozoru | 20 000 Kč | | | | | 20 000,00 |
| | SO 98-98 Všeobecný objekt | 260 000 Kč | | | | -40 000,00 | 220 000,00 |
| | Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci | 5 924 000 Kč | | | | | 5 924 000,00 |
| Stavba C | | cena za stavbu | 13 458 000 Kč | | | | 13 458 000 Kč |
| Doplnění závor na přejezdu v km 44,176 (P4458) trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov | | <i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i> | | | | | |
| | Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) | 807 000 Kč | | | | | 807 000,00 |
| | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) | 201 000 Kč | | | | | 201 000,00 |
| | Výkon Autorského dozoru | 25 000 Kč | | | | | 25 000,00 |
| | SO 98-98 Všeobecný objekt | 315 000 Kč | | | | | 315 000,00 |
| | Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci | 12 110 000 Kč | | | | | 12 110 000,00 |
| Stavba D | | cena za stavbu | 20 663 000 Kč | | | | 18 385 311 Kč |
| Doplnění závor na přejezdech v km 34,515 (P4630) a v km 35,004 (P4631) trati Jičín – Nymburk město | | <i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i> | | | | | |
| | Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) | 1 240 000 Kč | | | | | 1 240 000,00 |
| | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) | 310 000 Kč | | | | | 310 000,00 |
| | Výkon Autorského dozoru | 40 000 Kč | | | | | 40 000,00 |
| | SO 98-98 Všeobecný objekt | 390 000 Kč | | | | | 390 000,00 |
| | Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci | 18 683 000 Kč | | 2 480 050,00 | 4 749 489,25 | 8 249,75 | 16 405 311,00 |