

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji

číslo smlouvy zhotovitele: 004/2023/L

číslo smlouvy objednatele: 33/VZ/2023

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**Tel: **387 021 010** e-mail: **sekretariat@susjk.cz**IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová** tel.: **387 021 010**Zástupce ve věcech technických: **██████████** tel.: **387 021 014**Technický dozor stavebníka (dále TDS): **okr. ČB – ██████████** tel.: **██████████****okr. ČK – ██████████** tel.: **██████████****okr. JH – ██████████** tel.: **██████████****okr. PI – ██████████** tel.: **██████████****okr. PT – ██████████** tel.: **██████████****okr. ST – ██████████** tel.: **██████████****okr. TA – ██████████** tel.: **██████████***jako „objednatel“ na straně jedné*

1.2. Zhotovitel: **LION-stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o.**

Sídlo: **Lidická 246, 37007 České Budějovice**Zastoupený: **Josef Sihelník – jednatel společnosti**tel.: **██████████** e-mail: **info@lioncb.cz**IČO: **60827602** DIČ: **CZ 60827602**Bankovní spojení: **Komerční banka, č. účtu: 93002231/0100**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 3614, datum zápisu 27.12.1993

Zástupce ve věcech smluvních: **Josef Sihelník** tel.: **██████████**Zástupce ve věcech technických: **Josef Sihelník** tel.: **██████████**Odpovědný stavbyvedoucí: **Josef Sihelník** tel.: **██████████***jako „zhotovitel“ na straně druhé*

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 11.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 33/VZ/2023 a č. zhotovitele 004/2023/L uzavřené dne 18. 7. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 25. 9. 2023 o prodloužení lhůty pro dokončení díla se mění **termín plnění** uvedený v článku 3, odst. 3.1. smlouvy.

Výše uvedený odstavec zní nově takto:

3.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou. Plnění smlouvy je zahájeno dnem jejího podpisu.

Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací:

- **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem (předpoklad **srpen 2023**)

Požadovaný termín dokončení díla: **do 20. 10. 2023**

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 25. 9. 2023

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 27. 09. 2023

Za zhotovitele:

České Budějovice, dne: 27. 09. 2023

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Josef Sihelník
jednatel společnosti
LION-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.



LION - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
370 07 České Budějovice, Lidická 246
Sihelník Josef - jednatel společnosti



**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Ing. Jankovcová Andrea – ředitelka organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice**

Váš dopis zn./ze dne:

Naše zn.: [redacted]

V Českých Budějovicích: 25.9.2023

Věc : Žádost o prodloužení termínu

Dle smlouvy o dílo č. 33/VZ/2023 – Vodorovné dopravní značení v provedení plast na sil. II. a III. třídy v Jihočeském kraji mají být provedeny veškeré práce do 30.9.2023.

Jelikož p. Sihelník – jednatel společnosti, musel být náhle hospitalizován v nemocnici a to od 7.9.2023 doposud, nelze dobře bez něho koordinovat práce na vodorovném dopravním značení. Taktéž klimatické podmínky v měsíci srpnu a září nebyly vhodné pro pokládku plastů (pršelo celkem 19 dnů). Lze dokladovat výtahem z archivu počasí. I když se stále vodorovné dopravní značení provádí je ve skluzu.

Žádáme Vás tímto z výše uvedených důvodů o prodloužení termínu dokončení o 20 kalendářních dnů, tj. do 20.10.2023.

Děkuji



Tel/fax : 386460793, 38646857

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu 93002-231/0100

e-mail : info@lioncb.cz

IČO: 60 82 76 02
DIČ: CZ 60 82 76 02