



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
" III/11739 Lučiště "**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001053
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 231421284D001
číslo smlouvy objednatele: 8500007876
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupená: Ing. Josef Ředina, manažer regionu, na základě plné moci

IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Josef Ředina, tel. [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 07. 06. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **III/11739 Lučiště** (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Z důvodu požadavku na nezbytné vícepráce, které vznikly v průběhu realizace díla, se strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla pro objednatele o jeden (1) měsíc.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného v rámci objektu D1 stavby „**III/11739 Lučiště**“. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 874 728,79 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: - 94 600,- Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
 - bez DPH: 2 980 000,- Kčse tímto dodatkem zvyšuje o částku
 - bez DPH: 780 128,79 Kč
 - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 3 760 128,79 Kč
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do

- styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje

v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **rozdílový výkaz výměr vč. ZL č.1**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

COLAS CZ, a.s.

Ing. Josef Ředina, manažer regionu

na základě plné moci

podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: _____

Návrh dodatku vyhotovil: _____, dne 3.10.2023

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/11739 Lučistě			
Objekt:	D1 - Komunikace, žlabovky			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany			
TDS:	Ing. Jiří Fencel			
Projektant:			
Popis změny:				
Méněpráce:				
Položky č.2 a č.11 - Zhotovitel před zahájením stavebních prací si provedl kontrolní laboratorní zkoušky obsahu PAU v asfaltových směsí. Odebraný vzorek byl zaříděn do kvalitativní třídy ZAS tř.1 (doloženo protokolem z laboratoře). Znovu vyzískaný materiál bude použit ve stavbě.				
Vícepráce:				
Při pochůzce a prohlídce stavby hotovitele s objednatelem před prováděním frézování silnice v intravilánovém úseku byl zjištěn nevyhovující stavební stav části stávajícího odvodnění silnice (žlabovek). Z důvodu zajištění funkčního odvodnění nového povrchu silnice bylo tedy rozhodnuto o provedení nezbytných oprav tohoto odvodnění podél silnice III/11739				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel, zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	vypsát podle jakého ost. § 222 zák. 136/2016 odst. 6 ZZVZ		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, dodatek k SOD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		780 128,79 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	163 827,05 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		943 955,84 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		2 980 000,00 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		2 980 000,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		3 760 128,79 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		4 549 755,84 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-94 600,00 Kč	780 128,79 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	874 728,79 Kč		
Třemin	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO/ prodloužení o 1 měsíc		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany			
	TDS: Ing. Jiří Fencel			
	Projektant:			
	Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumentace, situace, kopie stavebního deníku, ap.			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/11739 Lučičtě

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
D1 - Komunikace										
2	K	Odvoz a uložení vyfrézovaného materiálu dle možností zhotovitele	t	624,000	0,000	-624,000	100,00	62 400,00	0,00	-62 400,00
11	K	Odvoz a uložení vyfrézovaného materiálu dle možností zhotovitele	t	322,000	0,000	-322,000	100,00	32 200,00	0,00	-32 200,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-94 600,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
Žlabovky										
25	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojné	M3	0,000	33,60	33,600	177,00	0,00	5 947,20	5 947,20
26	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	0,000	33,60	33,600	328,00	0,00	11 020,80	11 020,80
27	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000	M3	0,000	33,60	33,600	25,30	0,00	850,08	850,08
28	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,000	67,20	67,200	291,00	0,00	19 555,20	19 555,20
29	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	0,000	33,60	33,600	22,40	0,00	752,64	752,64
30	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	M2	0,000	336,00	336,000	31,30	0,00	10 516,80	10 516,80
31	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	M3	0,000	33,60	33,600	1 300,00	0,00	43 680,00	43 680,00
32	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	M3	0,000	10,00	10,000	8 650,00	0,00	86 500,00	86 500,00
33	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	0,000	27,50	27,500	4 090,00	0,00	112 475,00	112 475,00
34	592270030	žlabovka příkopová betonová 330x590x75mm	KUS	0,000	1 469,100	1 469,100	132,25	0,00	194 288,48	194 288,48
35	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	KUS	0,000	17,000	17,000	2 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00
36	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	0,000	480,000	480,000	304,00	0,00	145 920,00	145 920,00
37	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	0,000	480,000	480,000	81,70	0,00	39 216,00	39 216,00
38	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,000	168,000	168,000	128,00	0,00	21 504,00	21 504,00
39	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,000	168,000	168,000	13,80	0,00	2 318,40	2 318,40
40	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,000	168,000	168,000	124,00	0,00	20 832,00	20 832,00
41	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,000	168,000	168,000	59,00	0,00	9 912,00	9 912,00
42	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,000	1 680,000	1 680,000	15,90	0,00	26 712,00	26 712,00
43	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,000	344,327	344,327	233,00	0,00	80 228,19	80 228,19
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										874 728,79
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										780 128,79