



**Dodatek č.1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
č. S180/2023/0078/OIV, S980/2023/0004/OIV**

S180/2023/0924/OIV S980/2023/0012/OIV

na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
při realizaci stavebních prací

„Václavská 14 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 22“
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

Městská část Praha 2

se sídlem: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2,
osoba oprávněná ke smluvnímu jednání: Jan Korseska, místostarosta
IČ: 00063461
DIČ: CZ00063461
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2
č. účtu: 9021-2000758339/0800, 27-2000758339/0800

(dále jen „*Příkazce*“)
na straně jedné

a

AUSTIS stavební s.r.o.

se sídlem: K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec
osoba oprávněná ke smluvnímu jednání: Ing. Petr Alexander, jednatel společnosti
IČ: 28184343
DIČ: CZ 28184343
bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic a.s.
č. účtu: 529133006/2700
tel.: [REDACTED]

(dále jen „*Příkazník*“)
na straně druhé

(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních podmínkách této příkazní smlouvy (dále jen „Smlouva“):

Článek I. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

- 1.1 Dne 10. 5. 2023 uzavřel Příkazce s Příkazníkem Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka provádět pro příkazce technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (dále jen „koordinátor“), pro splnění podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen zákon BOZP) na stavbě s názvem **„Václavská 14 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 22“**.
- 1.2 V průběhu realizace předmětu díla - stavby s názvem **„Václavská 14 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 22“** došlo k realizaci stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo a současně došlo k prodloužení termínu ukončení realizace prací celkem o 2 měsíce, tj. celková doba pro dokončení realizace díla je 6 měsíců od zahájení realizace díla. Ukončení realizace díla objednatel předpokládá do 15. 11. 2023.

- 1.3 Vzhledem k prodloužení termínu ukončení realizace díla je nutné prodloužit dobu výkonu činností příkazníka z maximálně uzavřených **4 měsíců** na **6 měsíců**. Výkon činnosti příkazníka je nezbytný pro řádné dokončení díla.
- 1.4 Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně **čl. III. Odměna a platební podmínky**, který nyní, zní takto:

Článek III. Odměna a platební podmínky



	Kč bez DPH	DPH v sazbě 21 %	Kč vč. DPH
TDS a BOZP „Václavská 14 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 22“ - OPRAVY	200.880,-	42.184,80	243.064,80
TDS a BOZP „Václavská 14 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 22“ - INVESTICE	47.120,-	9.895,20	57.015,20
celková cena ve znění dodatku č. 1	248.000,-	52.080,-	300.080,-

Celková cena za činnost příkazníka se navyšuje o 80.000,- Kč bez DPH, tj. 96.800,- Kč vč. DPH

Článek II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.

V Praze dne: *16. 9. 2023*



Ing. Petr Alexander
jednatel společnosti

