

Dodatek č. 4 k SOD č. OISM 0147/2020

„Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí k přípravě pozemků v lokalitě Jihozápad v Moravské Třebové“ dále DÚR

SMLUVNÍ STRANY

Město Moravská Třebová

IČO: 00277037

DIČ: CZ00277037

se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová

zastoupené Ing. Pavlem Charvátém, starostou města

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jako „objednatel“)

a

APOLO CZ s.r.o.

IČO: 27492851

DIČ: CZ27492851

se sídlem Tyršova 155, 572 01 Polička

zastoupené Ing. Martinem Kozáčkem, jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. OISM 147/2020 ze dne 04. 09. 2020, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 (dále jen „dodatky“).

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. OISM 147/2020 (dále jen „smlouva“) jehož předmětem je změna ceny díla. Cena se z důvodu nutnosti

změny územního rozhodnutí navyšuje o 195 000 Kč bez DPH, což je částka za zpracování „**Dokumentace pro změnu územního rozhodnutí pro ZTV lokality Jihozápad**“. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně odst. 4.1 smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, 2, 3, který nově zní:

4.1 Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem bez DPH: **1 315 000 Kč**

(slovy: jedenmiliontřístapatnactisíc korun českých)

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání SoD ze dne 4. 9. 2020, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2. Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost a závaznost originálu.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
- 2.4. Dodatek byl schválen radou města usnesením č. 804/R/250923 ze dne 25. 9. 2023.

V Moravské Třebové dne

V Moravské Třebové dne

Ing. Martin Kozáček
jednatel

Ing. Pavel Charvát
starosta města

Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele

NABÍDKA

č. N7023

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZMĚNU
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
NA AKCI:

ZTV lokalita Jihozápad v Moravské Třebové

1. Identifikační údaje k nabídce

1.2 NÁZEV A MÍSTO ZÁMĚRU: Dokumentace pro změnu územního rozhodnutí a
zajištění inženýrské činnosti

1.3 ZADAVATEL: Město Moravská Třebová
Nám. T.G.Masaryka 32/29
57101 Moravská Třebová

statutární zástupce: Ing. Pavel Charvát, starosta

kontaktní osoby

1.4. ZHOTOVITEL: APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155
572 01 Polička
IČ: 27492851

statutární zástupce: Martin Kozáček – jednatel

2. Výchozí podklady

Vstupní podklady pro cenovou nabídku:

- Požadavek zadavatele na zpracování nabídky
- Zákon č. 183/2006 Sb. o Územní plánování a stavebním řádu, Vyhláška č. 503/2006 Sb.
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- Veřejně dostupné informace z ČÚZK apod.

3. Investiční náklady - předpokládané

Nejsou předmětem CN

- budou specifikovány až v dalších stupních PD

4. Složení pracovního týmu

Projektanti jednotlivých částí PD:

Architektonicko stavební řešení:
Hlavní projektant:

APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČ: 27492851
Ing. Martin Kozáček
ČKAIT – 0700954
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
[redacted] hlavní inženýr projektu
ČKAIT – 0700419

Splašková a dešťová kanalizace, vodovod:

[redacted]
[redacted]

TV02 projektant v oboru vodohospodářské stavby, stavby zdravotně technické

STL plynovod a přípojky:

JAFIS s.r.o., Moravská 786, 570 01 Litomyšl
[redacted]
ČKAIT - 0701104
IT00, projektant v oboru technologická zařízení staveb

Veřejné osvětlení:

[redacted], Antonína Slavička 691/44B, 568 02 Svitavy
ČKAIT - 0700990
IE02, projektant v oboru zařízení silnoproudé elektroinstalace

Komunikace a zpevněné plochy:

DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice - Rosice
Kancelář: Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko
[redacted]
ČKAIT – 0701439
autorizovaný technik pro dopravní stavby, nekolejová doprava

Sadové úpravy:

[redacted] omenského 311/17, 691 45 Podivín
[redacted]
zahradní a krajinářská architektura

5. Cenová nabídka

Dokumentace pro změnu územního rozhodnutí a zajištění inženýrské činnosti

Stavební část, koordinace	48.000,-Kč
Kanalizace dešťová a splašková, vodovod	20.000,- Kč
Komunikace, chodníky	25.000,-Kč
Plyn	52.000,-Kč
Veřejné osvětlení	15.000,-Kč
Sadové úpravy	15.000,-Kč
Celková cena za PD	175.000,- Kč
Inženýrská činnost	20.000,-Kč
CELKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH	195.000,- Kč
21% DPH	40.950,- Kč
CELKOVÁ CENA včetně 21% DPH	235.950,- Kč

6. Termíny plnění

Dokončení PD pro změnu územního rozhodnutí do 10.11.2023.

Inženýrská činnost vč. zajištění územního rozhodnutí do 29.2.2024.

V Poličce dne 11.9.2023

