

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna oken v kanceláři výpravčího osobní nádraží ČD Lbc

JKSO:  
Místo: Liberec

CC-CZ:  
Datum: 12.05.2017

Objednatel:  
ČD

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				102 301,51
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>102 301,51</b>
DPH základní	21,00%	ze	102 301,51	
snížená	15,00%	ze	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>102 301,51</b>

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
<b>STAMONTA s.r.c</b> Pomněnková 5210/3 466 05 Jablonec nad Nisou DIČ: CZ48288896	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Výměna oken v kanceláři výpravčího osobní nádraží ČD Lbc

**Místo:** Liberec

**Datum:** 12.05.2017

**Objednatel:** ČD

**Projektant:** 0

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:** 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**102 301,51**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

## 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**102 301,51**