

III/3941 ROSICE U BRNA, PŘESTUPNÍ UZEL

Číslo smlouvy objednatele: 244/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 582/2017

Ev. č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele: VD02217

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

III/3941 ROSICE U BRNA, PŘESTUPNÍ UZEL - DÚR, IČ, DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, Břeclav 69002
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem společnosti

IČO 27696880
oddíl C, vložka 52797

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 20. 03. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění posunu termínu:

Změna koncepce a dispozičního řešení předmětu díla a následné projednávání zpracovaného návrhu s dotčenými orgány a organizacemi.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně článku VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR, průzkumy a studie

do 135-ti dnů od uzavření této smlouvy

Konečná DÚR

do 10-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly

	konceptu
IČ k DÚR	do 30-ti kalendářních dnů po předání čistopisu DÚR
Koncept DSP/PDPS a SP	do 90-ti dnů po vydání územního rozhodnutí nebo doručení výzvy objednatele dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy
Konečná DSP/PDPS, SP	do 10-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
IČ k DSP	do 30-ti kalendářních dnů po předání konečné DSP/PDPS

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Břeclavi, dne 31. 05. 2017

V Brně, dne 2.6.2017

Ing. Pavel Balcar
Jednatel společnosti
Viadesigne s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje