

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v žst. Teplice nad Metují“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 009 300 23

ev. č. registru VZ: 64022070

číslo jednací: 29042/2023-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost s názvem „Společnost Teplice nad Metují“

se sídlem: GJW Praha spol. s r.o., Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

Založená společníky:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 4528

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 141590198/0100

ČSOB, a.s., č. účtu: 117886183/0300

Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1001032279/5500

zastoupená: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci

(vedoucí společník)

a

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 41201

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 1805

zastoupená: Ing. Tomášem Novákem, jednatelem

(společník)

Založená smlouvou o společnosti ze dne 31. 1. 2023

Korespondenční adresa:

GJW Praha spol. s r.o., Praha 9 – Hloubětín, Mezitračová 137, PSČ 198 21

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 20230030

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava kolejí a výhybek v žst. Teplice nad Metují“, číslo smlouvy Objednatele: S 640 009 300 23, číslo smlouvy Zhotovitele: 20230030, uzavřené dne 16. 2. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnových listů č. 1, 2 a 3.

Stručný popis změn v ZL č. 1:

V části SO 01 Železniční svršek - žst. Teplice nad Metují:

- Při realizaci dojde ke změnám v množství demontáží kolejového roštu s dřevěnými a betonovými pražci.
- Vyzískané pražce nebudou přehmoždinkovány, ale budou použity vyhovující pražce ze zásob objednatele.
- Vzhledem k nově uvažované úpravě zab. zařízení bude montáž lanového propojení provedena v menším rozsahu.
- Z důvodu výpovědi rámcové dohody na centrální dodávku nových kolejnic tv. 49E1 R260, nedodá tyto kolejnice objednatel, ale zhotovitel. Z ekonomických důvodů objednatel rozhodl o náhradě nové srdcovky srdcovkou užitou.

V části SO 10-01 Železniční svršek v km 80,455 - 81,582:

- Bude demontován menší počet dřevěných pražců a demontován větší počet betonových pražců.

Stručný popis změn v ZL č. 2:

V části SO 10-01 Železniční svršek v km 80,455 - 81,582:

- Z důvodu poruchy mobilní svařovny objednatel schválil žádost zhotovitele o změnu technologie svařování. Namísto odtavovacích svarů budou zřízeny aluminotermické svary.

Stručný popis změn v ZL č. 3:

V části SO 01 Železniční svršek - žst. Teplice nad Metují:

- Vzhledem k vyhovujícímu stavu kolejnic bude provedeno menší množství aluminotermických svarů.
- Dle požadavku Správy železniční geodézie bude snížen počet zřizovaných zajišťovacích značek.

V části SO 10-01 Železniční svršek v km 80,455 - 81,582:

- Část vyzískaných betonových pražců nebude odvezena k likvidaci, ale bude odprodána pro další využití jako nestavební materiál.
- Dle požadavku Správy železniční geodézie bude snížen počet zřizovaných zajišťovacích značek.
- Vzhledem ke vhodným klimatickým podmínkám se nebude provádět dodatečné napínání kolejnicových pásů.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+ 498 561,90 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	- 731 500,74 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	+ 95 430,40 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	- 103 230,00 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	- 502 876,51 Kč
Celková změna ceny díla	- 743 614,95 Kč

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **52 323 796,82 Kč**

(slovy: padesát dva milionů tři sta dvacet tři tisíc sedm set devadesát šest tisíc korun českých osmdesát dva haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 743 614,95 Kč (slovy: sedm set čtyřicet tři tisíc šest set čtrnáct korun českých devadesát pět haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací/méněprací činí 51 580 181,87 Kč

(slovy: padesát jedna milionů pět set osmdesát tisíc jedno sto osmdesát jedna korun českých osmdesát sedm haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 51 580 181,87 Kč

slovy: padesát jedna milionů pět set osmdesát tisíc jedno sto osmdesát jedna korun českých osmdesát sedm haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.12 V příloze č. 4 Smlouvy o dílo s názvem Rozpis Ceny Díla se v souladu s Rozpisem ocenění změn položek, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 6) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

1. Rozpis ocenění změn položek

Za Objednatele:

elektronicky podepsáno
dne 10. 10. 2023

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Za Zhotovitele:

elektronicky podepsáno
dne 5. 10. 2023

.....
Ing. Tomáš Fliegel, PhD.
GJW Praha spol. s r.o.
obchodní ředitel
na základě plné moci

elektronicky podepsáno
dne 4. 10. 2023

.....
Ing. Tomáš Novák
N+N – Konstrukce a dopravní
stavby Litoměřice, s.r.o.
jednatel

Příloha č. 1

Rozpis ocenění změn položek

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4028538

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5f0c1c79-7df2-4b63-8786-c050c2cad169

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.10.2023 11:49:00



8fb1cd6c-c5db-4519-aa15-255ac42db82c