

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 8. 8. 2023
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace

se sídlem: Havířov-Město, Na Schodech 256/1, 736 01
zastoupena: MgA. Terezií Krainovou, ředitelkou ZUŠ
IČO: 62331663
DIČ: CZ62331663
bankovní spojení: Komerční banka Havířov
číslo účtu: 41233791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

MgA. Terezie Krainová, tel.: +420 775 672 597

(dále jen „**objednatel**“)

Obchodní firma :

se sídlem: Havířov-Město, Hlavní třída 2/4
zastoupena: Marek Sztebel
IČO: 08728259
DIČ: CZ08728259
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 284572026/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Marek Sztebel,
605 975 490

(dále jen „**zhotovitel**“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je „**Oprava střechy spojovacího krčku**“.
2. Po konzultaci s objednatelem a TD objednatele byla zvolena technicky vhodnější varianta opravy spojovacího krčku střechy, která je blíže specifikována ve ZL č.1.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) Cena sjednaných víceprací činí: 188 726 bez DPH
- c) Cena méněprací činí: 355 308,20 bez DPH

d) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, je nově stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	188 726 Kč
DPH 21 %	39 632,46 Kč
Cena včetně DPH	228 358,46 Kč

IV.

Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8. 8. 2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. Změny nemají vliv na termín dokončení stavby.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet

V Havířově dne: 10. 10. 2023



MgA. Terezie Krainová, ředitelka

V Havířově dne: 10. 10. 2023



Marek Sztebel, jednatel

Položkový rozpočet stavby - korekce "krycí list soupisu prací"

Stavba: **100** **Střecha - spojovací krček**

Objekt: **1** **soupis prací**

Rozpočet: **1** **cena**

Objednatel: **ZUS Bohuslava Martinů**
Na schodech 256/1
736 01 Havířov - Město

IČO: **62331663**

DIČ:

Zhotovitel: **Marek Sztebel**
Hlavní třída 2/4
736 01 Havířov - Město

IČO: **8728259**

DIČ:

Vypracoval: **Marek Sztebel**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			94 020,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			94 706,00
Celkem			188 726,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		188 726,00 CZK
DPH			39 632,46 CZK

Cena celkem včetně DPH

228 358,46 CZK

v Havířově 10.10.2023 dne

27.09.2023

Marek Sztebel

Za zhotovitele

Mga. Terezie Krainová

Za objednatele