

## DODATEK Č. 2

Ke smlouvě o dílo č. 2023/OSMHS/S/0339

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně  
zastoupené: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou  
IČO: 00297577  
DIČ: CZ00297577  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 103957163/0300

Technický dozor  
zadavatele:

Mgr. Libor Telařík, referent odboru správy majetku a  
hospodářské správy



Tel. fax, email:

+420 596 581 330, +420 730 807 478,  
libor.telarik@muor.cz

*(dále jen objednatel)*

a

##### 2. MDS Ostrava s.r.o.

se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava  
korespondenční adresa: Frydecká 1187, 739 32 Vratimov  
IČO: 03459209  
DIČ: CZ20345209  
Zapsána: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 60153  
Peněžní ústav:   
Tel.:   
Zastoupena: Michalem Kocurkem, jednatelem

Oprávněn jednat ve  
věcech smluvních:

Michal Kocurek, jednatel

Oprávněn jednat ve  
věcech technických:

Michal Kocurek, jednatel  
Roman Suchanec, zástupce stavbyvedoucího

Osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a  
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:

Ing. Miloš Kolouch, stavbyvedoucí

*(dále jen zhotovitel)*

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Dodatek se uzavírá z důvodu navýšení finančních nákladů, jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.

Původní rozpočet obsahoval výměnu obrub pouze ze strany silnice na ul. Nádražní. V nedávné době ovšem majitel přilehlého pozemku zboural zděný plot tvořící hranici chodníku a nový plot vybudoval na jiném místě, tudíž vyvstal problém s ohrazením chodníku z této strany. Okraj chodníku musí být nově opatřen betonovými obrubami. Souběžně s opravou chodníku provádí Správa silnic Moravskoslezského kraje plošnou opravu silnice na ul. Nádražní, kde dojde k úpravě nivelety vozovky. V této souvislosti bude zapotřebí upravit i stávající niveletu povrchu chodníku (dojde k jeho navýšení).

Dále v souvislosti s uvedenou opravou silnice na ul. Nádražní musí dojít k časové koordinaci související opravy chodníku (prodloužení termínu dohotovení).

## II.

### Předmět Dodatku č. 2

V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. – „Cena díla“ odst. 5 Smlouvy o dílo č. 2023/OSMHS/S/0339 takto:

## V.

### Cena díla

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<b>Původní cena za zhotovení předmětu díla</b>	<b>317.703,08 Kč</b>	<b>66.717,65 Kč</b>	<b>384.420,73 Kč</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>106.269,30 Kč</b>	<b>22.106,55 Kč</b>	<b>127.375,85 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>- 38.125,39 Kč</b>	<b>- 8.006,33 Kč</b>	<b>- 46.131,72 Kč</b>
<b>Nová cena za zhotovení předmětu díla</b>	<b>384.846,99 Kč</b>	<b>80. 817,87 Kč</b>	<b>465.664,86 Kč</b>

5. Cena díla se navyšuje v důsledku navýšení množství materiálu podkladních vrstev a betonových obrub z původních 317.703,08 Kč bez DPH na 384.846,99 Kč bez DPH.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2023/OSMHS/S/0339 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. §5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek

zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2023/OSMHS/S/0339 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 2 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová usnesením č. 315/8 ze dne 01. 03. 2023.

Příloha č. 1 – soupis méněprací a víceprací

V Orlové dne: 09. 10. 2023

V Ostravě dne: 09. 10. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Lenka Brzyszkowská  
starostka

.....  
Michal Kocurek  
jednatel

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Chodník na ul. Nádražní - pokračování  
Objekt:  
**b - méněpráce**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
MDS Ostrava s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-38 125,39
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-38 125,39</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-38 125,39	21,00%	-8 006,33	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-46 131,72</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník na ul. Nádražní - pokračování

Objekt: **b - méněpráce**

Místo:

Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: MDS Ostrava s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-38 125,39</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-38 125,39
1 - Zemní práce	-9 955,61
5 - Komunikace pozemní	-1 428,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-26 740,98
99 - Přesun hmot	-2 239,98
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-38 125,39</b>

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník na ul. Nádražní - pokračování

Objekt:

**b - méněpráce**

Místo:

Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: MDS Ostrava s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-38 125,39**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>-38 125,39</b>
D	1		Zemní práce				-9 955,61
1	K	113201112	Výtrhání obrub silničních ležatých	m	-32,000	146,00	-4 672,00
	W		původní výměra 150m				
	W		nová výměra 118				
	W		118-150		-32,000		
2	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-9,280	65,00	-603,20
3	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	-9,280	100,00	-928,00
4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-92,800	6,10	-566,08
5	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	-9,280	120,00	-1 113,60
6	K	113203111	Výtrhání obrub z dlažebních kostek	m	-33,000	55,00	-1 815,00
	W		původní výměra 150m				
	W		nová výměra 117				
	W		117-150		-33,000		
7	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkými s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	-3,300	78,10	-257,73
D	5		Komunikace pozemní				-1 428,80
12	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-4,000	19,20	-76,80
	W		původní výměra 239m2				
	W		nová výměra 235m2				
	W		235-239		-4,000		
13	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-4,000	338,00	-1 352,00
	W		původní výměra 239m2				
	W		nová výměra 235m2				
	W		235-239		-4,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-26 740,98
8	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-38,000	285,00	-10 830,00
	W		původní výměra 166m				
	W		nová výměra 118m				
	W		118-156		-38,000		
9	M	DTN.24114KUS	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25cm	kus	-38,000	180,00	-6 840,00
10	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-33,000	207,00	-6 831,00
	W		původní výměra 150m				
	W		nová výměra 117m				
	W		117-150		-33,000		
D	99		Přesun hmot				-2 239,98
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	-12,108	185,00	-2 239,98

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Chodník na ul. Nádražní - pokračování  
Objekt:  
**a - vícepráce**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
MDS Ostrava s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				105 269,30
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>105 269,30</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	105 269,30	21,00%	22 106,55	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>127 375,85</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník na ul. Nádražní - pokračování  
Objekt:

**a - vícepráce**

Místo:

Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: MDS Ostrava s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>105 269,30</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	105 269,30
1 - Zemní práce	29 428,62
5 - Komunikace pozemní	39 733,60
8 - Trubní vedení	21 120,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 989,08
99 - Přesun hmot	1 477,04
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>105 269,30</b>



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník na ul. Nádražní - pokračování

Objekt:

a - vícepráce

Místo:

Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: MDS Ostrava s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>105 269,30</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				105 269,30
D	1		Zemní práce				29 426,62
1	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	66,000	98,00	6 468,00
	W		původní výměra 169m2				
	W		nová výměra 226m2				
	W		226-169		66,000		
2	K	113106122	Rozěbrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	145,000	55,00	7 975,00
	W		původní výměra 80m2				
	W		nová výměra 226m2				
	W		226-80		145,000		
3	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	6,000	100,00	600,00
	W		původní výměra 6m				
	W		nová výměra 12 m				
	W		12-6		6,000		
4	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	40,543	65,00	2 635,30
5	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	40,543	100,00	4 054,30
6	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	405,430	6,10	2 473,12
7	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,468	175,00	1 131,90
8	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	34,075	120,00	4 089,00
D	5		Komunikace pozemní				39 733,60
9	K	564730101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	186,600	150,00	27 990,00
	W		původní výměra 52,4m2				
	W		nová výměra 239m2				
	W		239-52,4		186,600		
18	K	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	190,000	45,04	8 557,60
10	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	3,600	300,00	1 080,00
	W		původní výměra 2,4m2				
	W		nová výměra 6m2				
	W		6-2,4		3,600		
11	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	3,600	585,00	2 106,00
D	8		Trubní vedení				21 120,00
12	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250, výšková úprava	kus	4,000	1 616,00	6 464,00
13	M	28610586	poklop šachtový litinový B125 bez odvětrání d 470mm s litinovým rámem	kus	2,000	3 328,00	6 656,00
14	K	899R000	Oprava šachty	ks	4,000	2 000,00	8 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 989,08
15	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového do lože z betonu prostého	m	38,000	216,00	8 208,00
	W		nová výměra 38m				
	W		38		38,000		
16	M	BBC.0006292.U RS	obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25cm přírodní šedá	kus	38,000	139,58	5 304,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	99	Přesun hmot				1 477,04
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	7,984	185,00	1 477,04

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: CN2023-1  
Stavba: Chodník na ul. Nádražní - pokračování

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
MDS Ostrava s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			67 143,91
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>67 143,91</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	67 143,91	14 100,22
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>81 244,13</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CN2023-1

Stavba: Chodník na ul. Nádražní - pokračování

Místo:

Datum:

17. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MDS Ostrava s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>67 143,91</b>	<b>81 244,13</b>
a	vícepráce	105 269,30	127 375,85
b	méněpráce	-38 125,39	-46 131,72
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>67 143,91</b>	<b>81 244,13</b>