

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. obj. 1044-2017-544101, č. zhot. 116/2017 ze dne 28.8.2017

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	David Německý
<b>Adresa:</b>	Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191
<b>Telefon:</b>	601 584 035, 601 584 039
<b>E-mail :</b>	d.nemecky@spucr.cz, h.jenickova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 5360 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxx
<b>Telefon:</b>	xxxx
<b>E-mail :</b>	xxxx
<b>ID DS:</b>	Wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	Citibank Pardubice
<b>Číslo účtu:</b>	2020870109/2600
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajský soudem v Hradci Králové, C.234
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## Článek I. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem je vyčíslení méněprací v dílčích celcích na základě skutečné potřeby počtu MJ při zpracování díla a ukončení smluvního vztahu. K tomuto dodatku je přistoupeno z důvodu, že nebyla vystavena faktura s označením „konečná“. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM nebylo ve smluvním termínu požadováno.
- 1.2. Méněpráce i konečná hodnota smlouvy jsou vyčísleny v příloze č. 1 položkový výkaz činností, který nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo v celém rozsahu.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Uzavřením tohoto dodatku se smlouva považuje za splněnou a závazky za vyrovnané.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, který nahrazuje přílohu č. 1 k SOD v celém rozsahu.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 10.10.2023

V Pardubicích dne 10.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Miroslav Kučera,  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj  
v.z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.

---

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo dod č. 3 - KoPÚ Dolní Hedeč

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	31.1.2018	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	3 000	45 000		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	347	900	312 300	30.9.2018	
	Dodatečné práce dodatek č. 1	ha	2		1 800		
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	2 800	56 000	30.9.2018	
	Měněpráce dodatek č. 3		-8		-22 400		
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	2 800	322 000	30.9.2018	
	Měněpráce dodatek č. 3		-17		-47 600		
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	1 500	15 000	28.2.2019	
Měněpráce dodatek č. 3		-10	-15 000				
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	347	300	104 100	28.2.2019	
	Dodatečné práce dodatek č. 1	ha	2		600		
3.4.5.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	347	350	121 450	28.2.2019	
	Dodatečné práce dodatek č. 1	ha	2		700		
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>893 950</b>	<b>28.2.2019</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	347	1 000	347 000	30.6.2019	
	Dodatečné práce dodatek č. 1	ha	2		2 000		
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	500	7 500		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 000	40 000		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	3 000	15 000		
	Měněpráce dodatek č. 3		-5		-15 000		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	347	800	277 600		30.11.2020
	Dodatečné práce dodatek č. 1		2		1 600		
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000		do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>715 700</b>		
<b>3.6</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	347	850	294 950	do 3 měsíců od výzvy objednatele	
	Dodatečné práce dodatek č. 1		2		1 700		
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>296 650</b>		

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	800	160 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	Měněpráce dodatek č. 3		-200		-160 000	
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					0	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					893 950 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					715 700 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					296 650 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					0 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 906 300 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					400 323 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 306 623 Kč</b>	

V Pardubicích dne 10.10.2023

V Pardubicích dne 10.10.2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Pavel Cimpl, jednatel

v..z. Ing. Bc. Richrd Filip, Ph.D.