

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: **26 - Nep./3113,5171/2023**  
evidenční číslo Objednatele: 1323100150

## Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc  
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno  
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou  
IČ: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 117590753/0300  
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  
pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Bystrc: Ing. Jan Coufal  
dále jen objednatel

a

## Zhotovitel:

Obchodní firma: SAMPROS-STAV s.r.o.  
Sídlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno  
adresa pro doručování: Velkomoravská 4017/77, 695 01 Hodonín  
zastoupená: Martin Barkocy, Eva Drinková  
stavbyvedoucí: Zdeněk Barkocy  
IČ: 11932422 DIČ: CZ11932422  
bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 301234337/0300  
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn  
způsobem umožňujícím dálkový přístup)  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C,  
vložka 125414

uzavřeli Dodatek č.1 v tomto znění:

## Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Oprava chodníků a zídek v ZŠ a MŠ Heyrovského 11 a 13 v Brně-Bystrci.**“ v IKVZ dne 11.7.2023.

Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na změně této smlouvy, která je změnou závazku dle Metodiky pro zadávání veřejných zakázek z rozpočtu MČ Brno-Bystrc, kdy dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky lze sjednat s dodavatelem původní veřejné zakázky malého rozsahu pokud jsou nezbytné a celkový rozsah dodatečné zakázky nepřekročí 30% ceny původní zakázky.

## Článek II. Změna smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že text v Čl. II. Doba plnění v odst. 2.1. se mění a bude mít následující znění:

Termín zahájení: 17.7.2023

Termín ukončení: 30.9.2023

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] list č. 1

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

5. K podpisu smlouvy je na základě usnesení Z 9/1., bod 3.10 ze dne 19.10.2022 a Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválených usnesením RMČ 9/8., bod 6.2.03 dne 17.5.2023 oprávněn místostarosta MČ Brno-Bystrc RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.

6. Tento dodatek byl schválen Interní komisí veřejných zakázek dne 30.8.2023

V Brně dne 30.8.2023

[REDACTED]  
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.  
místostarosta MČ Brno-Bystrc

[REDACTED]  
Martin Barkocý  
jednatel SAMPROS-STAV s.r.o.

Za správnost: Ing. Bárta

Příloha: Změnový list