



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 2

Předmět díla:	„Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše“		
Objekt:	U022, UV13-Z, ŠM3, S3Z, TD2		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo		
Zhotovitel:	FERRMONT, a. s. – odštěpný závod, Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o., Jarošova 1231, 669 02 Znojmo		
Projektant:	[REDACTED]		
Popis změny: Narovnání rozsahů elektroinstalačních, zámečnických a stavebních pol. cenového rozpočtu provedených dodávek a prací dle skutečnosti.			
Odůvodnění změny: V návaznosti na skutečnou potřebu nebylo nutné provádět dodávky a práce v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací, aniž by došlo k dopadu na kvalitativní provedení díla. Jedná se o narovnání rozsahu pol. cenového rozpočtu provedených dodávek a prací dle skutečnosti.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel/ zhotovitel / projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	✓
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení		
	jiné	✓	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-80 791,99	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	FERRMONT, a. s. – odštěpný závod	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-80 791,99	
	Výše DPH sazba: 21%	-16 966,32	
	náklady na změnu vč. DPH	-97 758,31	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	2	
termíny	Termín realizace změny:	31. 08. 2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	[REDACTED]	31. 08. 2023	[REDACTED]
	[REDACTED]	31. 08. 2023	[REDACTED]
	[REDACTED]	31. 08. 2023	[REDACTED]
	[REDACTED] i):	31. 08. 2023	[REDACTED]
přílohy	Příloha č.2 ZL 2 – Méněpráce (neuznatelné položky)		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22042507** **Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - odpočet neuznatelné náklady**

Objednatel: **Město Znojmo** IČO: **00293881**
Obroková 1/12 DIČ: **CZ00293881**
66902 Znojmo

Zhotovitel: **FERRMONT, a.s. - odštěpný závod** IČO: **03636046**
Tuřanka 1222/115 DIČ: **CZ683579215**
62700 Brno-Slatina

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-28 207,01
MON	-52 584,98
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-80 791,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-80 791,99 CZK
Základní DPH	21 %	-16 966,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **-97 758,31 CZK**

v *l. Lm...* dne

31.8.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
R 01	Elektroinstalační žlaby a příslušenství	0,00	-52 584,98	-11 042,85	-63 627,83	65
3	Žlaby chlazení (odpočet) - SZ3, ŠM3, UV13Z-O, TD2	0,00	-52 584,98	-11 042,85	-63 627,83	65
R 09	Zámečnické konstrukce	0,00	-21 930,30	-4 605,36	-26 535,66	27
2	Zámečnické konstrukce - úprava v TD2	0,00	-21 930,30	-4 605,36	-26 535,66	27
R 16	Nerealizové malby	0,00	-6 276,71	-1 318,11	-7 594,82	8
1	Odpočet nerealizovaných maleb	0,00	-6 276,71	-1 318,11	-7 594,82	8
Celkem za stavbu		0,00	-80 791,99	-16 966,32	-97 758,31	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-21 930,30	27,1
784	Malby	PSV			-6 276,71	7,8
M21	Elektromontáže	MON			-52 584,98	65,1
Cena celkem					-80 791,99	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22042507** **Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - odpočet neuznatelné náklady**

Objednatel: **Město Znojmo** IČO: **00293881**
Obroková 1/12 DIČ: **CZ00293881**
66902 Znojmo

Zhotovitel: **FERRMONT, a.s. - odštěpný závod** IČO: **03636046**
Tuřanka 1222/115 DIČ: **CZ683579215**
62700 Brno-Slatina

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			-28 207,01
MON			-52 584,98
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-80 791,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-80 791,99 CZK
Základní DPH	21 %		-16 966,32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -97 758,31 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
R 01	Elektroinstalační žlaby a příslušenství	0,00	-52 584,98	-11 042,85	-63 627,83	65
3	Žlaby chlazení (odpočet) - SZ3, ŠM3, UV13Z-O, TD2	0,00	-52 584,98	-11 042,85	-63 627,83	65
R 09	Zámečnické konstrukce	0,00	-21 930,30	-4 605,36	-26 535,66	27
2	Zámečnické konstrukce - úprava v TD2	0,00	-21 930,30	-4 605,36	-26 535,66	27
R 16	Nerealizové malby	0,00	-6 276,71	-1 318,11	-7 594,82	8
1	Odpočet nerealizovaných maleb	0,00	-6 276,71	-1 318,11	-7 594,82	8
Celkem za stavbu		0,00	-80 791,99	-16 966,32	-97 758,31	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-21 930,30	27,1
784	Malby	PSV			-6 276,71	7,8
M21	Elektromontáže	MON			-52 584,98	65,1
Cena celkem					-80 791,99	100,0

Položkový rozpočet

S:	22042507	Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - odpočet neuznatelné náklady
O:	R 01	Elektroinstalační žlaby a příslušenství
R:	3	Žlaby chlazení (odpočet) - SZ3, ŠM3, UV13Z-O, TD2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže	-52 584,98			
1	34572226	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního, příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	-12,00000	944,97	-11 339,64
2	34572225	elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního, příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	-8,00000	417,01	-3 336,08
3	3457169502	Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL	kus	-20,00000	51,02	-1 020,40
4	553426093	Nosník pro šířku žlabu 500mm viz.PD EL	kus	-40,00000	251,46	-10 058,40
5	55347553	Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL	kus	-20,00000	99,77	-1 995,40
6	34572225	elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního, příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	-15,00000	417,01	-6 255,15
7	34572226	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního, příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	-2,00000	944,97	-1 889,94
8	3457169502	Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL	kus	-16,00000	51,02	-816,32
9	55347553	Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL	kus	-45,00000	99,77	-4 489,65
10	553426093	Nosník pro šířku žlabu 500mm viz.PD EL	kus	-5,00000	251,46	-1 257,30
11	34572225	elektroinstalační žlab drátěný 200/100mm, vč. Ostatního, příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	-10,00000	417,01	-4 170,10
12	34572226	Elektroinstalační žlab drátěný 500/100mm, vč. Ostatního, příslušenství (spojovací materiál atd.), 1ks=2m viz.PD EL	kus	-1,00000	944,97	-944,97
13	3457169502	Spojka uzemňovací žlabová viz.PD EL	kus	-15,00000	51,02	-765,30
14	553426093	Nosník pro šířku žlabu 500mm viz.PD EL	kus	-3,00000	251,46	-754,38
15	55347553	Nosník pro šířku žlabu 200mm viz.PD EL	kus	-35,00000	99,77	-3 491,95

Položkový rozpočet

S:	22042507	Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - odpočet neuznatelné náklady
O:	R 09	Zámečnické konstrukce
R:	2	Zámečnické konstrukce - úprava v TD2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-21 930,30
1	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním -35,4/3	m2	-11,80000	358,50	-4 230,30
				-11,80000		
2	37501307A	Mřížová výplň pevná, včetně kotev,povrchové úpravy a pomocného materiálu	m2	-11,80000	1 500,00	-17 700,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -11,80000		-11,80000		

Položkový rozpočet

S:	22042507	Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše - odpočet neuznatelné náklady
O:	R 16	Nerealizové malby
R:	1	Odpočet nerealizovaných maleb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				-6 276,71
1	784165511R00	Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	-26,30000	43,00	-1 130,90
2	784165511R00	Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	-16,30000	43,00	-700,90
3	784165511R00	Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	-37,71000	43,00	-1 621,53
4	784165511R00	Malba tekutá silikát, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	-65,66000	43,00	-2 823,38