

Číslo jednací : MULA 25457/2023
Sp. znak: 56.18 S 5
Počet listů : 5
Počet listů příloh: 0

Dodatek č. 1

Smluvní strany

OBJEDNATEL DÍLA: **Město Lanškroun**
adresa: nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01,
Lanškroun
IČO: 00279102
DIČ: CZ699003828
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města
kontaktní osoba dozoru: Jaromír Sobek, referent odboru investic a majetku
telefon: 465 385 234, 734 314 547
bank.spojení: Komerční banka, a.s.: 19-2725611/0100
(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL DÍLA: **BAPO s.r.o.**
Sídlo: Sušilovo náměstí 423/47, 683 01 Rousínov
Zastoupena: Ing. Milan Barták, jednatel
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s.,
číslo účtu: 155369056/0600
IČ: 26230283
DIČ: CZ26230283
Tel: +420 604 279 035
E-mail: bartak.projekt@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 04. 2022

na vyhotovení projektové dokumentace:

„Přírodní koupací biotop Lanškroun“

(dále jen „Smlouva“)

I.

Úvodní ustanovení

Dne 21.04.2022 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č.j. MULA 8718/2022, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace označené jako „Přírodní koupací biotop Lanškroun“ (dále jen „smlouva“).

II.

Důvod k uzavření dodatku

1. V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 1.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu díla dle čl. II. odst. 2 Smlouvy o dodatečné plnění (dále jen vícepráce), jehož potřeba vznikla na základě požadavků objednatele na doplnění a přepracování díla.

2. Původní znění čl. II. odst.2., písmeno **d.** a **e.** smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním tak, jak následuje:

d. vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DÚR+DSP)

e. vypracování samostatné dokumentace stezky pro chodce a cyklisty pro společné územní a stavební řízení (DÚR+DSP)

3. Původní znění čl. II. odst. 2. se dále mění přidáním písmena **g.** tak, jak následuje:

g. vypracování architektonických variant objektu zázemí, zapracování změny polohy jednotlivých objektů koupací části biotopu v návaznosti na technologii biotopu a zvětšení řešeného prostoru na základě požadavků objednatele (oproti řešení navrženému ve Studii, která je Přílohou č. 2 smlouvy).

4. Dále v návaznosti na změnu a rozšíření předmětu plnění dle čl. III., odst. 2. a 3. tohoto dodatku, se původní znění čl. III. Smlouvy - Cena díla a platební podmínky, odst. 1., písmeno d.), e.) ruší a nahrazuje se novým zněním tak, jak následuje:

d. vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DÚR+DSP) dle článku II., odst. 2.. písmeno d. této smlouvy, včetně inženýrské činnosti: 1 460 000,- Kč bez DPH

70 % odměny uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu, oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu a dokladu potvrzujícího

podání žádosti o vydání společného povolení,

zbývajících 30 % odměny uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a pravomocného společného povolení.

e. vypracování samostatné dokumentace stezky pro chodce a cyklisty, pro společné územní a stavební řízení (DÚR+DSP), včetně inženýrské činnosti:

165 000,- Kč bez DPH

70 % odměny uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu, oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu a dokladu potvrzujícího podání žádosti o vydání společného povolení,

zbývajících 30 % odměny uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a pravomocného společného povolení.

5. Původní znění čl. III. Cena díla a platební podmínky, odst. 1. Smlouvy, se dále mění přidáním písmena **ch.** tak, jak následuje:

ch. vypracování architektonických variant objektu zázemí, zapracování změny polohy jednotlivých objektů koupací části biotopu v návaznosti na technologii biotopu a zvětšení řešeného prostoru na základě požadavků objednatele (oproti řešení navrženému ve Studii, která je Přílohou č. 2 smlouvy),:

168 000,- Kč bez DPH

70 % odměny uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu, oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu a dokladu potvrzujícího podání žádosti o vydání společného povolení,

zbývajících 30 % odměny uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a pravomocného společného povolení.

6. Smluvní strany dále sjednávají změnu Smlouvy v čl. III. odst. 1. Cena díla a platební podmínky, když celkovou cenu za dílo ve výši **3 345 000,- Kč bez DPH** v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné plnění dle čl. III. odst. 2. a 3. tohoto dodatku navyšují o částku **333 000,- Kč bez DPH**. Celková cena díla tak činí: **Cena celkem bez DPH: 3 678 000,- Kč (slovy: třimilionyšestsetdesátosmtisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty).**

7. Smluvní strany sjednávají změnu smlouvy v čl. IV., odst. 1), když mění termíny plnění v souvislosti s rozšířením a změnou předmětu díla. Původní znění čl. IV. odst.1., písmena **f, g., h., i., j., k., l** Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním tak, jak následuje:

f. vypracování a předání dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DÚR+DSP) dle čl. II odst. 2 písm. d.) a e.) této smlouvy k odsouhlasení objednateli nejpozději do 31. 08. 2023. Objednatel je povinen doručit zhotoviteli případné připomínky k DÚR+DSP do 14 kalendářních dnů od předání DÚR+DSP, zhotovitel

následně tyto připomínky objednatele zapracuje a rozešle DÚR+DSP k vyjádření dotčeným orgánům státní správy a správcům IS.

- g. podání žádosti o vydání společného povolení nejpozději do 10 dnů od schválení DÚR+ DSP objednatelem.
- h. vypracování a předání DPS dle čl. II odst. 2 písm. f této smlouvy k odsouhlasení objednateli nejpozději do 90 dnů po nabytí právní moci společného povolení, objednatel je povinen doručit zhotoviteli případné připomínky k DPS do 14 kalendářních dnů od předání DPS, zhotovitel je následně tyto připomínky objednatele povinen zapracovat do 14 kalendářních dnů od jejich předání zhotoviteli,
- i. autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby,
- j. odborné konzultace budou poskytovány v průběhu zadávacího řízení o veřejnou zakázku, a to vždy v odpovídající fázi zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 8. Dále se v návaznosti na změny Smlouvy mění čl. V odst. 1 písm. a) Smlouvy, který nově zní: „za prodlení zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti dle čl. IV odst. 1 písm. a. až h., a to ve výši 0,3 % z ceny příslušné pro danou část plnění dle čl. III odst. 1 této smlouvy včetně DPH za každý, byť započatý, den prodlení,“
- 9. Smluvní strany dále sjednávají v souvislosti se změnou předmětu plnění dle čl. II. odst. 2. a 3. tohoto dodatku změnu Smlouvy v čl. VII. Předání a převzetí díla. Původní znění čl. VII. odst.3.), 4.) a 6.) Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním tak, jak následuje:

odst. 3. Plnění dle čl. II odst. 2 písm. d., e.(vypracování DÚR+DSP) je provedeno řádným dokončením a předáním dokumentace objednateli a podáním žádosti o vydání společného povolení, a předání veškeré související relevantní dokumentace objednateli.

odst. 4. Plnění dle čl. II odst. 2 písm. g) je provedeno zapracováním vybrané architektonické varianty objektu zázemí do DÚR a DSP.

odst. 6. Plnění spočívající v inženýrské činnosti dle čl. II odst. 2 této smlouvy je provedeno vydáním pravomocného územního a stavebního rozhodnutí (DÚR+DSP), společného povolení a předáním veškeré relevantní dokumentace objednateli, resp. řádným dokončením a předáním DPS objednateli.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21. 04. 2022 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Lanškroun usnesením Rady města Lanškroun č. 400/RM/2023 ze dne 23.08.2023.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

V Lanškrouně dne
objednatel

V Rousínově dne.....
zhotovitel

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta

.....
BAPO s.r.o.
Ing. Milan Barták
jednatel