



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřeně podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Úprava náměstí před KD Vltava“

číslo smlouvy objednatele: 2023000622
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/HA/23/12
číslo veřejné zakázky: 23019

veřejná zakázka malého rozsahu:

financováno z Fondů EHP a Norska:

dotační program: Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu




Zprostředkovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: STRABAG a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Jan Michalce, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Martin Bartyzal, vedoucí provozní jednotky Planá
Michal Čečák, stavbyvedoucí
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 25. 4. 2023. Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 je nadále v tomto dodatku označována jen jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
 - předmětu díla
 - ceny díla
 - doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Na základě výskytu nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi zjišťovanou v průběhu realizace, kdy veškeré skutečnosti byly řádně zaznamenány a schváleny oprávněnými osobami smluvních stran, došlo k vynuceným změnám oproti smlouvě. Smluvní strany se dohodly na nezbytnosti uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

Nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné ani s náležitou péčí předvídat, spočívají ve vícepracích spojených s nálezem nefunkčního parovodu, o kterém nebyla zmínka v žádných dostupných podkladech, na základě kterých byla zpracována projektová dokumentace. Aby bylo možné pokračovat ve stavebních pracích, bylo nutné provést vybourání parovodu a uložení na skládku nebezpečných odpadů. (změnový list č. 2)

Dále byly při výkopových pracích nalezeny betonové základy původních budov, které nebyly taktéž v žádných dostupných podkladech zaznamenány. Pro naplnění účelu veřejné zakázky tyto základy musely být vybourány, a to na základě geodetického zaměření, které ukázalo, že základy by zasahovaly do kořenového systému stromů natolik, že v případě ponechání těchto betonových základů by výsadbu nebylo možné provést. (změnový list č. 5)
Další změny, které bylo nutné učinit oproti projektové dokumentaci jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1, 3, 4a, 4b a 6.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, tak jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo ze dne 25. dubna 2023, nijak nenahrazuje předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ
- § 222 odst. 4 ZZVZ
- § 222 odst. 5 ZZVZ
- § 222 odst. 6 ZZVZ
- § 222 odst. 7 ZZVZ
- § 222 odst. 10 ZZVZ

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. *Nabídková cena díla činí 19 809 504,80 Kč bez DPH.*
2. *Cena díla po provedení změn dle dodatku č.1 (tzn. dle změnových listů č.1, 2, 3, 4a, 4b, 5 a 6, které jsou přílohou dodatku č. 1) činí 19 911 504,85 Kč bez DPH.*
3. *K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	19 809 504,80 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	102 000,05 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	743 645,60 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 862 972,01 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	221 326,46 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku č.1	19 911 504,85 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5 a 6.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 25. 9. 2023, č. 1243/2023.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Jan
Michalec

Podpsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2023.10.04 13:43:10 +02'
00'

Jan Michalec
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

Václav
Beran

Podpsal Václav Beran
DN: cn=Václav Beran, c=CZ,
email=vaclav.beran@strabag.com
Datum: 2023.10.04 12:46:10 +02'
00'

Václav Beran
vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci

Stavba: „Úprava náměstí před KD Vltava“

Rekapitulace změnových listů

P.Č.	Název změnového listu	Hodnota ZL
1	ZMĚNOVÉ LISTY - CELKEM - VÍCEPRÁCE	964 972,06 Kč
2	ZMĚNOVÉ LISTY - CELKEM - MĚNĚPRÁCE	- 862 972,01 Kč

Celkem bez DPH: 102 000,05 Kč
DPH 21%: 21 420,01 Kč
Celkem včetně DPH: 123 420,06 Kč

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-HALF - Úprava náměstí před KD Vltava



Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC (CZK)	CC (CZK)
SP: 2.1		ZL č. 1 - vícepráce - příjezdové komunikace				
1.		NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. Česká Budějovice 2				
1.2.		2022-030402.1 - Bourací práce				
1.2.2.		Příjezdové komunikace				
1.2.2.1		Cena za zřízení příjezdové komunikace veranta 2.	kpl	1,000	405 000,00	405 000,00
1.2.2.	Celkem	Příjezdové komunikace				405 000,00
1.2.	Celkem	2022-030402.1 - Bourací práce				405 000,00
1.	Celkem	NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. Česká Budějovice 2				405 000,00
SP: 2.1	Celkem	ZL č. 1 - vícepráce - příjezdové komunikace				405 000,00
SP: 2.2		ZL č. 2 - vícepráce - parovod				
1.		Vícepráce				
1.1.		Zemní práce				
1.1.1.	nové	Odstranění parovodu včetně likvidace odpadu	m	34,000	5 480,19	186 328,46
1.1.	Celkem	Zemní práce				186 328,46
1.	Celkem	Vícepráce				186 328,46
SP: 2.2	Celkem	ZL č. 2 - vícepráce - parovod				186 328,46
SP: 2.3		ZL č. 3 - méněpráce - pažení				
1.		NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. Česká Budějovice 2				
1.1.		2022-030402.1 - Bourací práce				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.12	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-319,000	125,95	-40 178,05
1.1.1.13	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-319,000	56,68	-18 080,92
1.1.1.14	151101301	Zřízení rozpažení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-319,000	141,70	-45 202,30
1.1.1.15	151101311	Odstranění rozpažení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-319,000	62,98	-20 090,62
1.1.1.16	151011132	Osazení pažicích boxů hl výkopu do 4 m š přes 1.2 do 2,5 m	m2	-27,400	113,36	-3 106,08
1.1.1.17	151011232	Odstranění pažicích boxů hl výkopu do 4 m š přes 1.2 do 2,5 m	m2	-27,400	75,57	-2 070,62
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				-128 728,57
1.1.	Celkem	2022-030402.1 - Bourací práce				-128 728,57
1.	Celkem	NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. Česká Budějovice 2				-128 728,57
SP: 2.3	Celkem	ZL č. 3 - méněpráce - pažení				-128 728,57
SP: 2.4		ZL č. 4 - vícepráce, méněpráce - stromy				
1.		méněpráce				
1.1.		2022-030402.01 - SO-01 Sadové úpravy				
1.1.1.		výsadba stromů				
1.1.1.23.	02650R12	Platanus x hispanica, 16/16	ks	-5,000	9 268,40	-46 332,00
1.1.1.69.	02650R12.1	Liquidambar styraciflua, 16/16	ks	-10,000	9 479,42	-94 794,20
1.1.1.118.	02650R12	Platanus x hispanica, 16/16	ks	-5,000	9 319,66	-46 598,30
1.1.1.	Celkem	výsadba stromů				-187 724,50
1.1.	Celkem	2022-030402.01 - SO-01 Sadové úpravy				-187 724,50
1.	Celkem	méněpráce				-187 724,50
2.		vícepráce				
2.1.		2022-030402.01 - SO-01 Sadové úpravy				
2.1.1.		výsadba stromů				
2.1.1.1	nová	Platanus x hispanica, 20/25	ks	10,000	16 932,28	169 322,80
2.1.1.2	nová	Liquidambar styraciflua, 20/25	ks	10,000	16 932,28	169 322,80
2.1.1.	Celkem	výsadba stromů				338 645,60
2.1.	Celkem	2022-030402.01 - SO-01 Sadové úpravy				338 645,60
2.	Celkem	vícepráce				338 645,60
SP: 2.4	Celkem	ZL č. 4 - vícepráce, méněpráce - stromy				150 921,10
SP: 2.5		ZL č. 5 - vícepráce - bourání betonového základu				
1.		vícepráce				
1.1.		2022-030402.1 - Bourací práce				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.3	nová	Bourání stávajícího betonového základu u Machů	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				35 000,00
1.1.	Celkem	2022-030402.1 - Bourací práce				35 000,00
1.	Celkem	vícepráce				35 000,00
SP: 2.5	Celkem	ZL č. 5 - vícepráce - bourání betonového základu				35 000,00
SP: 2.6		ZL č. 6 - méněpráce - kontaminovaná zemina				
1.		méněpráce				
1.1.		2022-030402.1 - Bourací práce				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.11	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 stupně	m3	-810,285	163,00	-132 076,46
1.1.1.16	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/španiny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-810,285	142,13	-115 165,81
1.1.1.19	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-810,285	54,33	-44 022,78
1.1.1.20	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovný) kód odpadu 17 05 04	t	-494,082	35,50	-17 539,91
1.1.1.21	171201221-Rx001	Poplatek za uložení na skládce (skládkovný) kontaminované zeminy a kamení	t	-964,431	177,52	-171 205,79
1.1.1.22	171251201	Uložení španiny na skládce nebo mezskládce	m3	-810,285	27,17	-22 015,44
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				-592 026,19
1.1.	Celkem	2022-030402.1 - Bourací práce				-592 026,19
1.2.		2022-030402.2 - Nové konstrukce - SO02 Komunikace				
1.2.1.		Zemní práce				
1.2.1.5.	174251101	Záhyb jam, bachel rýh nebo kolem objektů španinou bez zhutnění	m3	-810,285	54,91	-44 492,75
1.2.1.	Celkem	Zemní práce				-44 492,75
1.2.	Celkem	2022-030402.2 - Nové konstrukce - SO02 Komunikace				-44 492,75
1.	Celkem	méněpráce				-546 518,94
SP: 2.6	Celkem	ZL č. 6 - méněpráce - kontaminovaná zemina				-546 518,94
SP: z Intern		Interní SP pro Skots a výkony na Investora				
Projekt: 841-HALF	Celkem	Úprava náměstí před KD Vltava				102 000,05

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Úprava náměstí před KD Vltava

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Objednatel požaduje příjezdovou cestu z ulice J. Boreckého. A to z důvodu menší kolize vyjíždějících vozidel stavby s chodci. Dále se nemusí vyparkovávat cca 20 aut, která by provizorní komunikaci dle PD překážela a nemusí se kácet jeden strom v parku. Tato komunikace bude muset být o prázdninách 2023 zdemontována a následně položena znovu, protože zde budou probíhat práce eg-d na přeložce VN.

Souhrn nákladů :

Vícepráce a méněpráce

bez DPH

405 000,00 Kč

DPH

21%

85 050,00 Kč

celkem s DPH

490 050,00 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 832/4, 158 00 Praha
IČ: 60938744

Za projektanta:

Ateliér Hronek s.r.o.

Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 280 93 968 DIČ: CZ28093968

Za TPI:

OX s.r.o.

šská 618/60
Česká Budějovice
391 64 006

Za objednatele:

Přílohy:

010 CZ08464068

Změnový list č. 1

Název projektu: 841-HALF - Úprava náměstí před KD Vltava



Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				
1.2.		2022-030402.1 - Bourací práce				
1.2.2.		Příjezdová komunikace				
1.2.2.1.		Cena za zřízení příjezdové komunikace varianta 2.	kpl	1,000	405 000,00	405 000,00
1.2.2.	Celkem	Příjezdová komunikace				405 000,00
1.2.	Celkem	2022-030402.1 - Bourací práce				405 000,00
1.	Celkem	NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				405 000,00
Projekt: 841-HALF	Celkem	Úprava náměstí před KD Vltava				405 000,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Úprava náměstí před KD Vltava

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Při zemních pracích v severní části byl obnažen stávající parovod. Teplárna jej ze země nevyjme a proto si objednatel objednal jako vícepráce jeho vybourání a likvidaci. Bylo třeba vybourat beton, potrubí a izolaci uložit na skládku nebezpečných odpadů.

Souhrn nákladů :

Vícepráce a méněpráce

bez DPH

186 326,46 Kč

DPH

21%

39 128,56 Kč

celkem s DPH

225 455,02 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

Za projektanta:




STRABAG

STRABAG a.s.

Rádkova 132/4, 158 00 Praha 5

Č. 6002021




Ateliér Hronek s.r.o.

Otakarova 2696/20

370 01 České Budějovice

IČO: 280 93 968 DIČ: CZ28093968

Za TD:



SOX s.r.o.

Česká 819/50

České Budějovice

Č. 064 64 083

IČO: CZ06464083

Za objednatele:



Přílohy:

Změnový list č. 2

Název projektu: 841-HALF - Úprava náměstí před KD Vltava

STRABAG

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Vícepráce				
1.1.		Zemní práce				
1.1.1.	nová	Odstranění parovodu vč. likvidace odpadu	m	34,000	5 480,19	186 326,46
1.1.	Celkem	Zemní práce				186 326,46
1.	Celkem	Vícepráce				186 326,46
Projekt: 841-HALF	Celkem	Úprava náměstí před KD Vltava				186 326,46

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Úprava náměstí před KD Vltava

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Na základě geotechnikem zjištěné soudružné zeminy není třeba stavební jámy pažit. Zhotovitel postupně odtěžoval a ihned dosypával ornici.

Souhrn nákladů :

Vícepráce a méněpráce

bez DPH

-128 728,57 Kč

DPH

21%

-27 033,00 Kč

celkem s DPH

-155 761,57 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 992/4, 158 00
IČ: 00038744
(325)

Za projektanta: **Atelier Hronek s.r.o.**

· Otakarova 2696/20
· 370 01 České Budějovice
· IČO: 280 93 968 DIČ: CZ28093968

Za TDL:

OX s.r.o.

· Píseňská 619/00
· České Budějovice
· 370 01
· IČO: 280 64 088
· DIČ: CZ28064088

Za objednatele:

Přílohy:

Změnový list č. 3

Název projektu: 841-HALF - Úprava náměstí před KD Vltava



Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				
1.1.		2022-030402.1 - Bourací práce				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.12.	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-319,000	125,95	-40 178,05
1.1.1.13.	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-319,000	56,68	-18 080,92
1.1.1.14.	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-319,000	141,70	-45 202,30
1.1.1.15.	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-319,000	62,98	-20 090,62
1.1.1.16.	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2, 5 m	m2	-27,400	113,36	-3 106,06
1.1.1.17.	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	-27,400	75,57	-2 070,62
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				-128 728,57
1.1.	Celkem	2022-030402.1 - Bourací práce				-128 728,57
1.	Celkem	NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				-128 728,57
Projekt: 841-HALF	Celkem	Úprava náměstí před KD Vltava				-128 728,57

ZMĚNOVÝ LIST č. 4a

Úprava náměstí před KD Vltava

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Objednatel na základě doporučení AD a dendrologa souvisejícího s podněty obyvatel sídliště, požaduje výsadbu vzrostlejších stromů s větším obvodem kmene. Tento změnový list řeší pouze navýšenou cenu za stromy s větším obvodem kmene.

Souhrn nákladů :

Vícepráce a méněpráce

bez DPH

338 645,60 Kč

DPH

21%

71 115,58 Kč

celkem s DPH

409 761,18 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
Kečákova 992/4, 158 00 Praha 5

Za projektanta: **Ateliér Hronek s.r.o.**

Dotakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 280 93 968 DIČ: CZ28093968

Za TDI :

SOX s.r.o.
Pražská 819/60
České Budějovice
IČO: 054 64 195
DIČ: CZ08464068

Za objednatele:

Přílohy:

Změnový list č. 4a

Název projektu: 841-HALF - Úprava náměstí před KD Vltava

STRABAG

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		<i>vícepráce</i>				
1.1.		<i>2022-030402.01 - SO-01 Sadové úpravy</i>				
1.1.1.		<i>výsadba stromů</i>				
1.1.1.1.	nová	Platanus x hispanica, 20/25	ks	10,000	16 932,28	169 322,80
1.1.1.2.	nová	Liquidambar styraciflua, 20/25	ks	10,000	16 932,28	169 322,80
1.1.1.	Celkem	<i>výsadba stromů</i>				338 645,60
1.1.	Celkem	<i>2022-030402.01 - SO-01 Sadové úpravy</i>				338 645,60
1.	Celkem	<i>vícepráce</i>				338 645,60
Projekt: 841-HALF	Celkem	Úprava náměstí před KD Vltava				338 645,60

--

ZMĚNOVÝ LIST č. 4b

Úprava náměstí před KD Vltava

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Objednatel na základě doporučení AD a dendrologa souvisejícího s podněty obyvatel sídliště, požaduje výsadbu vzrostlejších stromů s větším obvodem kmene. Tento změnový list řeší pouze odpočet původní ceny.

Souhrn nákladů :

Vícepráce a méněpráce

bez DPH

-187 724,50 Kč

DPH

21%

-39 422,15 Kč

celkem s DPH

-227 146,65 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 00000744

Za projektanta: **Ateliér Hronek s.r.o.**

Štefánikova 2696/20
250 01 České Budějovice
IČ: 28093968 DIČ: CZ28093968

Za TDI:

TISOX s.r.o.

Přízeňská 819/80
04 České Budějovice
IČ 064 64 068
DIČ CZ06464068

Za objednatele:

Přílohy:

Změnový list č. 4b

Název projektu: 841-HALF - Úprava náměstí před KD Vltava

STRABAG

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		<i>méněpráce</i>				
1.1.		2022-030402.01 - SO-01 Sadové úpravy				
1.1.1.		<i>výsadba stromů</i>				
1.1.1.23.	02650R12	Platanus x hispanica, 16/18	ks	-5,000	9 266,40	-46 332,00
1.1.1.69.	02650R12.1	Liquidambar styraciflua, 16/18	ks	-10,000	9 479,42	-94 794,20
1.1.1.118.	02650R12	Platanus x hispanica, 16/18	ks	-5,000	9 319,66	-46 598,30
1.1.1.	Celkem	výsadba stromů				-187 724,50
1.1.	Celkem	2022-030402.01 - SO-01 Sadové úpravy				-187 724,50
1.	Celkem	méněpráce				-187 724,50
Projekt: 841-HALF	Celkem	Úprava náměstí před KD Vltava				-187 724,50

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Úprava náměstí před KD Vltava

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Podél prodejny Maxihit byl v zemi zastižen betonový základ. Po zaměření geodetem bylo zjištěno, že by zde nemohly být vysázeny stromy, protože by jejich kořenový systém zasahoval do betonového základu a proto bylo rozhodnuto o jeho vybourání a uložení na skládku.

Souhrn nákladů :

Vícepráce a méněpráce

bez DPH

35 000,00 Kč

DPH

21%

7 350,00 Kč

celkem s DPH

42 350,00 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4 158 00
Č. 60820744
(335)

Za projektanta:

Ateliér Hronek s.r.o.
Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 280 93 968 DIČ: CZ28093968

Za Třetí:

COX s.r.o.

Plzeňská 619/60
České Budějovice
370 04 068
IČO: 280 64 068

Za objednatele:

Přílohy:

Změnový list č. 5

Název projektu: 841-HALF - Úprava náměstí před KD Vltava

STRABAG

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		<i>vícepráce</i>				
1.1.		<i>2022-030402.1 - Bourací práce</i>				
1.1.1.		<i>Zemní práce</i>				
1.1.1.1.	nová	Bourání stávajícího betonového základu u MaxiHitu	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				35 000,00
1.1.	Celkem	2022-030402.1 - Bourací práce				35 000,00
1.	Celkem	vícepráce				35 000,00
Projekt: 841-HALF	Celkem	Úprava náměstí před KD Vltava				35 000,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Úprava náměstí před KD Vltava

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Na základě zastížených propustných zemin, rozhodl autorský dozor s TDS o nutné hloubce výkopů. V některých částech stavby nebylo nutné stávající zeminu odtěžit na projektovanou hloubku. Po geodetickém zaměření bylo odečteno neodtěžené množství a související položky.

Souhrn nákladů :

Vícepráce a méněpráce

bez DPH -546 518,94 Kč

DPH 21% -114 768,98 Kč

celkem s DPH -661 287,92 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha
IČ: 08638744

Za projektanta:

Ateliér Hronek s.r.o.

Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 28093968 DIČ: CZ28093968

Za TDI:

TISOX s.r.o.

- Píseňská 819/00
370 04 České Budějovice
- IČ 064 64 068
- DIČ CZ06464068

Za objednatele:

Přílohy:

Změnový list č. 6

Název projektu: 841-HALF - Úprava náměstí před KD Vltava



Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		méněpráce				
1.1.		2022-030402.1 - Bourací práce				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.11.	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	-810,285	163,00	-132 076,46
1.1.1.18.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-810,285	142,13	-115 165,81
1.1.1.19.	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-810,285	54,33	-44 022,78
1.1.1.20.	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-494,082	35,50	-17 539,91
1.1.1.21.	171201221-Rx001	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kontaminované zeminy a kamení	t	-964,431	177,52	-171 205,79
1.1.1.22.	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-810,285	27,17	-22 015,44
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				-502 026,19
1.1.	Celkem	2022-030402.1 - Bourací práce				-502 026,19
1.2.		2022-030402.2 - Nové konstrukce - SO02 Komunikace				
1.2.1.		Zemní práce				
1.2.1.5.	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	-810,285	54,91	-44 492,75
1.2.1.	Celkem	Zemní práce				-44 492,75
1.2.	Celkem	2022-030402.2 - Nové konstrukce - SO02 Komunikace				-44 492,75
1.	Celkem	méněpráce				-546 518,94
Projekt: 841-HALF	Celkem	Úprava náměstí před KD Vltava				-546 518,94