

## DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.2.2021

číslo smlouvy Objednatele 0314/2020

číslo smlouvy Zhotovitele 20-289

Objednatel: **Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav**  
Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
zastoupený: Ing. Robertem Pechou, starostou města  
IČO: 00240079  
DIČ: CZ00240079  
Bankovní spojení: 27-6584182/0800  
Telefon: +420 326 909 111  
e-mail: [epodatelna@brandysko.cz](mailto:epodatelna@brandysko.cz)  
web <http://www.brandysko.cz>  
Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Atelier 99 s.r.o.**  
sídlem: Purkyňova 71/99, Královo pole, 612 00 Brno  
Zastoupen: Ing. Martinem Jeřábkem a Ing. Petrem Prokšem, jednatelem  
IČO: 02463245  
DIČ: CZ02463245  
Bankovní spojení:   
Telefon  
E-mail: [info@atelier99.cz](mailto:info@atelier99.cz)  
Datová schránka dj79ke7

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 81417

(dále jen „zhotovitel“)

### I. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 08.02.2021 smlouvu o dílo ev. č. 0314/2020 (číslo Zhotovitele 20-289) ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.08.2021 na zhotovení díla „Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova, Brandýs nad Labem – projekční a inženýrské práce“ na základě veřejné zakázky zadávané dle ust. § 56 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /dále jen společně „Smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany ve smlouvě sjednaly v čl. VII Změny projektové dokumentace, že za změny projektové dokumentace se považují případy, kdy Zhotovitel na žádost Objednatel zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení nebo jde o změny v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž pak jde o vícepráce dle ust. § IV odst. 5 Smlouvy o dílo.

3. Tímto dodatkem smluvní strany sjednávají v souladu s ust. § 222 ZZVZ, odst. 5 a čl. IV a čl. VII odst. 2 Smlouvy o dílo níže uvedené vícepráce spočívající ve změně projektové dokumentace oproti původnímu a předanému projektovému řešení na žádost Objednatele.

## **II. Předmět dodatku**

1. V průběhu kontrolních dnů vyplynul požadavek na provedení změn v projektové dokumentaci pro provádění stavby, které souvisí s nově instalovanou fotovoltaickou elektrárnou, změnami v kabelovém vedení telekomunikačních sítí, změnami v interiéru haly, fasádního systému a tlaku v hydrantu.
2. Objednatel nad rámec prací obsažených v čl. II Smlouvy o dílo požadoval úpravu projektové dokumentace v následujících částech:
  - a. FVE pro SÚ a realizaci
  - b. Úprava zadního vstupu, úpravu budovy a úpravy kolem objektu související se změnou ve vedení telekomunikačních sítí
  - c. Úpravou dveří v interiéru, zapracování Skyboxů, drenáže pod objektem a změny fasádního systému
3. Změna projektové dokumentace bude provedena v termínu do
  - a. 3 týdnů u prací uvedených v čl. II odst. 2 bod a) tohoto dodatku
  - b. 6. 10. 2023 u činností uvedených v čl. II odst. 2 písm. b), c) tohoto dodatku.
4. Smluvní strany sjednaly, že cena za vícepráce sjednané v tomto dodatku činí 759 000,- Kč bez DPH, DPH činí 159 390,- Kč a celková cena vč. DPH činí 918 390,- Kč.
5. Detailní popis prací zhotovitele a rozpis ceny za vícepráce je specifikován v Příloze č. 1 – Cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
6. Veškerá další ujednání SoD zůstávají v platnosti.

## **III.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek ke smlouvě je sepsán ve 4 vyhotoveních. Objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 k SoD podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tento dodatek ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek č. 2 k SoD nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Dodatek č. 2 k SoD se zavazuje k uveřejnění v registru smluv předložit Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
4. O uzavření tohoto dodatku č. 2 k SoD a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada města dne 21. 9. 2023, usnesení č. RM/2023/47/9.

5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, dne

Ing. Robert  
Pecha



Datum: 2023.10.02  
13:34:09 +02'00'

.....  
objednatel

Ing. Martin  
Jeřábek



C=CZ, O=Atelier 99 s.r.o., OU=2  
email=jerabek@atelier99.cz  
Datum: 2023.10.02 12:56:40  
+02'00'

Ing. Petr  
Prokš



email=proks@pim-group.cz  
Datum: 2023.10.02 12:57:24  
+02'00'

.....  
zhotovitel



A-21-984_Telocvicna BnL AD			
DODATEK K REALIZACI STAVBY			
Činnost	Cena	Termín zpracování	Poznámka
<b>FVE pro SÚ a realizaci</b>	<b>100 500 Kč</b>	<b>do 3 týdnů</b>	<b>Požadavek INV.</b>
- práce HIPa			Kontrola, komunikace, koordinace.
- práce projektanta			Kompletace.
- úprava PBŘ			Projekty PO.
- úprava ELE			Úprava hromosvodu.
- související IČ			Do 50 kWp není nutné stavební povolení. Stejně tak nemusí být licence.
- tisk			
<b>Úprava zadního vstupu + úprava budovy + úprava kolem objektu</b>	<b>446 500 Kč</b>	<b>* 6.10.2023</b>	<b>Úprava řešení dle ARCH.</b>
- práce HIPa			Kontrola, komunikace.
- práce projektanta			Práce na C.3, ASŘ, komunikace, koordinace.
- posunutí vrtů TČ (situace C.3)			A99.
- úprava PBŘ (velikost oken)			Projekty PO.
- úprava ZTI (kanalizace, voda)			EBC.
- úprava KOM			
- úprava SAD			Jana Janíková.
- úprava OSV			Nutná kooperace s EZH.
- úprava přeložky optiky a metal. kabelů			Nutná kooperace s EZH.
- PENB (pro dotace)			
- související IČ			
- tisk			
- rozpočet			
<b>Úprava dveří INT + SkyBox + drenáž pod objektem + změna fasádního systému</b>	<b>127 500 Kč</b>	<b>* 6.10.2023</b>	<b>Úprava řešení dle ARCH (proveditelnost).</b>
- práce HIPa			Kontrola, komunikace, koordinace.

- práce projektanta
- související IČ
- tisk

Půdorysy, řezy (varianty provedení), výpisy.  
Zpracování detailů.

<b>Tlak hydrantu</b>	<b>84 500 Kč</b>	<b>* 6.10.2023 Zjištěn při realizaci nedostatečný tlak hydrantu.</b>
- práce HIPa		Kontrola, komunikace, koordinace.
- práce projektanta		Úprava AB zprávy.
- automatická tlaková stanice		
- úprava ZTI		EBC.
- úprava PBŘ		Projekty PO.

\* termín zpracování PD bez IČ