

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

(dále jako „**Dodatek**“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 4**, IČO: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupené Tomášem Soukupem, starostou MO P4, adresa pro doručování Mohylová 55, 312 00 Plzeň
- (dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) **Ing. Daniela Škubalová**, IČO: 13890450, se sídlem U Bachmače 1644/29, 301 00, Plzeň - Východní Předměstí, úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Plzně
- (dále jen „**Zhotovitel**“);
- (Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

## VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany uzavřely dne 16. 12. 2022 smlouvu o dílo (dále jako „**Smlouva o dílo 1**“) na realizaci projektové dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a položkového výkazu výměr, soupisu prací v rámci investiční akce městského obvodu Plzeň 4 „Parkování ve vnitrobloku v ul. Kolmá a Lazaretní – projektová příprava“ (dále též jako „**Dílo**“); z důvodu pozdního zveřejnění Smlouvy o dílo 1 v registru smluv je Smlouva o dílo 1 zrušena od počátku; dne ..... 2023 uzavřely Strany smlouvu o vypořádání závazků (dále jako „**Smlouva**“), kterou Strany vzájemně stvrdily že obsah vzájemných práv a povinností nově sjednaných Smlouvou je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy o dílo 1 (dále jako „**text Smlouvy o dílo 1**“), která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy; Smlouva je tak novou smlouvou o dílo na realizaci Díla a Strany jsou vázány také právy a povinnostmi vyplývajícími z textu Smlouvy o dílo 1;
- (B) v průběhu realizace Díla došlo ze strany dotčených orgánů k požadavkům na změny v likvidaci dešťových vod, požadavku na rozšíření Díla o objekt veřejného osvětlení, požadavku na koordinaci s úpravou prostoru u Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižení a vady řeči Plzeň, požadavku na zapracování připomínek Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně; tyto požadavky jsou spojeny s rozšířením Díla;
- (C) z důvodů uvedených pod písm. (B) preambule se Strany dohodly na změně termínu dokončení a předání DSP, změně ceny Díla a rozsahu Díla;

## DOHODLY SE STRANY TAKTO:

### I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že Dílo blíže specifikované ve Smlouvě, zejména pak v čl. III textu Smlouvy o dílo 1 se z důvodů uvedených pod písm. (B) preambule této Smlouvy rozšiřuje o práce a činnosti blíže specifikované v cenové nabídce Zhotovitele ze dne 17. 8. 2023, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.2 Strany se dohodly, že termín dokončení a předání DSP blíže sjednaný ve Smlouvě, a to v čl. IV. odst. 1 písm. a) textu Smlouvy o dílo 1, se mění a nově sjednává takto:
- a) *Termín dokončení a předání DSP: do 16. 11. 2023 – Zhotovitel předá projednanou DSP včetně zapracování připomínek Objednatele do DSP, zapracování požadavků dotčených orgánů, včetně zpracování inženýrské činnosti a předá vypracovanou žádost o vydání společného povolení a kladná stanoviska dotčených orgánů.*

