



Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 0586/2023

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adamem Hanusem, starostou

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení:

č. účtu:

ID datové schránky: 42bb7zg

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

LAMA lighting technologies s.r.o.

Se sídlem: Objízdna 1777, 765 02, Otrokovice

Zastoupen: Ing. Davidem Lamichem, Ph.D., jednatelem,

Ing. Bedřichem Koukalem, jednatelem

IČ: 28622740

DIČ: CZ28622740

Bankovní spojení:

č. účtu:

ID datové schránky: xzxls5g

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „**Zimní stadion, Rekonstrukce osvětlení hrací plochy a tribun**“ („smlouva“).
- 2.2 V souladu s čl. 18.2 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („dodatek č. 1“).

3. Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany konstatují, že termín provedení a dokončení veřejné zakázky se mění z důvodu prodloužení doby pro výběr zhotovitele bez zavinění objednatele a z uvedeného důvodu se odstavec č. 4.2 smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

“4.2 Zhotovitel zahájí realizaci díla na místě do 10 dnů po výzvě objednatele a sjednané dílo dokončí do 60 dnů po jeho zahájení.“

- 3.2 Smluvní strany konstatují, že z důvodu změn podmínek provádění veřejné zakázky z důvodu prodloužení doby pro výběr zhotovitele bez zavinění objednatele se odstavec č. 8.5 smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

“8.5 Při provádění díla postupuje zhotovitel tak, aby k zásahům do práv a právem chráněných zájmů třetích osob, uživatelů, nedošlo nebo došlo jen v nezbytně nutné míře. Vyžaduje-li provedení díla souhlas třetí osoby (např. vlastníka sousední nemovité věci), zajistí tento souhlas zhotovitel. Provádění díla je dále specifikováno takto:

- a) práce na díle budou probíhat za provozu objektu, tj. zejména za užívání ledové plochy zimního stadionu třetími osobami;
- b) zhotovitel může provádět práce na díle denně v čase mimo provozu na ledové ploše;
- c) práce na díle mohou být prováděny každý kalendářní den, a to včetně státních svátků;
- d) sjednaná pracovní doba na stavbě bude při předání staveniště zhotoviteli uvedena ve stavebním deníku;
- e) zhotovitel každý pracovní den po ukončení prací v určenou hodinu provede vyklizení a úklid plochy pro možnost jejího užívání;
- f) přístup do objektu umožní správce objektu.

Odchylný režim provádění díla lze dohodnout s osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla, a to zápisem do stavebního deníku.“

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 4.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.6 Uzavření dodatku č. 1 odsouhlasila Rada města Kopřivnice usnesením č. 744 na 21. schůzi dne 26.9. 2023.
- 4.7 Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

V Kopřivnici dne 6. 10. 2023

V Ostravě dne 6. 10. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Bc. Adam Hanus
starosta

Ing. David Lamich, Ph.D., jednatel
Ing. Bedřich Koukal, jednatel