

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ NA DODÁVKU A MONTÁŽ INTERIÉRU

na akci

„Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích – vybavení interiéru část A - vybavení nábytkem“

uzavřené dle § 2079 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.**

: Peroutkovo nábreží 434, 760 01 Zlín

: JUDr. Josef Valenta, ředitel

: JUDr. Josef Valenta, ředitel

: Ing. Josef Sýkora, provozně ekonomický náměstek

: 62182137

: CZ62182137

: Česká spořitelna, a.s.

: 1400012339/0800

: 577 056 930

: josef.sykora@zzszk.cz

Dodavatel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Je plátcem DPH¹

Bankovní ústav

Číslo účtu²

Tel./fax

E-mail

ID DS

: **Dřevozpracující výrobní družstvo**

: Stromořadí 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

: Představenstvo družstva

: Krajský soud v Brně, oddíl Dr XXXVIII vložka 431

: Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva

: Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva

: Ing. Libor Pavliš, obchodní náměstek

: 00030520

: CZ00030520

: Komerční banka, a.s.

: 716711/0100

: 568 440 102 - 5

: dvd@jaromerice.cz, obchod@dvdjaromerice.cz

: ybucd52

¹ Pozn. Účastník/dodavatel uvede jen jednu z možností dle skutečnosti

² Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na dodávku a montáž interiéru na akci „Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích – vybavení interiéru část A - vybavení nábytkem“ uzavřené dne 17.2.2023 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu díla, která spočívá v provedení dodatečných prací a dodávek (vícepráce), které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, a v neprovedení některých původně sjednaných prací a dodávek (méněpráce), přičemž vícepráce i méněpráce jsou specifikovány v Cenové nabídce – ZZS Otrokovice – méně a vícepráce, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 2.3. Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované v Cenové nabídce – ZZS Otrokovice – méně a vícepráce.

3. ZMĚNA CENY DÍLA

- 3.1. Původní cena za předmět smlouvy sjednaná ve Smlouvě a v příloze č. 1 Smlouvy, tj. částka 3.727.710,- Kč (bez DPH), se v souvislosti se změnou předmětu Smlouvy podle tohoto dodatku č. 1 zvyšuje o 19.890,- Kč (bez DPH) na celkovou částku 3.747.600,- Kč (bez DPH). Cena za předmět smlouvy včetně DPH se zvyšuje na 4.534.596,- Kč.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je realizována (vzhledem k charakteru plnění jako celku a povaze jednotlivých změn - víceprací, méněprací) v souladu s ustanovením §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku ze Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku tak není podstatnou změnou závazku.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 stejnopis a objednatel obdrží 2 stejnopisy.

Ve Zlíně dne

Objednatel:

JUDr.
Josef
Valenta

Digitálně
podepsal JUDr.
Josef Valenta
Datum:
2023.10.10
15:41:18 +02'00'

JUDr. Josef Valenta
ředitel

Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

Dodavatel:

Ing. Jiří
Řídký

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Řídký
Datum: 2023.10.10
11:19:58 +02'00'

Lubomír
Šmíd

Digitálně podepsal
Lubomír Šmíd
Datum: 2023.10.10
11:20:24 +02'00'

Ing. Jiří Řídký

předseda představenstva

Lubomír Šmíd

místopředseda představenstva
Dřevozpracující výrobní družstvo