

DODATEK Č. 10

ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018
na plnění veřejné zakázky s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum
přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“, číslo
smlouvy Objednatele: 2018/00310, číslo smlouvy Zhotovitele: 18080342,
který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Zastoupená: doc. RNDr. Jaroslavem Koutským, Ph.D., rektorem
Se sídlem: Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
IČO: 44555601
DIČ: CZ44555601
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 100200392/0800
Ve věcech technických je oprávněn jednat: XXX
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Správce: Metrostav a.s.
Zastoupený: XXX, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, na základě plné moci
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Se sídlem: 00014915
IČO: CZ00014915
DIČ:
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod sp. zn. B758
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX

a

Společník: KLEMENT a.s.
Zastoupený: RNDr. Liborem Sadílkem, členem představenstva
Se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
IČO: 25016695
DIČ: CZ25016695
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, pod sp. zn. B974
Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Zhotovitel se Objednateli smlouvou o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí ze dne 13. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“) zavázal, že pro něj provede dílo, kterým je zhotovení Stavby, poskytnutí záručního plnění k dílu a zařízení záležitosti pro Objednatele – zejména zastupování Objednatele při řízení souvisejícím s užíváním Stavby, a to vše v rámci investiční akce „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP“ id. č. EDS 133D21W002205, která je financována z prostředků státního rozpočtu v rámci programového financování Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a z vlastních prostředků Objednatele;
- (B) Smlouva byla uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“);
- (C) Společnosti sdružené ve „Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO“ (dále jen „Společnost“) se dohodly na ukončení Společnosti založené Společenskou smlouvou ze dne 6. 3. 2018, a to dohodou stran ke dni 31. 8. 2023;
- (D) Zhotovitel se dopisem ze dne 14. 6. 2023 obrátil na Objednatele se žádostí o vyslovení souhlasu s ukončením Společnosti dle výše uvedeného; Objednatel s touto žádostí vyslovil dopisem ze dne 14. 6. 2023 souhlas, a to za podmínek, jak je uvedeno níže;
- (E) Účinnost ukončení Společnosti nastane dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 10 ke Smlouvě;

dohodly se Smluvní strany na tomto dodatku Smlouvy.

1. Článek 1.

1.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 10 ke Smlouvě dohodly, že v návaznosti na skutečnosti uvedené výše se ruší původní znění záhlaví Smlouvy týkající se označení Zhotovitele a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„Metrostav a.s.“

Zastoupený: XXX, oblastní ředitel pro Ústecký kraj, na základě plné moci

Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B758

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

(dále jen „Zhotovitel“)

1.2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 10 ke Smlouvě dále dohodly, že v návaznosti na skutečnosti uvedené výše přebírá veškeré závazky Společníka a Zhotovitele ze Smlouvy nově označený Zhotovitel, tj. výlučně společnost Metrostav a.s.; s tímto převzetím Objednatel souhlasí, což potvrzuje podpisem tohoto dodatku č. 10 ke Smlouvě.

2. Článek 2

2.1. Smluvní strany prohlašují, že změna ve složení Společnosti a s tím související změna ve složení a označení Zhotovitele je nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ, když

- a) ustanovení § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ je transpozicí čl. 72 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „**klasická směrnice**“), která v souvislosti s právním nástupnictvím používá obecný pojem „restrukturalizace“, zatímco § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ hovoří v užším smyslu o přeměnách dodavatele;
- b) přeměny dodavatele upravují zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, případně speciální právní úpravy, pokud by dodavatel nebyl obchodní společností či družstvem; jedná se zejména o fúze a rozdělení společnosti nebo družstva, převod jmění na společníka atd.;
- c) ustanovení § 222 odst. 10 ZZVZ hovoří o „nahrazení“ dodavatele jiným dodavatelem, které je až na dvě výjimky upravené pod písm. a) a b) tohoto ustanovení označeno za podstatnou změnu závazku; pojem „nahrazení“ je třeba chápat v nejširším slova smyslu, tj. jako výměnu, změnu na straně dodavatele, tedy i jako nahrazení dvoučlenného konsorcia (společnosti) pouze jedním z dosavadních členů na straně dodavatele;
- d) při aplikaci tzv. eurokonformního výkladu lze dospět k závěru, že změnu ve složení konsorcia (společnosti), stejně jako nahrazení dvoučlenného konsorcia (společnosti) jedním z jeho členů, resp. ukončením konsorcia (společnosti) za

současného setrvání jednoho z jeho členů v pozici a právech a povinnostech dodavatele (zhotovitele), lze považovat za „restrukturalizaci“ ve smyslu klasické směrnice, a tudíž za nepodstatnou (povolenou) změnu ve smyslu § 222 odst. 10 ZZVZ.

2.2.Smluvní strany tímto dodatkem č. 10 ke Smlouvě stvrzují, že s ohledem na skutečnost, že plnění dle Smlouvy bylo již poskytnuto, když ke splnění Milníku č. 8: ukončení díla a jeho předání a převzetí (Finální lhůta) došlo ke dni 30. 4. 2020, nemusí Zhotovitel předložit Objednateli dodatečné doklady o kvalifikaci ve vztahu k členům realizačního týmu na pozicích zástupce hlavního stavbyvedoucího (1 osoba), stavební mistr (2 osoby) a inženýrský geolog (1 osoba).

2.3.Dodatek č. 10 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení dodatku č. 10 obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

2.4.Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění dodatku č. 10 dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 10 provede Objednatel.

2.5.Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 10 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 9 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran.

V Ústí nad Labem, dne 01.09.2023.

01.09.2023
V Praze, dne

.....
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.,
rektor
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem

.....
Ing. Petr Ort, oblastní ředitel pro Ústecký
kraj, Metrostav a.s. (na základě plné moci

.....
RNDr. Libor Sadílek
člen představenstva
KLEMENT a.s.