

**Změnový list č. 1 ze dne 3. 10. 2023**

Název stavby:	<b>Jezero Most - dodávka a montáž odkládacích a dobíjecích boxů</b>		
Číslo smluvního vztahu:	188/2/2023		
Název částí stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: Zámečnictví PROFEKO s.r.o. (IČO: 27343804) Most – Rudolice, nám. Svobody 7, PSČ 434 01
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín dokončení díla do 3. 10. 2023.			
<u>Nové řešení:</u> Termín dokončení díla do 16. 10. 2023.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Prodloužení termínu dokončení z důvodu opožděné dodávky elektronického ovládání zámků.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	875 793,16 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla s DPH:	_____
Nová cena díla s DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	3. 10. 2023
Nový termín dokončení díla:	<b>16. 10. 2023</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 3. 10. 2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 3. 10. 2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 3. 10. 2023

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 3. 10. 2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 3. 10. 2023

Příloha