



Technický list změny (TLZ) č.:

008.7

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 201

Název změny: CBCT místnost - okno, dveře

Důvod změny :

Požadavek investora.

Popis změny:

Odečten kontrolního okna a dveří CBCT místnosti - okno klient dodává ve vlastní režii. Přípočet plných dveří laminátových včetně obložkové zárubně - D+M PSG.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	-37 954 Kč
	Přípočet:	
	Celkem:	-37 954,28 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 008.7

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubíček Odbor majetku a investic	25. 05. 2023		
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	25. 05. 2023		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	25. 05. 2023		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	25. 05. 2023		



Technický list změny (TLZ) č.:

008.8

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 201

Název změny: Odečet SDK podhledů 1. NP

Důvod změny :

Klientské úpravy

Popis změny:

Úprava rozsahu SDK podhledů v 1. NP objektu "B": Odečet kazetového podhledu v místnostech BI-1.02, BI-1.03, BI-1.05, BI-1.17.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn
2. PD úprav

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	-127 264,29 Kč
	Celkem:	-127 264,29 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 008.8

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	25. 05. 2023		
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	25. 05. 2023		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	25. 05. 2023		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	25. 05. 2023		

56



Technický list změny (TLZ) č.:

008.9

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 201

Název změny: Změna elektroinstalace zubaři

Důvod změny :

Klientaská změna

Popis změny:

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	119 018,29 Kč
	Celkem:	119 018,29 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 008.9

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	25. 05. 2023		
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	25. 05. 2023		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	25. 05. 2023		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	25. 05. 2023		

AVOU
9
AVOU

56



Technický list změny (TLZ) č.:

008.10

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 201

Název změny: SLP 1. NP

Důvod změny :

Chybí ve VV

Popis změny:

Příprava HDMI + ozvučení

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	224 742,09 Kč
	Celkem:	224 742,09 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 008.10

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
--	-------	-------	--------	---------

Za objednatele:	Ing. Radim Jakubiček	25. 05. 2023		
	Odbor majetku a investic			

Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	25. 05. 2023		
--------	----------------------	--------------	--	--

Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	25. 05. 2023		
-----------------	-------------------------	--------------	--	--

Za zhotovitele:	p. Michal Pohl	25. 05. 2023		
	projektový manažer			



Technický list změny (TLZ) č.:

008.11

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913
Ze dne: 19.07.2022
Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913
Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou
Objekt: SO 201
Název změny: SDK pohledy 1. NP - nové řešení

Důvod změny :

Klientská změna

Popis změny:

Změna řešení pohledu v místnostech: BI-1.01, BI-1.02, BI-1.03, BI-1.05, BI-1.17, Dle výkresu 201_32 ze dne 14.03.2023

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:


s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	491 213,26 Kč
	Celkem:	491 213,26 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 008.11

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubíček Odbor majetku a investic	25. 05. 2023		Město Veselí nad Moravou
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	25. 05. 2023		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	25. 05. 2023		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	25. 05. 2023		



Technický list změny (TLZ) č.:

008.12

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913
Ze dne: 19.07.2022
Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913
Stavba: "Residence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou
Objekt: SO 201
Název změny: Svítidla 1.NP B

Důvod změny:

Klientská změna

Popis změny:

Rozdíl svítidel v dodávce PSG vs. investor dle podkladů investora - příl.č.2.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn
2. rozdílová tabulka svítidel

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	-59 363,67 Kč
	Celkem:	-59 363,67 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 008.12

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	25. 05. 2023		
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	25. 05. 2023		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	25. 05. 2023		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	25. 05. 2023		



Technický list změny (TLZ) č.:

008.13

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 201

Název změny: Dveře PO/04 - elektromechanický zámek

Důvod změny :

Chybí ve VV

Popis změny:

Doplnění elektromechanického zámku ke dveřím PO/04 pro funkci ovládání dveří na čip (čtečka karet součástí SoD).

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn
2. půdorys
3. Technický list zámku

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	47 146,05 Kč
	Celkem:	47 146,05 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 008.13

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	25. 05. 2023		
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	25. 05. 2023		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	25. 05. 2023		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	25. 05. 2023		



Technický list změny (TLZ) č.:

008.14

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 201

Název změny: Změna SDK podhledu BI-1.18

Důvod změny :

Klientská změna

Popis změny:

Změna typu kazety na Armstrong Bioguard Plain Board 600/600/15 mm

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn
2. vizuální příklad

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	-16 947,76 Kč
	Celkem:	-16 947,76 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 008.14

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	24. 07. 2022		
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	24. 07. 2022		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	24. 07. 2023		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	24. 07. 2023		



Technický list změny (TLZ) č.:

008.15

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 101, SO 201

Název změny: Změna zámku dveří O.04 AL, O.21 AL

Důvod změny :

Popis změny:

Úprava dveří - doplnění elektromechanického zámku

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	134 285,00 Kč
	Celkem:	134 285,00 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 008.15

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubíček Odbor majetku a investic	25. 05. 2023		
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	25. 05. 2023		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	25. 05. 2023		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	25. 05. 2023		



Technický list změny (TLZ) č.:

008.16

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 201

Název změny: Úpravy sání po montáži

Důvod změny :

Doplňní clientských změn

Popis změny:

Úpravy sání po montáži m.č. BI-1.27, BI-1.21

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	10 825,28 Kč
	Celkem:	10 825,28 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 008.16

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	25. 05. 2022		
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	25. 05. 2022		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	25. 05. 2023		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	25. 05. 2022		



Technický list změny (TLZ) č.:

008.17

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 201

Název změny: Plátno, držák dataprojektoru

Důvod změny :

Doplní klientských změn

Popis změny:

Doplnění plátna a výtahu k dataprojektoru

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:

Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

37 900,80 Kč

37 900,80 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 008.17

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	25. 05. 2023		Město Veselí nad Moravou
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	25. 05. 2023		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	25. 05. 2023		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	25. 05. 2023		



Technický list změny (TLZ) č.:

008.18

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 201

Název změny: Malby

Důvod změny :

Klientská změna

Popis změny:

Změny v provedení maleb: definování barevných odstínů, doplnění malby na pevný pohled (původně kazety)

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:

Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

89 471,26 Kč

89 471,26 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 008.18

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	15. 08. 2023		
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	15. 08. 2023		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	15. 08. 2023		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	15. 08. 2023		

Moravou
a 119
Moravou



Technický list změny (TLZ) č.:

008.19

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 201

Název změny: Žaluzie elektro

Důvod změny :

Chybí ve VV

Popis změny:

rozvody elektroinstalací k exteriérovým žaluziím

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	78 254,54 Kč
	Celkem:	78 254,54 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 008.19

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	24. 07. 2023		
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	24. 07. 2023		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	24. 07. 2023		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	24. 07. 2023		



Technický list změny (TLZ) č.:

008.20

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 201

Název změny: Kování interiérových dveří

Důvod změny :

Klientská změna

Popis změny:

Úprava kování dveří dle požadavku ze dne 11.07.2023

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn
2. Půdorys - schéma

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:

Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

2 933,92 Kč

2 933,92 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 008.20

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubíček Odbor majetku a investic			
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek			
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.			
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer			



Technický list změny (TLZ) č.:

008.21

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 201

Název změny: Vyztužení OSB deskou v podhledech čekárny

Důvod změny :

Popis změny:

zesílení konstrukce OSB deskou v podhledu čekárny 1. NP objektu B pro zavěšení světel a stínících rolet; doplnění revizních dvířek v podhledu

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:


Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	16 544,62 Kč
	Celkem:	16 544,62 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 008.21

	Jméno	Datum	Podpis	Město Veselí nad Moravou
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubíček Odbor majetku a invest			19 Moravou
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek			
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.			
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer			

56



Technický list změny (TLZ) č.:

012

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 101

Název změny: Pohledy 1. NP "A"

Důvod změny :

Klientské úpravy

Popis změny:

Odečet kazetových podhledů s SDK v prodejních AI-1, AI-2 a AI-3 (mimo hygienické zázemí). Doplnění stěrky na tepelnou izolaci, kde není SDK podhled připočten i štuk.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn
2. PD úprav

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	-20 737,29 Kč
	Celkem:	-20 737,29 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 012

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	25. 05.		
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	25. 05. 20		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	25. 05. 202		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	25. 05. 20		



Technický list změny (TLZ) č.:

013

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 101

Název změny: Podhledy 1. NP "B"

Důvod změny :

Klientské úpravy

Popis změny:

Doplnění stěrky s armovací tkaninou na podhled z minerální vaty. V místech kde není SDK podhled bude proveděn štuk.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn
2. PD úprav

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	305 490,87 Kč
	Celkem:	305 490,87 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 013

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	25. 05. 2022		
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	25. 05. 2022		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	25. 05. 2022		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	25. 05. 2022		



Technický list změny (TLZ) č.:

014.2

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913
Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu:

30913

Stavba:

"Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt:

SO 201

Název změny:

Chybějící napájení pro termostaty

Důvod změny :

Chybí ve VV

Popis změny:

Chybějící napájení pro termostaty.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:

Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

58 902,38 Kč

58 902,38 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 014.2

	Jméno	Datum	Podpis	Bazítka
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	15. 08.		
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	15. 08.		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	15. 08. 2022		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	15. 08. 2022		



Technický list změny (TLZ) č.:

016

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 101, SO 201

Název změny: Klientské změny dodatek

Důvod změny :

požadavek investora

Popis změny:

Dodatečné doplnění klientských změn. Upřesnění ceny montáže vany a vanové baterie dodávané klientem.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	14 006,00 Kč
	Celkem:	14 006,00 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 016

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	25. 05. 2022		Místní úřad Veselí nad Moravou
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	25. 05. 2022		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	25. 05. 2022		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	25. 05. 2022		



Technický list změny (TLZ) č.:

018

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913
Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu:

30913

Stavba:

"Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt:

SO 101

Název změny:

AI-2 kosmetika, předstěny, dveře

Důvod změny :

Doplní klientských změn

Popis změny:

Doplnění přízdívky u výlevky. Náhrada ocelové zárubně v monolitické stěně za dřevěnou.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:

Odpočet:

Přípočet:

7 041,78 Kč

Celkem:

7 041,78 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 018

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubíček Odbor majetku a investic	16.07.2022		
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	16.07.2022		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	16.07.2022		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	16.07.2022		



Technický list změny (TLZ) č.:

019

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 101, SO 201

Název změny: D+M kuchyní

Důvod změny :

Klientská změna

Popis změny:

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změna

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: + 30 dní

Orientační cenový dopad bez DPH:

Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

1 849 023,40 Kč

1 849 023,40 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 019

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednatele:

Ing. Radim Jakubiček

Odbor majetku a investic

29. 06. 2023

Za TDI

Ing. Antonín Kotásek

29. 06. 2023

Za projektanta:

MIKULÍK projekty s.r.o.

29. 06. 2023

Za zhotovitele:

p. Michal Pohl

projektový manažer

29. 06. 2023

Město Veselí nad Moravou



Technický list změny (TLZ) č.:

023

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 101, SO 201

Název změny: Chybějící zdivo

Důvod změny :

Popis změny:

Doplnění zdiva a přízdívek dle VV a schématu půdorysu.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn
2. výkresové schéma

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	202 000,70 Kč
	Celkem:	202 000,70 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 023

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a invest			stavbou 9 stavbou
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek			
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.			
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer			

56



Technický list změny (TLZ) č.:

025

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 101

Název změny: Změna trasy ÚT, konzoly otopných těles

Důvod změny :

Upřesnění PD

Popis změny:

Kolize s vedením VZT v chodbě m.č. BI-1.29 - potrubí ÚT kříží potrubí VZT a nevlezeme se do podhledu.
Doplnění konzol pro uchycení radiátorů k podlaze.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn
2. výkresové schéma

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	39 237,66 Kč
	Celkem:	39 237,66 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 025

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček	18.7.2023	[Redacted]	[Redacted]
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
Za projektanta:	MIKULIK projekty s.r.o.	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
785 01 Veselí nad Moravou
29



Technický list změny (TLZ) č.:

026

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 101

Název změny: Výztuha U č. 80 v AIV-1, změna rozměru vany

Důvod změny :

Popis změny:

Doplnění ocelového profilu U 80 pro posílení stěny a vynesení překladu v m.č. A IV 1.01 v části u posuvných dveří do m.č. AIV-1.03.
Změna rozměru vany z

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn
2. výkresové schéma

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	10 427,27 Kč
	Celkem:	10 427,27 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 026

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubíček Odbor majetku a investic	29. 06. 2023		Město Veselí nad Moravou rykova 119 Veselí nad Moravou 20
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek			
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	29. 06. 2023		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	29. 06. 2023		



Technický list změny (TLZ) č.:

027

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 101, SO 201

Název změny: Střešní prostupy

Důvod změny :

Popis změny:

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	3 492,80 Kč
	Celkem:	3 492,80 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 027

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	15. 08. 2023		
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	15. 08. 2023		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	15. 08. 2023		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	15. 08. 2023		



Technický list změny (TLZ) č.:

028

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 101, SO 201

Název změny: Odečet dřezů, baterií a ker. obkladu za kuchyňskými linkami

Důvod změny :

Nebude se realizovat

Popis změny:

V objektu A i B se nebudou realizovat položky kuchyňských dřezů a k nim náležejících baterií, jelikož budou předmětem dodávky truhláře - kuchyňských linek. V objektu B se nebude realizovat ani keramický obklad za kuchyňskou linkou, bude také součástí dodávky truhláře.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	-162 465,88 Kč
	Celkem:	-162 465,88 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 028

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	24. 07. 2023		Město Veselí nad Mo tř. Masarykova 11 698 01 Veselí nad Mo 29
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	24. 07. 2023		
Za projektanta:	MIKULÍK proj	07. 2023		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	24. 07. 2023		



Technický list změny (TLZ) č.:

029

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 101, SO 201

Název změny: KI/17 - oplechování soklu

Důvod změny :

oprava množství

Popis změny:

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	11 499,08 Kč
	Celkem:	11 499,08 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 029

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic			Městský úřad Veselí nad Moravou 19 Moravou
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek			
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.			
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer			

56



Technický list změny (TLZ) č.:

030

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 101

Název změny: AI-2 kosmetika - omítky

Důvod změny :

Klientské úpravy

Popis změny:

Doplnění omítek v hygienickém zázemí.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	5 293,76 Kč
	Přípočet:	
	Celkem:	5 293,76 Kč


Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 030

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	15. 08. 2023		
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	15. 08. 2023		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	15. 08. 2023		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	15. 08. 2023		

51

2020



Technický list změny (TLZ) č.:

031

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 101, SO 201

Název změny: Poštovní schránky

Důvod změny :

Klientské úpravy

Popis změny:

Změna velikosti schránek na: 2 ks "jednoschránky" (prodejna AI-1, AI-3) a 2 ks "dvojschránky" (prodejna AI-2, 1.NP objektu B - zubaři)

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	-3 403,49 Kč
	Přípočet:	
	Celkem:	-3 403,49 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 031

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Ing. Radím Jakubiček Odbor majetku a investic	15. 08. 2023		
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	15. 08. 2023		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	15. 08. 2023		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	15. 08. 2023		

VOU
VOU



Technický list změny (TLZ) č.:

033

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 101, SO 201

Název změny: Přístupové čipy

Důvod změny :

investorský požadavek

Popis změny:

Navýšení počtu přístupových čipů ke vstupním dveřím.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	21 780,34 Kč
	Celkem:	21 780,34 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 033

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Ing. Radim Jakubíček Odbor majetku a investic			ad Moravou kova 119 ad Moravou
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek			
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.			
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer			

56



Technický list změny (TLZ) č.:

034

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 101, SO 201

Název změny: Generální klíč

Důvod změny :

investorský požadavek

Popis změny:

D+M generálního klíče pro společné prostory k bytům.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn
2. schéma generálního klíče

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	30 637,08 Kč
	Celkem:	30 637,08 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 034

	Jméno	Datum	Podpis	Právní jednání
Za objednatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic			Město Veselí nad Moravou 119 Moravou
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek			
Za projektanta:	MIKULIK projekty s.r.o.			
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer			

56



Technický list změny (TLZ) č.:

035

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 101, SO 201

Název změny: Vybavení koupelen

Důvod změny :

investorský požadavek

Popis změny:

Doplnění koupelnových skříněk a zrcadel do "městských bytů"

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:

Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

68 787,94 Kč

68 787,94 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 035

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic	15. 08. 2023		
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	15. 08. 2023		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	15. 08. 2023		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	15. 08. 2023		

Veselí nad Moravou
č. p. 119
Veselí nad Moravou

51

2020



Technický list změny (TLZ) č.:

036

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 101, SO 201

Název změny: Úpravy svítidel

Důvod změny :

investorský požadavek

Popis změny:

Doplnění svítidel do "městských bytů". Změny svítidel v požárních úsecích chodeb u bytů v ovjektu A. Změna svítidla u vstupu do objektu.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	87 228,18 Kč
	Celkem:	87 228,18 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 036

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubíček Odbor majetku a investic	15. 08. 2023		
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek	15. 08. 2023		
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.	15. 08. 2023		
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer	15. 08. 2023		



Technický list změny (TLZ) č.:

038

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 403

Název změny: Úpravy parkovacích ploch u objektu A

Důvod změny :

Popis změny:

Úpravy zadláždění parkovacích ploch - rozšíření do zeleně + vyznačení stání odlišnou barvou dlažby

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn (parkoviště u objektu A)
2. výkresové schéma

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	59 525,37 Kč
	Celkem:	59 525,37 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 038

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Ing. Radim Jakubíček Odbor majetku a investic			
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek			
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.			
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer			

56



Technický list změny (TLZ) č.:

039

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 101, SO 201

Název změny: Doplnění kuchyňské linky do bytu AIV-2

Důvod změny :

investorský požadavek

Popis změny:

Doplnění kuchyňské linky do bytu AIV-2 včetně spotřebičů.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	170 183,90 Kč
	Celkem:	170 183,90 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 039

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a investic			Veselí nad Moravou
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek			
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.			
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer			

56



Technický list změny (TLZ) č.:

040

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30913

Ze dne: 19.07.2022

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30913

Stavba: "Rezidence Nová tržnice - Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy" Veselí nad Moravou

Objekt: SO 403

Název změny: Detekce obsazenosti parkovacích míst

Důvod změny :

Investorský požadavek

Popis změny:

Instalace parkovacích sensorů

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn (parkoviště u objektu A)

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad bez DPH:

Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

341 066,00 Kč

341 066,00 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 040

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Radim Jakubiček Odbor majetku a inve			OU
Za TDI	Ing. Antonín Kotásek			OU
Za projektanta:	MIKULÍK projekty s.r.o.			
Za zhotovitele:	p. Michal Pohl projektový manažer			

56