

DODATEK č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-003412
Číslo smlouvy Poskytovatele: 1053/15-400
ISPROFIN: 3272751007

Název související veřejné zakázky: SOKP 511 D1 - Běchovice, DSP/IČ

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	

(dále jen „Objednatel“)

a

SATRA, spol. s r. o. (vedoucím členem společnosti SAAF)

se sídlem	Pod pekárny 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO:	18584209
DIČ:	CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku:	C 3014 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma:	společnost s ručením omezeným
zastoupen:	

Zastupující další členy společnosti:

- AFRY CZ s.r.o. (řádný člen společnosti SAAF) – *právní nástupce AF-CITYPLAN s.r.o.*
IČ: 45306605,
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073
- PNZ svetovanie projektiranje d.o.o. (řádný člen společnosti SAAF)
IČ: 5459966,
zápis v obchodním registru Slovinska (AJPEŠ)
- Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. (řádný člen společnosti SAAF)
IČ: 61853267,
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
- HBH Projekt, spol. s r. o. (řádný člen společnosti SAAF)
IČ: 44961944,
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996
- Ing. Jiří Lebeda, spol. s r. o.
IČ: 27187349,
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102942

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 3, kterým dochází k doplnění příloh ROZSAH SLUŽEB.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 3 je sjednání podmínek pro dodatečně prováděné plnění, jak je dále specifikováno níže. Současně je předmětem Dodatku č. 3 narovnání termínu plnění majetkoprávní přípravy.
2. Předmětem Dodatku č. 3 je mimo jiné sjednání úprav částí zpracovaného díla (vícepráce) oproti odevzdanému čístopisu DSP neboť po odevzdání konceptu čístopisu DSP, resp. čístopisu DSP vyvstaly požadavky na přepracování již zpracovaných částí plnění, kdy takovou úpravu nelze podřadit pod dopracování konceptu čístopisu DSP do čístopisu DSP ani je nelze považovat za odstraňování vad. Vyvstálé úpravy jsou takového rázu, že jsou současně nad rámec oprávněných připomínek predikovaných v čl. 22.5 VOP. Předmětem Dodatku č. 3 je dále doplnění dodatečných plnění (sjednání víceprací) v rozsahu dle Přílohy 1 tohoto Dodatku č. 3. Tyto vícepráce jsou sjednávány v režimu § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Smluvní strany se dohodly, se v článku 22.2 VOP ve znění ZOP doplňuje dílčí termín pro dokončení plnění dle tohoto Dodatku č. 3 tak, že jednotlivé dílčí plnění dle tohoto Dodatku č. 3 bude předáno Objednateli ve lhůtě 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3, vyjma následujícího plnění:

a. Projekt zemních prací pro ZAV	termín plnění: v konceptu do 4 měsíců od pokynu Objednatele a předání podkladů; v čístopise do 1 měsíce ode dne předání připomínek Objednatele ke konceptu.
b. Zajištění DIP (intenzity TSK hl.m.Prahy)	termín plnění: do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3
c. Znovuobeslání kupních smluv s novým ZP	termín plnění: předání smluv k podpisu Objednateli do 30.6.2023; distribuce smluv mezi vlastníky do 15 dní ode dne předání podepsaných smluv Objednatelem
d. Aktualizace akustického posouzení na základě aktualizace DIP	termín plnění: do 4 měsíců od pokynu Objednatele
e. Zpracování dodatečného souhrnného znaleckého posudku pro trvalé zábery (hl.m.Praha)	termín plnění: do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3
f. Zpracování dodatečného souhrnného znaleckého posudku pro trvalé zábery (Středočeský kraj)	termín plnění: do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3
g. Zpracování znaleckých posudků porostů v dočasném záboru	termín plnění: termín plnění: do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3
4. Za plnění sjednané v tomto Dodatku č. 3 náleží Zhotoviteli odměna specifikovaná v Příloze 2 tohoto Dodatku č. 3 v celkové výši 4.935.840,- Kč bez DPH.
5. V důsledku výše uvedeného tedy cena činí:

Celková cena za poskytování plnění ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
69.420.180,-	14.578.237,80,-	83.998.417,80,-

Dílčí části ceny:

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) dle smlouvy bez vlivu dodatků

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
51.214.200,-	10.754.982,-	61.969.182,-

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP) vč. Majetkoprávní přípravy bez vlivu dodatků

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
6.277.440,-	1.318.262,40,-	7.595.702,40,-

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP) vč. Majetkoprávní přípravy – využívání systému PPS a MPV pro inženýrskou činnost – dle Dodatku č. 1

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
241.800,-	50.778,-	292.578,-

Přepřipravování stavebních objektů dle Dodatku č. 2

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
6.750.900,-	1.417.689,-	8.168.589,-

Úpravy plnění a vícepráce dle Dodatku č. 3

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
4.935.840,-	1.036.526,40,-	5.972.366,40,-

6. Příloha C – Platební podmínky se doplňuje tak, že cena plnění dle odst. 2 a odst. 3 tohoto článku, tj. odměna dle Přílohy č. 2, bude uhrazena vždy za každé dílčí plnění uvedené v Příloze 1 po předání takového dílčího plnění Objednateli.
7. Článek 22.2 VOP ve znění ZOP stanoví termín pro dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřební vyvlastnění do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky. Vzhledem k potřebě urychlit

majetkoprávní přípravu uděloval Objednatel dílčí pokyny k zahájení majetkoprávní přípravy s doplňujícími vnitřními omezeními takového výkonu. S ohledem na výše uvedení se článek 22.2 VOP ve znění ZOP mění tak, že v části

Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky
---	---

nově zní:

Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění v rozsahu v rozsahu trvalých záborů stavby a pouze v případech, kde vykupovaný pozemek není ve vlastnictví ČR, a kde není např. omezeno vlastnické právo, duplicitní vlastnictví apod.	do 10 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3
Dokončení majetkoprávní přípravy ve zbývajícím rozsahu	do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.⁹

Přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace víceprací dle Dodatku č. 3
- Příloha č. 2: Oceněný rozpis služeb, část III. A) a III. B) – ocenění víceprací dle Dodatku č. 3

V Praze

V Praze

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SATRA, spol. s r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.05
10:36:08 +02'00'

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby

Předmět plnění dle dodatku č. 3
Zpracování povodňového plánu na základě podmínek ÚR
Zpracování havarijního plánu na základě podmínek ÚR
Aktualizace odpadové hospodářství dle ÚR vydaného Jihočeským krajským úřadem
Studie výpočtů, posouzení odtoku v povodí
Dodatečné úpravy ZE pro přípravu přeložkových smluv - rozdělení dotčených pozemků dle SO
Projekt záchranného archeologického výzkumu (ZAV)
Určení rozsahu prací - stanovení ploch podle archeologického potenciálu
Určení předpokládaných nákladů ZAV a doby jeho provádění
Projekt zemních prací pro ZAV
Doplňující hydrotechnické výpočty vzešlé z projednání s povodím
Zajištění DIP (intenzity TSK hl.m.Prahy)
Aktualizace akustického posouzení na základě aktualizace DIP
Znovuobeslání kupních smluv s novým znaleckým posudkem
Zpracování dodatečného souhrnného znaleckého posudku pro trvalé zábory (hl.m.Praha) - 1 ks
Zpracování dodatečného souhrnného znaleckého posudku pro trvalé zábory (Středočeský kraj) - 1 ks
Zpracování znaleckého posudku pro demolici objektu - 1 ks
Zpracování znaleckých posudků pro parcely vč. porostů - 7 ks
Zpracování znaleckých posudků porostů v dočasném záboru - 20 ks

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
SOKP 511 D1 - Běchovice, DSP/IČ

III. A) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP

SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH)				3 494 400
--------------------------------------	--	--	--	-----------

- Příloha č. 2: Oceněný rozpis služeb, část III. B) – ocenění víceprací dle Dodatku č. 3

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

SOKP 511 D1 - Běchovice, DSP/IČ

III. B) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky



ČÁST B CELKEM				1 441 440
---------------	--	--	--	-----------



CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ				1 441 440
------------------------	--	--	--	-----------