



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ č. 2022/MaI/000360/SML

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:**

Objednatel:	Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem	Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	Komerční banka a.s.
číslo účtu	1322781/0100
osoba pověřená jednáním ve věcech technických:	

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o.
se sídlem	V Korunce 386/34, Heřmanice, 713 00 Ostrava
zastoupený	Hynkem Raškou, jednatelem společnosti
IČO	26843099
DIČ	CZ26843099
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 40318	
Spojení (telefon, email)	Hynek Raška, jednatel společnosti,

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 05.09.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/MaI/000360/SML ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce spočívající ve vybudování díla s názvem „Vodovod Frýdlant n.O. – Nová Dědina - lokalita „Za Čeladenkou“- III. a IV. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Předmětem tohoto dodatku u stavebního díla „Vodovod Frýdlant n.O. – Nová Dědina - lokalita „Za Čeladenkou“- III. a IV. etapa“ je změna v těžitelnosti zeminy, změna dimenze protlaku s chráničkou pod

vodním tokem Frýdlantské Ondřejnice a změna technologie pokládky (vícepráce a méněpráce) a s tím související změna ceny díla.

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 k SoD je:

1. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy

čl. I. SoD se doplňuje o text:

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v Evidenčním listu změny stavby ZL č.-03, který je přílohou tohoto Dodatku č. 4, jehož obsahem je změna těžitelnosti zeminy na základě stanoviska geotechnika, které je přílohou tohoto dodatku, změny dimenze protlaku s chráničkou pod vodním tokem Frýdlantské Ondřejnice a změny technologie pokládky potrubí.

Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

2. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1.

čl. II., odst. 1. SoD nově zní takto:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla dle SoD dle Dodatku č.1, 2 a 3 bez DPH	8.034.946,14 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 4 bez DPH	1.725.752,03 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 4 bez DPH	465.132,00 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 4 bez DPH	9.295.566,17 Kč
DPH 21%	1.952.068,90 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 4 s DPH	11.247.635,07 Kč

Cena víceprací a méněprací je stanovena dle položkových rozpočtů, které spolu s Evidenčním listem změny stavby ZL č - 3 tvoří přílohu tohoto Dodatku.

Zhotovitel je plátcem DPH.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací v registru smluv.
2. Ostatní části smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Uzavření tohoto dodatku o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 04.09.2023 usnesením č. 16/7.9 .

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

V Ostravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Hynek Raška
jednatel společnosti

Přílohy:

- Stanovisko geotechnika k zeminám a horninám zastiženým výkopovými pracemi
- Evidenčním listem změny stavby ZL č – 3
- Položkový rozpočet