

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

Číslo změny:

Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vodovod Frýdlant n.O. – Nová Dédina - lokalita „Za Čeladkou“ - III. a IV. Etapa

Změny č. 3

ZL č-3

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.9.2022, číslo smlouvy objednatele: 2022/Mal/000360/SML vč. Dodatku č. 1,2,3, číslo smlouvy zhotovitele: (bez čísla)

Objednavatel: **Město Frýdlant nad Ostravicí**, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, zastoupen: Ing. Jan Konderla, referent odboru majetku a investic

Zhotovitel: **Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o.**, se sídlem V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava, IČO: 26843099

Projektant : **Radim Koblíha, VODING HRANICE, spol. s r.o.**, Zborovská 583, Hranice-Město, 753 01 Hranice. IČ 42866456

Technický dozor stavebníka (TDS): **Ing.Daniel Fránek**

Přílohy:

Vyjádření ke změnám

Rekapitulace rozpočtu

Položkový rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.3 - Změna těžitelnosti zemin, změna dimenze protlaku, změna technologie pokládky

Popis původní (řešení) v ZD

V původním řešení, bylo hloubení rýh stanoveno v hornině třídy těžitelnosti č.2. Z důvodu uložení potrubí pitné vody pod vodním tokem Čeladěnka do chráničky - tato skutečnost nebyla obsahem částí PD a ani položkového rozpočtu. Z důvodu výskytu stávajících podzemních vedení a nemožnosti provést řízený vrt - náhrada otevřeným výkopem.

Popis události, která způsobuje změnu

Podcho pod řekou

Popis řešení, kterým se událost řeší

změna zatřídění hornin

Odůvodnění změny

Viz popis události

Vliv na cenu stavby: 1 260 620,03 Kč Vícepráce: 1 725 752,03 Kč Méněpráce: -465 132,00 Kč

Vliv na termín realizace: není

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-465 132,00 Kč	-5,88%	1 725 752,03 Kč	21,82%	1 260 620,03 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím / nesouhlasím jméno



TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDACTED]
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDACTED]
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDACTED]
<p>Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zduvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".</p> <p>Tyto změny budou mít vliv na termín výstavby.</p>			
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: