

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 21.12.2022
uzavřené mezi

Objednatel: **Česká geologická služba**
se sídlem: Klárov 131/3, 118 00 Praha 1
zastoupen: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel
IČO: 00025798 DIČ: CZ00025798
bankovní spojení: Česká národní banka číslo účtu: 87530011/0710
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: **TRUSTAV s.r.o.**
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140864
se sídlem: Praha 5 - Smíchov, K Popelce 2399/4, PSČ 15000
zastoupen: Jan Syrový, prokurista
IČO: 25031716
DIČ: CZ25031716
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3890520297/0100
plátce DPH: ANO
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně podmínek smlouvy takto :

1. Čl. V, bod k) se v plném znění nahrazuje textem :
k) Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy ČGS, reg. č. projektu: 5211200073
2. Na základě přiloženého schváleného změnového listu a položkového rozpočtu dochází ke změně provedení bez vlivu na technické parametry díla. Celková cena za komplexní zhotovení díla podle článku IV. Odst. 2 po započtení odsouhlasených více a méněprací se snižuje celkem o 66 079,23 Kč bez DPH.
3. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.

V Praze dne :

Objednatel:



Zhotovitel:



.....
Jan Syrový
Prokurista
TRUSTAV s.r.o.

.....
Ing. Jana Nováková
Jednatelka
TRUSTAV s.r.o.



Příloha : v/u

