

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu, doplnění a aktualizace Přípravné dokumentace stavby včetně oznámení EIA

Název zakázky: „Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDAKCE] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín,

Korespondenční adresa pro zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-155/2018/PH

ISPROFOND: 327 330 4901

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088
bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa:
SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
číslo smlouvy Zhotovitele: 18 010 209
(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvody pro uzavření tohoto dodatku č. 9 je úprava termínu Dokončení Díla. V návaznosti na to dochází k úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

K úpravě termínu Dokončení díla dochází na základě skutečnosti, že k podané žádosti o ÚR dne 6.4.2023 vydal STČ kraj stanovisko 24.7.2023. Tímto stanoviskem bylo ÚR přerušena a pro doplnění byla stanovena lhůta pro doplnění s datem 31.10.2023.

Zásadní záležitostí z hlediska doplnění dokladové části byla změna vlastníka pozemku, kde byla plánována a předem předjednána recyklační základna. Původní majitel pozemku ČD a.s. jej v letošním roce prodal městu Beroun. Město Beroun má záměr využít tento pozemek jako sportoviště. S umístěním recyklační základny zásadně nesouhlasí. Pro recyklační základnu tak bylo vytypováno nové umístění. Pro dopracování do dokumentace bylo nutné projednání s vlastníkem pozemku, zpracování nové rozptylové studie a její projednání s orgány ochrany ŽP a hygieny.

Na základě těchto skutečností se Harmonogram plnění upravuje následujícím způsobem: termín Dokončení Díla je nově stanoven do 13 měsíců od podání doplněné žádosti o ÚR.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (*viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018*).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít dodatek č. 8, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný dle předchozího dodatku č. 8 ke Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 8.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZZV.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-155/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 010 209, ze dne 31. 01. 2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 8, takto:

1) ČI. 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/08/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/06/17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 9, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 9 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 9 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 9 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-155/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 010 209, nedotčené tímto dodatkem č. 9, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 9 má platnost originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 9 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 Smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 (*Příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění
– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9

Za Objednatele:

V Praze



[Redacted]

09.10.2023 10:40

Podepsáno elektronicky

.....

[Redacted]

ředitel

Stavební správa západ

Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

[Redacted]
Podepsal [Redacted]
[Redacted]
Datum: 2023.10.05 14:46:01
+02'00'

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

[Redacted]
Podepsal [Redacted]
[Redacted]
Datum: 2023.10.05 09:14:53 +02'00'

.....
Ing. Martin Chrástil
člen představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

**Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy)
Harmonogram plnění**

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Doplnění a aktualizace technického řešení k projednání, rámcový propočet CIN, návrh EH	Protokol o provedení díla, digitální forma konceptu návrhu technického řešení k projednání včetně propočtu CIN a návrhu EH
2. dílčí etapa	do 22 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Projednané doplnění a aktualizace technického řešení se zpracovanými připomínkami, Předložení čístopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení díla, Záměr projektu v listinné i digitální formě Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě
3. dílčí etapa	do 57 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Odevzdání kompletní projednané PD	Protokol o provedení díla
4a). dílčí etapa	do 27 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
4c). Dílčí etapa	do 62 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Podání doplněné žádosti o územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem

Dokončení díla	do 13 měsíců od podání doplněné žádosti o ÚR	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Předávací protokol, územní rozhodnutí
-----------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------