

Dodatek č. 1**ke Smlouvě o dílo č. S148/23-9560-01 ze dne 28. 7. 2023****1. Smluvní strany****1.1. Objednatel:****Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupená: JUDr. Ludmilou Tatranskou, MPA, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
na základě pověření
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoby: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Sídlo: Pražská 1335/63, Praha 10, PSČ: 102 00
Zastoupená: Ing. Davidem Leschem, předsedou představenstva
IČ: 48108375
DIČ: CZ48108375
ID datové schránky: 9qhcyw5
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 124277319/0800
Kontaktní osoby: [REDACTED] obchodní konzultant
[REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28. 7. 2023 Smlouvu o dílo č. S148/23-9560-01 (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je dodávka AV techniky pro budovu Centra energetických a environmentálních technologií – Explorer.
- 2.2. V průběhu realizace předmětu díla došlo k situaci, kterou nemohl objednatel předvídat. Došlo ke zpoždění dodávky nábytku, konkrétně stolů v zasedacích místnostech. Toto zpoždění bylo zapříčiněno třetí osobou (dodavatelem nábytku). Zhotovitel tak nemohl v řádném termínu dokončit dodávku a instalaci částí díla, které jsou do stolů v zasedacích místnostech instalovány a na instalaci nábytku navazují.
- 2.3. S ohledem na okolnosti uvedené v odst. 2.2. jsou v rámci tohoto dodatku provedeny tyto změny:
- a) V místnosti 316 (velká zasedací místnost) je provedeno
 - osazení přípojných míst do stolů,
 - propojení a vyvázání kabeláže,
 - osazení malého řídicího systému,
 - naprogramování malého řídicího systému,
 - osazení racku a v něm osazení a zapojení všech systémových položek,
 - zkompletování audio systému,
 - nastavení a otestování všech systémů – audio, projekce, řízenílhůta provedení stanovena do 22.9.2023.
 - b) V místnostech 317 a 323 (malé zasedací místnosti) bude
 - osazení přípojných míst do stolů,
 - propojení a vyvázání kabeláže,
 - osazení malých řídicích systémů,
 - naprogramování malých řídicích systémů,
 - osazení racků a v nich osazení a zapojení všech systémových položek,
 - zkompletování audio systémů,
 - nastavení a otestování všech systémů – audio, projekce, řízení.dokončeno do 10 pracovních dnů od odeslání Výzvy k instalaci. Tuto Výzvu k instalaci odešle objednatel zhotoviteli po ukončení dodávky stolů v místnostech 317 a 323.
 - c) S ohledem na nutnost instalace v náhradních termínech vznikly zhotoviteli vícenáklady spočívající v cestovním techniků, specialisty audio a manažera projektu, koordinaci a přenášení techniky a pracovních nástrojů. Tyto vícenáklady navyšují cenu díla o 15 000,00 Kč bez DPH.
 - d) Posun termínu dle písm. a) a b) se týká jen vyjmenovaných částí díla. Ostatní části díla byly předány v řádném termínu, tj. 8. 9. 2023.

Jelikož zpoždění při realizaci nábytku a s ním spojené zpoždění s instalací plnění nemohl objednatel předvídat, jedná se o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.4. Smluvní strany se tedy dohodly na této změně Smlouvy:

3. Změna Smlouvy

3.1. **Článek 4. Doba, podmínky a místo plnění díla, odstavec 4.2. se nahrazuje takto:**

4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:

- a) Části díla neuvedené v písm. b) a c) tohoto odstavce Smlouvy byly provedeny do 8. 9. 2023.
- b) V místnosti 316 (velká zasedací místnost) je lhůta pro provedení
 - osazení přípojných míst do stolů,
 - propojení a vyvázání kabeláže,
 - osazení malého řídicího systému,
 - naprogramování malého řídicího systému,
 - osazení racku a v něm osazení a zapojení všech systémových položek,
 - zkompletování audio systému,
 - nastavení a otestování všech systémů – audio, projekce, řízenístanovena na 22.9.2023.
- c) V místnosti 317 a 323 (velká zasedací místnost) bude do 10 pracovních dnů od odeslání Výzvy k instalaci provedeno:
 - osazení přípojných míst do stolů,
 - propojení a vyvázání kabeláže,
 - osazení malých řídicích systémů,
 - naprogramování malých řídicích systémů,
 - osazení racků a v nich osazení a zapojení všech systémových položek,
 - zkompletování audio systémů,
 - nastavení a otestování všech systémů – audio, projekce, řízení.

3.2. **Článek 6. Cena díla a fakturace, odst. 6.1. se nahrazuje takto:**

6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH	2 174 687,00 Kč
Výše DPH	456 684,27 Kč
Celková cena včetně DPH	2 631 371,27 Kč

Z toho vícenáklady související s posunem termínu instalace dle dodatku č. 1 činí 15 000,00 Kč bez DPH.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- 4.2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Ostravě

V Praze

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
JUDr. Ludmila Tatranská, MPA
vedoucí oddělení veřejných zakázek

.....
Ing. David Lesch
předseda představenstva