

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. **Kostelany nad Moravou a Nedakonice** uzavřené dne 12. 10. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1: Sídlo:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště Mgr. Pavel Hořák odborný rada Pobočky Uherské Hradiště
Telefon:	+420 727 956 373, +420 725 409 153
E-mail :	j.vavra1@spucr.cz, p.horak@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Mgr. Kateřina Odložilíková
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení :	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář
V technických záležitostech oprávněn jednat:	pí Jana Gallová Ing. Miroslav Šenkýř
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	30007-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x
Telefon / fax:	x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO / DIČ:	26271044 / CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 12. 10. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kostelany nad Moravou a Nedakonice“ (dále jen „smlouva“). Dne 14. 4. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 9. 8. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 12. 5. 2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3.
- Během zpracování díla došlo k nepodstatné změně závazku ze smlouvy spočívající ve změně rozsahu díla - upřesnění provedených služeb na základě jejich skutečného rozsahu. Konkrétně se jedná v rámci komplexních pozemkových úprav (dále také „KoPÚ“) k.ú. Kostelany nad Moravou
o snížení počtu MJ u dílčích částí 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c)
k.ú. Nedakonice
o snížení počtu MJ u dílčích částí 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.2. a 3.6.
- V důsledku průběhu trasy dálnice D55, která rozděluje území, řešené v rámci pozemkových úprav, bylo nutno v rámci KoPÚ v k. ú. **Nedakonice** provést **rozšíření obvodu do části k. ú. Polešovice** a s tím spojené dodatečné služby, které spočívají v rozšíření dokumentace o k. ú. Polešovice. Rozšíření obvodu pozemkových úprav se týká dílčích částí 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3. a 3.6. včetně nutné změny části katastrální hranice. Důvodem k provedení těchto dodatečných služeb je potřeba uspořádání vlastnických vztahů k pozemkům napříč oběma katastry Nedakonice a Polešovice tak, aby vlastníci z k. ú. Nedakonice měli umístěny pozemky v k. ú. Nedakonice a pozemky vlastníků z k. ú. Polešovice byly umístěny v k. ú. Polešovice.
- Dodatečné služby uvedené v bodu 3. nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a potřeba tohoto řešení vyplynula v průběhu řízení o KoPÚ. Tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení KoPÚ a změna v osobě dodavatele není možná. V návaznosti na nutnost provedení dodatečných služeb zhotovitel požádal o sjednání dodatku zahrnujícího tyto dodatečné služby.

5. Tato změna smlouvy je v pořadí čtvrtou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o druhou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 4 204 240 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 byly upraveny termíny plnění přípravných a návrhových prací. Na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo byla ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ snížena hodnota závazku o 74 400 Kč bez DPH, což odpovídá cca 1,77% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 3 byly upraveny termíny plnění návrhových prací. Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 339 099 Kč bez DPH (plus 211 279 Kč bez DPH a mínus 127 820 Kč bez DPH), což odpovídá cca **8,07% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo**.
6. V rámci KoPÚ Kostelany nad Moravou zhotovitel dále požádal o posun termínu plnění dílčí části 3.5.2. Na základě vypracovaného plánu společných zařízení (PSZ) byl zřejmý nedostatek státní a obecní půdy. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, aniž by došlo ke krácení vlastníků pozemků, je aktuálně nereálné. Proto Obec Kostelany přistoupila k zahájení výkupů pozemků pro účely PSZ. V současné době tento proces stále probíhá a není tedy možné práce na dílčí části 3.5.2. dokončit v termínu daném původní smlouvou.
7. Dále je předmětem tohoto dodatku změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. Technické požadavky na provedení díla.
8. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy takto:

Článek I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany nad Moravou

Snížení počtu měrných jednotek:

- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty
22 MJ x 1000 Kč = 22 000 Kč
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
31 MJ x 500 Kč = 15 500 Kč
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
0 MJ x 5500 Kč = 0 Kč

Změna termínu:

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín: 15. 6. 2024

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nedakonice

Snížení počtu měrných jednotek:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
202 MJ x 3500 Kč = 707 000 Kč

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
11 MJ x 2000 Kč = 22 000 Kč

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
636 MJ x 250 Kč = 159 000 Kč

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
636 MJ x 500 Kč = 318 000 Kč

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty
24 MJ x 1000 Kč = 24 000 Kč

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
15 MJ x 500 Kč = 7 500 Kč

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
636 MJ x 800 Kč = 508 800 Kč

3.6. Mapové dílo
636 MJ x 280 Kč = 178 080 Kč

Rozšíření předmětu díla dle čl. Úvodní ustanovení, odst. 3:

3.4.5.a) Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice
1 MJ x 10 421 Kč = 10 421 Kč
Termín: 15. 10. 2023

3.5.1.a) Vypracování plánu společných zařízení - rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice
1 MJ x 20 841 Kč = 20 841 Kč
Termín: 15. 10. 2023

3.5.2.a) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice
1 MJ x 33 346 Kč = 33 346 Kč
Termín: 30. 6. 2024

3.5.3.a) Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice
1 MJ x 85 000 Kč = 85 000 Kč

3.5.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
10 MJ x 5 000 Kč = 50 000 Kč

- 3.6.a) Mapové dílo - rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice
1 MJ x 11 671 Kč = 11 671 Kč

Článek II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	x x x x x x x x Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	x x x x x x x x Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	x x x x x x x x Kč
Celková cena díla bez DPH	4 213 299,00 Kč
DPH 21%	884 792,79 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 098 091,79 Kč

- 6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Článek III.

1. Dosavadní text věty druhé čl. 4.1 se mění takto:

Dále budou dílčí části předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

2. Dosavadní text čl. 4.2 se mění takto:

Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1 v následujícím počtu vyhotovení a formě:

- 4.2.6. Vypracování PSZ – 4x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 2x obce, 1x obec s rozšířenou působností) a CD (DVD). Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obce, 1x obec s rozšířenou působností), digitální vyhotovení a 3x CD (DVD).

- 4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 3x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 2x obce k vystavení), digitální vyhotovení, 1x CD (DVD) a 1x celková mapa (objednatel č. 2).
- 4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x papírové zpracování (1x objednatel č. 1 (paré č. 1), 2x obce k uložení), digitální vyhotovení a 2x CD (DVD) + 2x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel č. 1, 1x účastník řízení), 1x celková mapa (objednatel č.2).
- 4.2.11. Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (objednatel), digitální vyhotovení a 2x CD (DVD).
- 4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 5x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 2x obce k veřejnému nahlédnutí), digitální vyhotovení a 3x CD (DVD).

Závěrečná ustanovení

- 3. Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 4. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 5. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- 7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností pro k.ú. Kostelany nad Moravou a pro k.ú. Nedakonice.

Ve Zlíně dne: 27. 9. 2023

V Brně dne: 27. 9. 2023

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GB-geodezie, spol. s.r.o.
Ing. Zdeněk Láska
jednatel

Ve Zlíně dne: 27. 9. 2023

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Kostelany nad Moravou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (26%)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (74%)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	xxx	xxx	xxx	xxx	15.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	273	xxx	xxx	xxx	xxx	15.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	152	xxx	xxx	xxx	xxx	15.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	280	xxx	xxx	xxx	xxx	15.6.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	271	xxx	xxx	xxx	xxx	31.7.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	31.7.2022
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	271	xxx	xxx	xxx	xxx	15.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	271	xxx	xxx	xxx	xxx	15. 6. 2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	xxx	xxx	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
3.6.	Mapové dílo	ha	271	xxx	xxx	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
Celková cena bez DPH v Kč					1 476 540,00	383 900,40	1 092 639,60	
DPH 21% v Kč					310 073,40	80 619,08	229 454,32	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 786 613,40	464 519,48	1 322 093,92	

Na žádost zhotovitele nejsou z důvodu uchování obchodního tajemství uveřejněny jednotkové ceny a ceny dílčích částí

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - Nedakonice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (54%)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (46%)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	xxx	xxx	xxx	xxx	15.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	603	xxx	xxx	xxx	xxx	15.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	37	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	202	xxx	xxx	xxx	xxx	15.10.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	11	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	640	xxx	xxx	xxx	xxx	15.6.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	636	xxx	xxx	xxx	xxx	31.1.2023
3.4.5. a)	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice	ks	1	xxx	xxx	xxx	xxx	15.10.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	31.1.2023
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	636	xxx	xxx	xxx	xxx	15.8.2023
3.5.1.a)	Vypracování plánu společných zařízení rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice	ks	1	xxx	xxx	xxx	xxx	15.10.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	24	xxx	xxx	xxx	xxx	15.7.2023
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	xxx	xxx	xxx	xxx	15.7.2023
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	636	xxx	xxx	xxx	xxx	30.6.2024
3.5.2.a)	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice	ks	1	xxx	xxx	xxx	xxx	30.6.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	xxx	xxx	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.5.3.a)	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice	ks	1	xxx	xxx	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.5.4.	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	10	xxx	xxx	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
3.6.	Mapové dílo	ha	636	xxx	xxx	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.6.a)	Mapové dílo - rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice	ks	1	xxx	xxx	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
Celková cena bez DPH v Kč					2 736 759,00	1 477 849,86	1 258 909,14	
DPH 21% v Kč					574 719,39	310 348,47	264 370,92	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 311 478,39	1 788 198,33	1 523 280,06	

Na žádost zhotovitele nejsou z důvodu uchování obchodního tajemství uveřejněny jednotkové ceny a ceny dílčích částí